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2. EXECUTIVE SUMMARY  

The project TREMEDAL, Continental Wetlands in the North of the Iberian Peninsula: management 
and restoration of peat bogs and hydrophilic environments, has consisted in the development of a 
series of actions in order to improve the conditions and resilience of peaty and hygrophilous habitats 
in a group of wetland areas of the Cantabrian coast, mostly enclaves included in the NATURA 2000 
Network. 

The peat bogs and hydrophilic environments, which are the object of this project, are types of 
wetlands with a wide presence in the countries of Northern Europe (cold and humid climates), but 
which have little occurrence in the Iberian Peninsula, where, besides being enclaves of small surface, 
they are located in isolated mountain areas. All this makes them little known and unappreciated 
ecosystems, subject to actions that are incompatible with their conservation, which has led them to a 
state of advanced degradation. 

TREMEDAL has worked specifically on 7 types of peat bog habitats (7110 * / 7120/7130 * / 
7140/7150/7210 * / 7230), and other related hydrophilic habitats also present in the project’s 
enclaves (3110/3190 / * 4020/6410/6430 / 91E0 * / 1410/1510 *). As for the species, there have 
been catalogued up to 38 plant species for which the project has worked at different levels 
(population reinforcement, germplasm conservation, cultivation), although with TREMEDAL we have 
worked specifically only on 4 of them: Eryngium viviparum, Spiranthes aestivalis, hostiana Carex 
and Rhynchospora fusca. 

The term "TREMEDAL" is a local designation for the peat bogs, which refers to the movements and 
vibrations of the ground when we walk on them. The choice of this term for the project has for 
purpose to highlight the relationship that the people of these areas have with the habitats in which 
the project has been developed. 

 

This report describes the work done in the frame of TREMEDAL project between July 2012 and 
October 2015 (40 months). 

Conservation actions have been carried out in 25 wetlands of 5 autonomous regions of Spain: 
Galicia, Asturias, Castilla y Leon, Basque Country and Navarra; included in 11 spaces of the NATURA 
2000 Network and in strategic spots which contribute in the connectivity improvement and the 
ecological coherence of the network. 

The project was implemented by a consortium consisting of 9 public entities, although in practice 
only have been seven executing agencies (transfer of authority between public bodies in the Basque 
Country between 2012 and 2013). All of them had previous experience in management, planning and 
execution of works in the natural environment, and specifically in NATURA 2000 spaces. 

• The actions in Galicia were executed by the University of Santiago de Compostela (USC) 
and TRAGSA. 

• The actions in Asturias and Castilla y Leon, were executed by the University of Oviedo 
(UNIOVI) and the Consortium of the National Park Picos de Europa (PNPE). 

• The actions in the Basque Country were executed by HAZI Foundation (HAZI Konsultoria 
and IHOBE during 2012-2013) and the Provincial Council of Alava (DFA). 

• The actions in Navarra were executed by Gestión Ambiental de Navarra (GAN). 
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Because of their involvement we must emphasize the important collaborations, of the Basque Water 
Agency (URA) and the Atlantic Botanical Garden of Gijon (JBA). 

In addition, TREMEDAL has enjoyed the support and collaboration of various regional and provincial 
public administrations, such as: Xunta de Galicia, Government of the Principality of Asturias, Junta 
de Castilla y Leon, Basque Government, Government of Navarra, Provincial Government of Lugo, 
Provincial Council of Gipuzkoa and later, the Government of Cantabria.   

 
The main objective of the project was to improve the condition and resilience of peat bogs and 
hygrophilous habitats through restoration actions and the set-up of new management measures. 

As an addition, the project has always had these two transversal objectives: 

• The exchange of experiences and best practices. 

• Dissemination and awareness of the importance of preserving the values and natural 
resources. 

TREMEDAL has allowed to test the efficiency of different types of work and methodologies to 
alleviate the identified conservation problems for the habitats and species which are object of this 
project. 

Livestock management, topographic and hydrological corrections, recovery and reinforcement of the 
plant population, forest management, eradication and control of alien and invasive species. The 
actions C1 to C9 have consisted mainly of field works for the implementation of the measures 
needed in each site (the activities are defined in the plans and projects elaborated within the 
framework of the action A2). We must highlight the fact that TREMEDAL included in its actions the 
acquisition of land around the lake Caicedo Yuso-Arreo (Basque Country, action B1). In which, it has 
been carried out the corresponding restoration (C3 action) that has allowed the increase of the 
natural surface of this enclave. 

Among the various conservation actions have been included the C10, dedicated to the collection, 
processing, storage and conservation of germplasm of the most characteristic species of peaty and 
hygrophilous habitats in the North of the Peninsula. This action is necessary for the works related 
with the recovery of natural vegetation in the different spots of the TREMEDAL project. This action 
has included the biological characterization and the development of specific protocols for the 
germination and cultivation for these species.  

In general, all these conservation actions have allowed the improvement of the conservation status 
of the targeted habitats and species, but have also contributed to the landscape improvement and 
in the increase of the social and cultural value of these spaces (for this last element an essential role 
have played the communication actions: actions E). 

In the same time with the execution of these actions of conservation and restoration, the action A1 
has been one of the major efforts and achievements of this project. Although, it was initially 
planned as a preparatory action, of diagnosis and definition of indicators for the monitoring, various 
causes have led it to become an extensive and meticulous work which has addressed one of the main 
problems in the conservation of the project’s targeted habitats: the characterization and 
identification of peat bog habitats and hygrophilous media. 
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The documentation work for the report on the presence and distribution of these habitats has 
revealed a heterogeneity of sources, errors, outdated information ... so that a greater effort in 
checking the information and updating the records has been necessary. 

On the other hand, the differences of criteria and terminologies have made it difficult to establish 
joint criteria in order to establish and characterize habitats within the project. In this regard the 
Working Group on Peat Bogs (linked to the actions F1 and F2), composed by internationally 
recognized experts in the field, has been fundamental. Proof of this, is its continuity as one of the 
main measures AFTER-LIFE Plan of TREMEDAL. 

In addition to this work of Characterization, and the preliminary assessment of each of the enclaves 
of the project, the action A1 defines a number of specific indicators for the management and 
monitoring of the conservation status of these habitats, consistent with those established by the 
European Topic Centre on Biological Diversity for the evaluation and reporting in accordance with the 
Article 17 of the Habitats Directive.  

TREMEDAL has developed specific actions to evaluate the project's impact on different aspects: 
habitats (action D1), species (action D2), economical and ecosystem services (action D3). Generally, 
the first results of the habitats’ monitoring have been positive. A continuous and long term 
monitoring is necessary in order to have more concrete conclusions and to evaluate the effectiveness 
of the measures implemented in the project. That is why this will be one of the main tasks of the 
AFTER-LIFE Plan. 

The action D3, which was modified from what was planned in the beginning, allowed to test the 
methodology TESSA (Toolkit for Ecosystem Service Site-Assessment). The experience of TREMEDAL 
in the application of this methodology for the analysis of the impact on ecosystem services, was 
presented in the Workshop: Assessing the impact of projects on ecosystem services at the local level 
(taking the example of LIFE projects), organized by LIFE Program in December 2015.    

TREMEDAL has also implemented several specific actions of dissemination, communication and 
awareness (actions E), by developing its own tools; such as the webpage (www.tremedal.eu), the 
folder-brochure, the information panels in the sites, or the newsletters; and by organizing specific 
activities to reach different audiences (local, school, technicians). These actions are complementary 
techniques (actions A, B, C, D), but are necessary to improve the social perception for these 
habitats, especially at the local level. 

On the other hand, actions E have also included specific activities for the technical disclosure of the 
project results. Beside the already mentioned channels (web, newsletters, brochures), various 
articles have been published in technical and scientific journals, presentations have been made at 
national and international workshops and conferences and to complete the project TREMEDAL, in 
October 2015, organized a workshop on "Management and restoration of peat bogs and 
hydrophilic media", with the participation of speakers and experts renowned at the European level, 
with which we have communicated throughout the project (action F2 and Working Group on Peat 
Bogs). 

Following this line of technical disclosure, as a result of the performed assessment work for the used 
methodologies, and the analysis of the results for the overall performance of the project, a 
Handbook of Good Practices has been published (action E6) which will serve as a technical 
divulgation document once the project is completed.   
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The overall experience of TREMEDAL, has enabled to create an AFTER-LIFE Plan (F4 action) which 
sets the guidelines for further work on the conservation peat and hygrophilous habitats of the 
Cantabrian coast.  

We consider that the project has successfully progressed and been executed, having implemented 
all the planned actions, achieved the objectives and generally obtained the expected results. 

The project expenditure amounted to € 2,696,000, 95% of the initially planned budget. The most 
important items correspond to the Staff (44%) and the External Assistance (30%). It should also be 
noted that the project has included the purchase of land (313,600 €). 

It has been a complex project in terms of administrative and financial management, mainly due to 
the high number of beneficiaries who have composed the partnership, but we consider that the 
systems put in place have worked well, allowing for the project properly progress also in this ambit.  
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2. RESUMEN  

El proyecto TREMEDAL, Humedales Continentales del Norte de la Península Ibérica: gestión y 
restauración de turberas y medios higrófilos, ha consistido en el desarrollo de una serie de acciones 
para mejorar el estado de conservación y la resiliencia de los hábitats turbosos e higrófilos en un 
conjunto de humedales de la cornisa cantábrica, en su mayoría incluidos en enclaves de la Red 
Natura 2000.  

Las turberas y medios higrófilos objeto de este proyecto son tipos de humedales con una amplia 
representación en los países del Norte de Europa (climas fríos y húmedos), pero tienen una escasa 
representación en la Península Ibérica, donde, además de ser enclaves de pequeña superficie, se 
localizan en zonas aisladas de montaña. Todo ello hace que sean ecosistemas poco conocidos y 
valorados, sometidos a  actuaciones incompatibles con su conservación, lo que les ha llevado a un 
estado de degradación.  

TREMEDAL ha trabajado de forma específica sobre 7 tipos de hábitats de turbera (7110*/ 7120 / 
7130* / 7140 / 7150 / 7210* / 7230), y sobre otros hábitats higrófilos relacionados, también 
presentes en los enclaves del proyecto (3110 / 3190 / 4020* / 6410 / 6430 / 91E0* / 1410 / 1510*).  
En cuanto a especies, se han registrado hasta 38 especies vegetales sobre las que el proyecto ha 
trabajado a distintos niveles (refuerzo poblacional, conservación de germoplasma, cultivo), si bien 
TREMEDAL ha trabajado de forma específica sobre 4: Eryngium viviparum, Spiranthes aestivalis, 
Carex hostiana, y Rhynchospora fusca.  

El término “TREMEDAL” es una designación local de las turberas, que hace referencia a los 
movimientos y vibraciones del suelo al caminar sobre ellas. La elección de este término para 
denominar el proyecto ha pretendido resaltar la relación que tienen estos hábitats con las gentes de 
las zonas en las que se ha desarrollado el proyecto. 

 

El presente informe recoge el trabajo realizado en TREMEDAL, entre julio de 2012 y octubre de 2015 
(40 meses). 

Las acciones de conservación se han llevado a cabo en 25 humedales de 5 Comunidades Autónomas 
de España: Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco y Navarra; incluidos en 11 espacios de la 
RN2000 y en puntos estratégicos que contribuyen a mejorar la conectividad y la coherencia ecológica 
de la Red.  

El proyecto ha sido ejecutado por un consorcio compuesto por hasta 9 entidades de carácter 
público, si bien en la práctica han sido 7 las entidades ejecutoras (trasferencia de competencias entre 
las entidades públicas en País Vasco entre 2012 y 2013). Todas ellas contaban con experiencia en 
gestión, planificación y ejecución de trabajos en el medio natural, y en concreto en espacios de la 
RN2000. 

 Las actuaciones en Galicia han sido ejecutadas por la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC) y TRAGSA. 

 Las actuaciones en Asturias y Castilla y León, a cargo de la Universidad de Oviedo (UNIOVI) y 
el Consorcio del Parque Nacional de los Picos de Europa (PNPE). 

 Las actuaciones en País Vasco, han sido desarrolladas por Fundación HAZI (HAZI Konsultoria e 
IHOBE durante 2012-2013) y Diputación Foral de Álava (DFA). 

 Las actuaciones en Navarra a cargo de Gestión Ambiental de Navarra (GAN). 
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Por su implicación hay que destacar las colaboraciones, especialmente importantes, de la Agencia 
Vasca del Agua (URA) y el Jardín Botánico Atlántico de Gijón (JBA). 

Además, TREMEDAL ha contado con el apoyo y la colaboración de administraciones públicas 
autonómicas y provinciales: Xunta de Galicia, Gobierno del Principado de Asturias, Junta de Castilla 
y León, Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra, Diputación Provincial de Lugo, Diputación Foral de 
Gipuzkoa y, posteriormente, del Gobierno de Cantabria.  

 

El objetivo principal del proyecto ha sido mejorar el estado de conservación y la resiliencia de los 
hábitats turbosos e higrófilos, mediante actuaciones de restauración y puesta en práctica de 
nuevas medidas de gestión.  

De forma complementaria, el proyecto ha tenido siempre presente dos objetivos transversales: 

 El intercambio de experiencias y buenas prácticas.  

 La divulgación y la sensibilización sobre la importancia de la conservación de los valores y 
recursos naturales.  

 

TREMEDAL ha permitido testar la eficiencia de distintos tipos de trabajos y metodologías para 
paliar los problemas de conservación identificados para los hábitats y especies objetivo del 
proyecto.  

Gestión ganadera, corrección topográfica e hidrológica, recuperación y refuerzo poblacional de 
vegetación natural, gestión forestal, erradicación y control de especies alóctonas e invasoras. Las 
acciones C1 a C9 han consistido principalmente en trabajos de campo para la puesta en marcha de 
las medidas que precisaba cada enclave (actuaciones definidas en los Planes y Proyectos redactados 
en el marco de la acción A2). Cabe recordar que TREMEDAL ha incluido la adquisición de terrenos del 
Lago de Caicedo Yuso-Arreo (País Vasco, acción B1), sobre los que se ha llevado a cabo la 
correspondiente restauración (acción C3) que ha permitido un incremento de la superficie natural de 
este enclave. 

Entre el conjunto de acciones de Conservación se incluye la C10, dedicada a la recolección, 
tratamiento, almacenamiento y conservación de germoplasma de las especies más características 
de los hábitats turbosos e higrófilos del Norte de la Península, necesaria para los trabajos 
relacionados con la recuperación de la vegetación natural en distintos enclaves de TREMEDAL. Esta 
acción ha incluido la Caracterización biológica y la elaboración de Protocolos de germinación y 
cultivo específicos para dichas especies.  

En general, todas estas actuaciones de conservación han permitido la mejora del estado de 
conservación de los hábitats y especies objetivo, pero también han contribuido a una mejora 
paisajística y a incrementar el valor social y cultural de estos espacios (en este último sentido han 
jugado un papel esencial las acciones de comunicación: acciones E).  

 

En paralelo a la ejecución de estas actuaciones de conservación-restauración, la acción A1 ha 
supuesto uno de los mayores esfuerzos y logros del proyecto. Si bien inicialmente se planteaba 
como una acción preparatoria, de diagnóstico y definición de indicadores para el seguimiento, 
diversas causas la han llevado a convertirse en un extenso y minucioso trabajo que aborda una de las 
problemáticas principales en la conservación de los hábitats objetivo del proyecto: la caracterización 
e identificación de los hábitats de turbera y medios higrófilos.  
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Los trabajos de documentación para el informe de presencia y distribución de estos hábitats pusieron 
de manifiesto la heterogeneidad de fuentes, errores, informaciones desactualizadas,… por lo que ha 
sido necesario un mayor esfuerzo en el contraste de información y actualización de los registros.  

Por otro lado, la disparidad de criterios y terminologías han dificultado establecer criterios conjuntos 
para tipificar y caracterizar los hábitats del ámbito del proyecto. En este sentido el Grupo de Trabajo 
sobre Turberas (vinculado a las acciones F1 y F2), compuesto por expertos en la materia a nivel 
internacional, ha sido fundamental. Muestra de ello es su continuidad como una de las medidas 
principales del Plan AFTER-LIFE de TREMEDAL. 

Además de este trabajo de Caracterización, y de la evaluación ex – ante de cada uno de los enclaves 
del proyecto, la acción A1 aporta la definición de una serie de Indicadores específicos para la gestión 
y seguimiento de estado de conservación de estos hábitats, coherentes con los establecidos por el 
European Topic Centre on Biological Diversity para la evaluación y presentación de informes en 
aplicación del Artículo 17 de la Directiva de Hábitats.  

 

TREMEDAL ha desarrollado actuaciones específicas para evaluar el impacto del proyecto sobre 
distintos aspectos: hábitats (acción D1), especies (acción D2), económico y servicios ecosistémicos 
(acción D3). De forma general, los primeros resultados del seguimiento sobre hábitats son positivos. 
Será necesario un seguimiento más continuado y a largo plazo para obtener conclusiones más 
concretas y valorar la efectividad de las medidas puesta en marcha en el proyecto, por lo que esta 
será una de las principales tareas del Plan AFTER-LIFE. 

La acción D3, modificada respecto al planteamiento que se hizo inicialmente, ha permitido poner a 
prueba la metodología TESSA (Toolkit for Ecosystem Service Site-Assesment). La experiencia de 
TREMEDAL en la aplicación de esta metodología para el análisis del impacto sobre los servicios 
ecosistémicos, fue presentada en el Workshop: Assessing the impact of projects on ecosystem 
services at local level (taking the example of LIFE projects), organizado por el Programa LIFE en 
diciembre de 2015. 

 

TREMEDAL ha ejecutado también varias actuaciones específicas de difusión, comunicación y 
sensibilización (acciones E), desarrollando herramientas propias; como la web (www.tremedal.eu), la 
carpeta-folleto, los paneles informativos en los enclaves, o boletines; y organizando actividades 
específicas para llegar a distintos públicos (locales, escolares, técnicos). Estas actuaciones son 
complementarias a las técnicas (acciones A, B, C, D), pero son necesarias para mejorar la percepción 
social de estos hábitats, especialmente en el ámbito local.  

Por otro lado, las acciones E han incluido también actuaciones específicas para la divulgación 
técnica de los resultados del proyecto. Además de los canales ya mencionados (web, boletines, 
folleto), se han publicado artículos en revistas técnicas-científicas, se han realizado presentaciones 
en Seminarios y Congresos a nivel Nacional e Internacional y, para finalizar el proyecto, en octubre 
de 2015 TREMEDAL organizó un Seminario dedicado a la “Gestión y restauración de turberas y 
medios higrófilos”, contando con la participación de ponentes y experiencias de referencia a nivel 
europeo, con los que se ha ido tomando contacto a lo largo del proyecto (acción F2 y Grupo de 
Trabajo sobre Turberas).  

También en esta línea de divulgación técnica, como resultado de la evaluación de los trabajos 
realizados, de las metodologías empleadas, y el análisis de resultados del global de actuaciones del 
proyecto, se ha editado un Manual de Buenas Prácticas (acción E6), que servirá como material 
divulgativo-técnico una vez finalizado el proyecto.  

http://www.tremedal.eu/
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La experiencia global de TREMEDAL ha permitido plantear un Plan AFTER-LIFE (acción F4) que marca 
las pautas para seguir trabajando en la conservación los hábitats turbosos e higrófilos de la cornisa 
cantábrica. 

 

Se considera que el proyecto se ha desarrollado y ha evolucionado correctamente, habiendo 
ejecutado todas las acciones previstas, alcanzado los objetivos planteados y, en general se han 
obteniendo los resultados esperados.   

El gasto del proyecto ha ascendido a los 2.696.000€, un 95% del presupuesto inicialmente previsto. 
Las partidas más importantes corresponden a Personal (44%)  y Asistencia Externa (30%). Destacar 
también que el proyecto ha incluido compra de terrenos (313.600€).  

Ha resultado un proyecto complejo en cuanto a gestión administrativa y financiera, principalmente 
debido al elevado número de beneficiarios que han compuesto el partenariado, pero se considera 
que los sistemas puestos en marcha han funcionado bien y han permitido que el proyecto se 
desarrolle también adecuadamente en este ámbito.  

 

 



Informe Final – LIFE+ 

TREMEDAL LIFE11 NAT/ES/707 

 

 

9 

 

 

3. INTRODUCCIÓN 

TREMEDAL, en su proyecto original, planteaba llevar a cabo una serie de acciones en un conjunto de 
humedales continentales del Norte de la Península Ibérica, pertenecientes en su mayoría a la 
RN2000, para hacer frente a las amenazas a los que estaban sometidos varios hábitats turbosos e 
higrófilos de interés comunitario, algunos de ellos prioritarios.  

El proyecto tenía por objeto 7 tipos de hábitats de turbera y otros (8) hábitats higrófilos 
relacionados, presentes en los enclaves del proyecto: 

HÁBITATS DE TURBERA HÁBITATS HIGRÓFILOS RELACIONADOS 

- 7110* Turberas altas activas 

- 7120 Turberas altas degradadas 

- 7130* Turberas de cobertor 

- 7140 “Mires” de transición 

- 7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del 
Rhynchosporion 

- 7210* Turberas Calcáreas del Cladium mariscus y 
del Caricion davallianae 

- 7230 Turberas bajas alcalinas 

- 3110 Aguas oligotróficas con contenido de 
minerales muy bajo de las llanuras arenosas 

- 3190 Lagos y lagunas kársticas sobre yesos 

- 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas 
templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 

- 6410 Prados con molinias sobre sustratos 
calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos  

- 6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas 
de llanura y de los pisos montano a alpino 

- 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 
Fraxinus excelsior 

- 1410 Pastizales salinos mediterráneos 

- 1510* Estepas salinas mediterráneas 

Para todos los hábitats objeto del proyecto, en los enclaves en los que se planteaba trabajar, se 
presuponía un estado de conservación desfavorable o desconocido (en base a la información 
disponible al presentar el proyecto). 

En cuanto a especies, TREMEDAL planteaba trabajar de forma concreta sobre 4: Eryngium viviparum, 
Spiranthes aestivalis, Carex hostiana, y Rynchosfora fusca; aunque en total se estimaba trabajar 
sobre una treintena de especies asociadas a los hábitats turbosos e higrófilos. 

 

TREMEDAL planteaba como objetivo principal: mejorar el estado de conservación y la resiliencia de 
estos hábitats en los enclaves de trabajo del proyecto. 

Y se planteaban además 5 objetivos específicos: 

1. Ejecutar actuaciones de restauración de corrección hidrológica y topográfica, de erradicación de 
especies exóticas y de instalación de infraestructuras de gestión ganadera. 

2. Desarrollar medidas para asegurar la conservación en el tiempo de los hábitats y especies objeto del 
proyecto (eliminando o reduciendo la intensidad de las presiones que reciben y desarrollando 
herramientas apropiadas como por ejemplo el banco de germoplasma o la elaboración de directrices 
de gestión). 

3. Disponer de información actualizada y homogénea para la Región Biogeográfica Atlántica de la 
Península Ibérica y su zona de transición sobre la presencia y distribución, así como la tipificación y 
caracterización de los hábitats de turbera. 

4. Mejorar el conocimiento sobre la forma de gestionar y restaurar este tipo de hábitats. 

5. Informar y sensibilizar a la sociedad en general sobre valores y servicios ambientales que proporcionan 
los humedales continentales en general y los hábitats de turbera y medios higrófilos en particular. 
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Para alcanzar estos objetivos el proyecto planteaba 27 acciones distribuidas en las siguientes líneas: 

A. Acciones preparatorias (2: A1-A2). 

B. Acciones de compra o arrendamiento de terrenos (1:B1) 

C. Acciones concretas de conservación (10: C1-C10). 

D. Acciones de seguimiento del impacto del proyecto (3: D1-D3) 

E. Acciones de comunicación y difusión de los resultados (7:E1-E7) 

F. Acciones de seguimiento y gestión del proyecto (4:F1-F4) 

 

Las acciones de conservación se planteaban en 16 enclaves pertenecientes a la RN2000, distribuidos 
en 5 Comunidades Autónomas de España: Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco y Navarra. 
Además en Navarra se contemplaba la actuación en varios humedales más, para favorecer la 
conectividad.  

 
GALICIA ASTURIAS / CASTILLA Y LEÓN PAÍS VASCO NAVARRA 

LIC Parda-Ladra-Tamoga 
Isla de San Roque 

Laguna de Cospeito 
Ollos de Begonte 

LIC Picos de Europa 
(Asturias) 

Vega de Comeya 
 

LIC Picos de Europa 
(Castilla y León) 
Vega de Liordes 

LIC Jaizkibel  
 

LIC Río Leitzarán 
Usabelartza  

 
LIC Lago Caicedo Yuso-

Arreo 

ZEC Belate 
Belate, Okolin, Xuriain, Anue, 

Esteribar  
 

ZEC Regata de Orabidea y 
turbera de Arxuri 
Alkurruntz, Arxuri 

 

ZEC Monte Alduide 
Argintzu, Azaldegi 

 

LIC Sierra de Artxuga, Zarikieta 
y Montes de Areta 

Baigura 
 

ZEC Sistema fluvial de los ríos 
Irati, Urrobi y Erro 

Jauregiaroztegi  
 

Turberas para la conectividad: 
Zentiñel, Mendaur, Autrin, 
Maulitx, Azpilleta, Lixketa 
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Para este conjunto de enclaves, y en concreto para la conservación de los hábitats y especies objeto 
del proyecto, se identificaban varias problemáticas/amenazas comunes, a las que se daba respuesta 
a través de las acciones de TREMEDAL: 

AMENAZAS DE ORIGEN 

ANTRÓPICO 

 

Escasa valoración. 

Alteración hidrológica. 

Presión ganadera. 

Presión agrícola. 

Plantaciones forestales. 

Construcción de pistas y caminos. 

Proliferación de especies alóctonas invasoras. 

Desaparición de especies propias. 

PROBLEMAS DE 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 

HÁBITATS DE TURBERA 

 

Los datos oficiales relativos a la distribución y el estado de los hábitats de turbera 
de la Región Biogeográfica Atlántica presentaban importantes contradicciones.  

Inexistencia de directrices comunes a nivel estatal para los procesos de 
identificación de estos hábitats.  

AFECCIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO.  

 

Según la Agencia Europea del medio Ambiente los hábitats de turbera se 
consideran los más afectados por el cambio climático junto con otros tipos de 
humedales.  

Las afecciones suponen principalmente la reducción de las poblaciones de las 
especies características de estos hábitats, así como su fragmentación y 
aislamiento.  

 

Algunos de los principales resultados esperados con el desarrollo de TREMEDAL eran: 

 Actualización de la información sobre la presencia y distribución de los hábitats de turbera en 
la Región Biogeográfica Atlántica de la Península Ibérica.  

 Establecer criterios comunes para la tipificación y caracterización de estos hábitats, e 
indicadores para la gestión y seguimiento de su estado de conservación 

 Reducir las principales presiones/amenazas y adecuar los enclaves para una mayor resiliencia 
a los mismos.  

 Mejorar el estado de conservación de los hábitats objetivo en los enclaves del proyecto. 

 Aumentar las poblaciones de las especies objetivo del proyecto. 

 Ampliar la superficie de algunos LIC, y aumentar la conectividad y coherencia ecológica de la 
RN2000. 
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4. PARTE ADMINISTRATIVA  

La gestión y coordinación del proyecto se consideran una acción más (F1), la cual ha contado con 3 
fases de desarrollo: 

1. Documentación inicial: redacción y firma del Acuerdo de Subvención y Convenios de 
Colaboración entre beneficiarios. 

2. Puesta en marcha del sistema de coordinación y gestión: 

- Reunión de inicio de proyecto 

- Constitución de los Órganos Gestores 

- Contratación de la asistencia externa para la gestión administrativa y financiera. 

- Elaboración del Manual de gestión 

3. Coordinación y gestión en el desarrollo del proyecto: incluye la realización de reuniones e 
informes de seguimiento, comunicación permanente entre beneficiarios, resolución de 
dudas, contacto con el equipo de seguimiento externo, etc. 

 

PARTENARIADO 

En el proyecto han participado hasta 9 entidades diferentes, aunque 3 de ellas se han ido 
sustituyendo y no han coincidido en el tiempo, por lo que el partenariado de TREMEDAL ha estado 
compuesto por 7 entidades. 

Se trata de entidades de carácter público, con experiencia en distintos ámbitos de la investigación, 
planificación y gestión de espacios de la Red Natura 2000, y con medios personales, técnicos y 
económicos que han permitido la ejecución del proyecto. En conjunto se trata de un partenariado 
multidisciplinar, lo que ha aportado un valor añadido. 

 

BC Gestión Ambiental de Navarra S.A. (GAN) 

BA 

Universidad de Oviedo (UNIOVI) 

Consorcio Interautonómico Parque Nacional de los Picos de Europa (PNPE) 

Universidad de Santiago de Compostela (USC) 

Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA) 

Diputación Foral de Álava (DFA) 

Fundacion HAZI Fundazioa (HAZI F). 

HAZI Konsultoría (HAZI K) (2012) 

Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE S.A. (IHOBE) (2012-2013) 

Por su implicación hay que destacar las colaboraciones, especialmente importantes, de la Agencia 
Vasca del Agua (URA) y el Jardín Botánico Atlántico de Gijón (JBA). 

Además, TREMEDAL ha contado con el apoyo y la colaboración de administraciones públicas 
autonómicas y provinciales: Xunta de Galicia, Gobierno del Principado de Asturias, Junta de Castilla 
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y León, Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra, Diputación Provincial de Lugo, Diputación Foral de 
Gipuzkoa y, posteriormente, del Gobierno de Cantabria.  

El proyecto inicial lo componían 5 socios (GAN, UNIOVI, USC, DFA y HAZI) y un cofinanciador (PNPE). 
Desde diciembre de 2012 hasta septiembre de 2013 se dieron varias circunstancias que supusieron la 
modificación del partenariado. 

 

ORGANIGRAMA Y ÓRGANOS DE GESTIÓN 

TREMEDAL ha contado con un sistema de gestión basado en 5 figuras, denominadas “órganos 
gestores”: 

 Equipo de gestión: de cada beneficiario. Compuesto por el representante legal de cada 
entidad, el responsable/director de proyecto, técnicos asociados al proyecto, y personal 
administrativo. 

 Comité Técnico: integrado por los responsables técnicos de cada beneficiario, responsables 
de la ejecución de las acciones día a día. Sus funciones son la correcta planificación, 
seguimiento y evaluación de las acciones. Se han reunido 2 veces al año (7 en el total del 
proyecto), itinerando el punto de encuentro entre las sedes de los distintos socios. 

 Comité de Dirección: integrado por los responsables/directores de proyecto de cada 
beneficiario. Con función de  toma de decisiones en aspectos directivos y financieros. Se ha 
reunido 3 veces a lo largo del proyecto (coincidentes con las reuniones primera, intermedia y 
final de los Comités Técnicos).   

 Comisiones de seguimiento de las CCAA (Comunidades Autónomas): a modo de comités 
regionales en los que se informa del estado de desarrollo del proyecto a otras entidades 
regionales relacionadas. Cada Comisión ha tenido una periodicidad diferente, en función de 
las fases y necesidades del proyecto.  

 Comisión Internacional de Asesoramiento: constituida por personas y entidades de 
referencia internacional en la conservación y restauración de turberas, finalmente se optó 
por cambiarle el nombre por “Grupo de Trabajo sobre Turberas”. Este grupo se ha vinculado 
a la acción F2 (redes con otros proyectos) y ha jugado un papel fundamental en la A1 
(diagnóstico). Durante el proyecto se han realizado dos reuniones específicas de este grupo 
(ver detalles en la ficha de la acción F2) más la participación de varios integrantes en el 
Seminario Final del proyecto (acción E6). Además, sus integrantes han participado de 
distintas formas en otras actividades (jornadas, cursos, seminario final,…). Se prevé que esta 
estructura tenga continuidad en la fase AFTER-LIFE. 

 

Una empresa externa (KAIZEN-EUREKA) ha prestado servicio como asistencia externa para la 
coordinación y gestión administrativa y financiera de proyecto. Su contratación fue gestionada por 
GAN en calidad de coordinador, y sus servicios han sido asumidos económicamente por 4 de los 
socios (1/territorio): GAN (Navarra), HAZI F (País Vasco), UNIOVI (Asturias) y USC (Galicia). 

Tal como define el programa LIFE, una monitora del Equipo Externo de Seguimiento (ASTRALE-
IDOM) se ha encargado del seguimiento de TREMEDAL.  
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COMITÉ DE DIRECCIÓN TREMEDAL 
Resp. Proy.  BC 

GAN 
Resp. Proy.  BA1 

USC 
Resp. Proy.  BA2 

UNIOVI 
Resp. Proy.  BA3 

DFA 
Resp. Proy.  BA4 

HAZI 
Resp. Proy.  BA5 

PNPE 
Resp. Proy. BA6 

TRAGSA 

COMITÉ TÉCNICO TREMEDAL 
Resp. Técnicos BC 

GAN 
Resp. Técnicos BA1 

USC 
Resp. Técnicos BA2 

UNIOVI 
Resp. Técnicos BA3 

DFA 
Resp. Técnicos BA4 

HAZI 
Resp. Técnicos BA5 

PNPE 
Resp. Técnicos BA6 

TRAGSA 

COMISIÓN EUROPEA 

EQUIPO EXTERNO DE SEGUIMIENTO 
ASTRALE-IDOM 

Equipo Coordinador Externo 
(Asistencia Externa para F1) 

KAIZEN-EUREKA SL 

Beneficiario Coordinador 
GAN 

 

Ejecución técnica de las acciones del proyecto 

Consultas / Informes / Certificaciones 
Gestión administrativa del proyecto 
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Aparte de esta estructura de gestión general del proyecto, desde el inicio se identificaron los 
responsables de coordinar/ejecutar de cada acción:  

 
Ac. preparatorias Ac. Conservación Ac. Seguimiento Ac. Difusión Ac. Gestión 

A1 USC C1 GAN D1 GAN E1 GAN F1 GAN 
A2 GAN C2 HAZI F D2 USC E2 GAN F2 GAN 
  C3 DFA D3 HAZI F E3 GAN F3 GAN 

Ac. Terrenos C4 HAZI F   E4 GAN F4 GAN 

B1 DFA C5 PNPE   E5 GAN   
  C6 USC   E6 GAN   
  C7 USC   E7 GAN   
  C8 USC       
  C9 USC       
  C10 UNIOVI       

 

SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

El seguimiento permanente del desarrollo del proyecto en global, así como velar por el cumplimiento 
de los hitos administrativos y financieros, ha correspondido al binomio GAN (Beneficiario 
Coordinador - Responsable de Proyecto) – KAIZEN-EUREKA (Asistencia externa para la coordinación).  

El seguimiento financiero ha contado con una metodología y herramientas propias. 

Las herramientas empleadas para ello han sido principalmente: 

 Manual de gestión: redactado por KAIZEN-EUREKA específicamente para el proyecto. Se 
trata de un documento con 2 partes:  

- Gestión general de proyectos LIFE Naturaleza, que recopila la documentación de la 
CE. 

- Gestión específica del proyecto TREMEDAL, en el que se define la estructura de 
gestión, los principales hitos-etapas del proyecto, las herramientas y sistemas de 
gestión y seguimiento, la relación de documentación administrativa que se irá 
generando a lo largo del proyecto, y la relación de resultados (Deliverables).  
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 Sistema y calendario de reuniones: tal como se ha indicado en el apartado anterior, el 
sistema de reuniones ha servido para asegurar el correcto desarrollo del proyecto y la puesta 
en común entre todos los socios implicados.  

 Cronograma y listado de Deliverables, Milestones, y resultados intermedios: han servido 
como herramientas de seguimiento y planificación de las actuaciones. Se han empleado 
especialmente en las reuniones de Comité Técnico. En los Informes Inicial e Intermedio se 
han revisaron  las fechas de entrega de los distintos resultados con el fin de actualizarlos en 
función de la ejecución real del proyecto.  

 Fichas de acciones: al inicio del proyecto cada socio responsable se encargó de redactar, en 
base a un modelo común, la ficha de cada acción, en la que se definieron las principales fases 
y resultados (Deliverables, Milestones, y otros resultados intermedios) y objetivos. El formato 
de estas fichas es el que se muestra en el presente informe, en el apartado 5, para explicar el 
desarrollo de cada acción. 

 Indicadores: en el formato solicitado por el Programa LIFE.  

 Comunicación y plataformas on-line: dado que el partenariado lo componen entidades de 
distintas comunidades autónomas, la principal vía de comunicación y trabajo tras las 
reuniones ha sido Internet. Además del e-mail, se ha utilizado la intranet propia de la web del 
proyecto (www.lifetremedal.eu) y otras plataformas gratuitas (Google Drive y Dropbox) para 
la trasferencia de documentación.  

 

http://www.lifetremedal.eu/
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO Y PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS 

En general, se considera que el sistema de gestión establecido ha funcionado adecuadamente.  

Ha permitido contar con herramientas adecuadas y hacer un seguimiento continuado del estado del 
proyecto en sus distintas facetas: administrativa, técnica y financiera; así como una planificación 
coherente y realista, asumiendo los compromisos establecidos con la CE, y asegurando el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

TREMEDAL ha sido un proyecto caracterizado por el elevado número de socios, todos ellos de 
carácter público pero con diferencias marcadas en lo que se refiere a sistemas de gestión 
administrativa y financiera. Esto, como ya se comentará más adelante en la parte técnica, ha 
supuesto un valor añadido para el proyecto, pero desde el punto de vista de coordinación ha 
supuesto un reto y ha requerido mucha dedicación (más de lo esperado).  

En cualquier caso, se considera que dicho esfuerzo ha merecido la pena, que las herramientas y 
sistemas empleados han funcionado, y que se ha establecido una muy buena relación de 
cooperación entre los socios del proyecto.  

Esta buena relación ha sido fundamental a la hora de afrontar “problemas” que han ido surgiendo 
durante el desarrollo del proyecto, tanto en el ámbito técnico como en el administrativo y financiero 
(ej. tramitación de la solicitud de modificación).  

En lo que se refiere a las tareas administrativas específicas de TREMEDAL, 2013 fue un año de 
muchos cambios administrativos (cambio de entidades, entrada de nuevos socios), lo que supuso un 
retraso en la constitución definitiva del partenariado, firma de convenios, etc. No obstante, se 
intentó que esto no supusiese un retraso en la ejecución técnica de las acciones. En algunos casos 
supuso un leve retraso (recuperado con facilidad) y en otros se buscaron soluciones alternativas (ver 
caso concreto de la acción C2, en la parte técnica de Informe). Salvo esta incidencia, el resto de la 
acción se ha desarrollado con normalidad.  

En cuanto a los Informes, como ya se ha explicado en el apartado correspondiente, TREMEDAL ha 
presentado puntualmente los Informes de seguimiento previstos (Inicial e Intermedio), así como la 
solicitud de pago intermedio también en el plazo previsto, lo que demuestra  el buen desarrollo que 
el proyecto ha tenido en general, y que el sistema de coordinación ha funcionado. El Informe Final se 
ha retrasado, pero se considera justificado debido a las causas descritas anteriormente. 

El papel de la monitora del equipo externo de seguimiento ha sido fundamental para el buen 
desarrollo del proyecto.  Siempre se ha recibido muy buena atención antes las dudas planteadas. Se 
agradece especialmente el asesoramiento a la hora de elaborar la Solicitud de Modificación y los 
Informes de seguimiento, y para comprender bien las instrucciones que la CE ha ido dando a lo largo 
de la vida del proyecto, especialmente en materia de gestión financiera (comunicados de 2013 y 
2015).  

Sería deseable una mayor rapidez en las respuestas oficiales de la CE (Informes, consultas específicas, 
modificaciones), pero somos conscientes de que LIFE es un programa con una gran carga de trabajo y 
que muchas veces estos trámites llevan su tiempo. 

En este sentido, se valora muy positivamente la visita de las responsables técnico y financiero de la 
CE al proyecto, ya que esto permitió mostrar de primera mano el trabajo desarrollado en TREMEDAL 
en las distintas facetas del proyecto (técnica, administrativa, financiera) y, sobre todo, aclarar dudas.  

 

En el apartado 6 del Informe se hace una evaluación específica sobre la gestión financiera del 
proyecto. 
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5. PARTE TÉCNICA 

TREMEDAL consta de 27 acciones distribuidas en las siguientes líneas: 

A. Acciones preparatorias (2: A1-A2). 

B. Acciones de compra de terrenos (1: B1) 

C. Acciones concretas de conservación (10: C1-C10) 

D. Acciones de seguimiento del impacto del proyecto (3:D1-D3) 

E. Acciones de comunicación y difusión de resultados (7: E1-E7) 

F. Acciones de seguimiento y gestión del proyecto (4: F1-F4). 

 

En este apartado se incluyen: 

 las fichas de ejecución para las acciones técnicas (A, B, C, D y F). En el caso de las acciones F, 
únicamente se incluyen las fichas de las acciones F2 y F4. Los trabajos asociados a la F1, 
correspondiente a la gestión y coordinación del proyecto, se han descrito en el apartado 4 
del Informe. La acción F3 es la Auditoría Externa. 

 las fichas de las acciones de divulgación (E), y una evaluación específica sobre las mismas; 

 la evaluación global de la implementación del proyecto; 

  el análisis de los beneficio a largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

Los principales documentos generados en el marco del proyecto (deliverables y otros 
resultados intermedios) están disponibles en la web del proyecto 
(www.tremedal.eu).  

En caso de desear información adicional sobre alguna de las actividades y resultados 
del proyecto puede ponerse en contacto con: 

Asun Berastegi 
Coordinadora del Área de Biodiversidad de GAN 

Coordinadora del proyecto LIFE TREMEDAL 

aberastg@gan-nik.es · T. +34 848 42 07 00 
 

http://www.tremedal.eu/
mailto:aberastg@gan-nik.es
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5.1. Progreso técnico del proyecto (Acciones: A, B, C, D, F2 y F4) 

 
Acción  A1 DIAGNOSIS, ANALISIS TERRITORIAL E IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

USC GAN / UNIOVI / IHOBE / HAZI F / DFA / PNPE 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

85.047€ 85.150€ 100% 2% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

Ha comprendido 3 fases: 

1. Caracterización ambiental de hábitats de turbera y medios higrófilos: consistente en la 
caracterización paleo-ambiental, ecológica y geológica de los hábitats de turbera en el ámbito 
de la región atlántica del estado español. Esta acción ha implicado la redacción de 4 
documentos (considerados Deliverables de TREMEDAL): 

- D1. Informe de presencia / distribución de hábitats: se ha revisado la documentación 
enviada por cada uno de los socios, se ha volcado toda la información en una base de 
datos, unificando la tipología de datos y se ha creado un modelo de ficha. La primera 
versión del informe de presencia y distribución elaborado por USC se ha distribuido al 
resto de los socios a través de la Intranet. Durante la fase de revisión se han puesto de 
manifiesto diversos errores, por lo general derivados de la heterogeneidad de las 
fuentes, por lo ha sido necesario el contraste de la información y la actualización de los 
registros. Se ha contratado a un equipo de botánicos coordinado por Javier Peralta de 
Andrés, en calidad de asistencia externa para GAN, para el estudio de flora y hábitats 
de turberas y zonas turbosas de Navarra. La revisión ha sido prolongada y compleja 
debido a la gran heterogeneidad de criterios y los errores encontrados, de modo que 
se ha tenido que prolongar hasta la finalización del proyecto (2015). 

- D2. Tipificación y caracterización de hábitats: se ha recopilado toda la información 
disponible sobre la tipificación y caracterización de hábitats dentro del ámbito 
territorial del proyecto y se han establecido localidades de referencia dentro del 
complejo de humedales de la sierra del Xistral para la tipificación y caracterización de 
turberas. La disparidad de criterios de interpretación, terminologías, fuentes de 
información y escala han dificultado la realización de un documento final, 
evidenciando la necesidad de redirigir los esfuerzos destinados a esta acción. Para ello 
se ha propuesto recurrir a la figura de la Comisión Internacional de Asesoramiento 
(Grupo de Trabajo sobre Turberas) de las acciones F1-F2. En noviembre de 2014 tuvo 
lugar una reunión de dicha Comisión/Grupo que, tomando como referencia un primer 
borrador, ha servido como foro de discusión a la hora de establecer criterios conjuntos 
a la hora de tipificar y caracterizar los tipos de hábitat de turbera presentes en el 
ámbito del proyecto. A partir de esta reunión, ha sido posible disponer de una versión 
final de dicho documento, y se ha elaborado un manual para la identificación de los 
hábitats en el NW de la Península Ibérica. 

Dentro de este entregable se incluyen los trabajos de caracterización paleo-ambiental 
de los enclaves gallegos y navarros, que incluye la recopilación de la información 
procedente de los estudios polínicos realizados en el norte de la Península Ibérica. 
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Actualmente se dispone de una cartografía en la que se pueden consultar todos los 
yacimientos citados en la bibliografía especializada, además de poder consultar la 
información básica sobre los mismos. Esta información paleo-ambiental se ha visto 
complementada con los estudios polínicos sobre las turberas navarras que se han 
subcontratado en el marco del proyecto TREMEDAL. 

- D5. Base de datos: Toda la información recopilada en la acción ha sido gestionada a 
través de una base de datos que ha estado en un proceso continuo de actualización 
durante el proyecto. 

- Del 6.- Sistema de información geográfica: Del mismo modo que la base de datos no 
geográficos, la información relativa a la distribución de hábitats y la cartografía de los 
enclaves se ha mantenido actualizada mediante un sistema de información geográfica 
en el formato geodatabase (.gdb) de ESRI.  

2. Indicadores: identificación de los indicadores para la gestión y seguimiento del estado de 
conservación de los hábitats. Acción que se corresponde con el Deliverable D4. Se han 
adoptado una serie de indicadores comunes para la valoración del estado de conservación de 
los hábitats objetivo de TREMEDAL. Dichos indicadores son coherentes con los establecidos 
por la European Topic Centre on Biological Diversity para la evaluación y presentación de 
informes derivados de la aplicación del artículo 17 de la Directiva hábitats. Tanto la selección 
de los indicadores, como el nivel de detalle requerido a la hora de obtener los datos, han sido 
consensuados por todos los socios.  

Se ha definido una metodología para la cumplimentación de una ficha básica en la que 
recopilar los datos necesarios para las valoraciones posteriores, así como un formulario en 
formato Microsoft Access (.accdb) que ha permitido a los socios la integración de datos de una 
forma estandarizada, posibilitando además una rápida salida de los informes 
correspondientes. 

3. Evaluación”ex–ante” de los enclaves: esta fase ha comprendido la recopilación de la 
información necesaria para redactar los proyectos de restauración de los enclaves en los que 
se ejecutan las acciones de conservación del proyecto. Acción que se asocia al Deliverable D3. 
Esta información se ha correspondido con un nivel mucho más concreto y complementario al 
resto de los entregables de la acción. Tiene una relación directa con las acciones D1 
(seguimiento de las repercusiones del proyecto sobre los hábitats) y D2 (seguimiento de las 
repercusiones del proyecto sobre las especies) puesto que en él se establecen las situaciones 
de partida de cada enclave. 

Todos los socios con responsabilidades en la redacción de los proyectos de restauración han 
elaborado una cartografía de hábitats detallada (escala 1:5.000) y un informe de evaluación de 
los enclaves en base a un sistema común de indicadores. 

Además, como parte de la evaluación ecológica de la Vega de Liordes (Picos de Europa) se ha 
elaborado un estudio genético de Salix hastata subsp. picoeuropeana, para la adecuada 
caracterización del hábitat 7230 en el enclave. 

Estas tareas han tenido continuidad a través del seguimiento de los hábitats de manera que, 
en función de las particularidades de cada hábitat, ha sido combinada la información 
procedente de la cartografía de hábitats y la información extraída de los cuadrados 
permanentes establecidos en el seguimiento. 

Para la realización de estos trabajos GAN ha contado con una asistencia externa. Esta 
asistencia externa, contratada en el 2013, incluye la cartografía de hábitats así como el estudio 
de cuadrados permanentes y su seguimiento. De forma paralela, GAN también ha realizado los 
trabajos de caracterización de los depósitos de turba, geología y características físico-químicas, 
contando para ello con la colaboración de técnicos del Gobierno de Navarra (que no computan 
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horas a TREMEDAL), contratando además una Asistencia externa para los Análisis de 
laboratorio, la cual ha sido adjudicada a “Applus Agroambiental S.A.”.  

 

Los trabajos realizados en esta acción han dado lugar a la publicación de 2 libros técnicos, como 
herramienta de divulgación de los resultados del proyecto (gastos incluidos en la acción E5): 

 “Diagnóstico y criterios para la conservación de Hábitats de Turbera en la RN2000” 

 “Conservación y gestión de Hábitats de Turbera en el Noroeste ibérico” 

 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/ finalizado 

D1 Informe de presencia y distribución de los hábitats.  30/09/2015 

D2 Tipificación y caracterización de los hábitats.  30/09/2015 
D3 Evaluación ex –ante de los enclaves.  30/09/2015 
D4 Indicadores comunes.  30/09/2015 
D5 Base de datos.  30/09/2015 
D6 Sistema de información geográfica 30/09/2015 

 

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

La complejidad de alguno de los entregables previstos en esta primera acción, especialmente el D1 y 
D2, haría imposible su ejecución si no fuera porque se cuenta con una buena representación de los 
organismos e instituciones con responsabilidades en la conservación y gestión de los Hábitats de 
Interés Comunitario. En este sentido se ha de destacar que al abrigo del proyecto TREMEDAL han 
surgido nuevos contactos entre instituciones, incorporando al proyecto el apoyo técnico de los 
gobiernos de Cantabria y Castilla y León.  

Técnicos de ambas administraciones han participado en la recopilación y tratamiento de datos, así 
como incorporando sus criterios de identificación y valoración. Dicha colaboración ha dado lugar a 
que sean incorporados, como miembros del comité de asesoramiento, a los órganos de gestión del 
proyecto. 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

El valor añadido que suponen los resultados de la presente acción será continuado y ampliado una 
vez finalice el proyecto TREMEDAL, promoviendo una adecuada caracterización de los tipos de 
hábitats de humedales y turberas, incorporando las novedades científicas y las metodologías de 
valoración más novedosas. Para ello, se constituirá un grupo de trabajo en el que se fomente la 
integración de los socios del proyecto TREMEDAL, así como se cuente con nuevos expertos y agentes 
implicados en la conservación y gestión de estos ecosistemas. El grupo de trabajo mantendrá 
contacto permanente, ya sea a través de plataformas electrónicas, como celebrando las reuniones y 
encuentros que se estimen oportunos para la consecución de los objetivos planteados. 

Para afianzar los resultados y conclusiones de dicho grupo de trabajo, se perseguirá la divulgación de 
los mismos, mediante la organización y/o asistencia a seminarios y congresos científico-técnicos 
relacionados con la conservación y gestión de turberas, así como a través de la publicación de los 
mismos en publicaciones periódicas, ya sean revistas de tipo divulgativo o de ámbito científico. De 
igual modo, se fomentará la continuación de visitas a otros proyectos relacionados con la temática 
de TREMEDAL, así como se continuarán acogiendo visitas desde organismos y entidades nacionales e 
internacionales a los enclaves del proyecto TREMEDAL. 
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: La metodología empleada en esta acción se ha revelado como muy adecuada y 
valiosa a la hora de establecer los criterios de identificación y análisis de los tipos de hábitat de 
turbera del Norte peninsular. 

 RESULTADOS: La presente acción ha supuesto la obtención de un numeroso conjunto de 
resultados, permitiendo avanzar en el conocimiento de los ecosistemas de turbera incluidos 
dentro del ámbito del proyecto. Se ha realizado una revisión de la presencia y distribución de 
los tipos de hábitat de turbera dentro de los espacios Natura 2000 del Norte de España, así 
como se ha elaborado un manual de tipificación y caracterización de los mismos, en el que se 
realiza una revisión crítica de las diferentes fuentes y referencias disponibles, así como las 
diferentes adscripciones realizadas hasta el momento, concluyendo en el establecimiento de 
los criterios definitivos de acuerdo a la DC 92/43/CEE y al Manual de Interpretación de los 
Hábitats de Interés Comunitario. De igual modo, se ha realizado una evaluación ex-ante de los 
enclaves del proyecto, empleando para ello una serie de indicadores comunes que han sido 
establecidos por el conjunto de socios implicados. Todo ello ha generado una base de datos en 
la que se han ido registrando todos los datos obtenidos, así como se ha elaborado una 
cartografía digital de los enclaves del proyecto que ha sido integrado en un Sistema de 
Información Geográfica del proyecto. 

 OBJETIVOS: Los objetivos planteados en esta acción han sido cumplidos, tanto a nivel de 
obtención de los resultados, como en el aumento del conocimiento y el establecimiento desde 
un punto de vista científico-técnico de una serie de criterios comunes para la identificación, 
análisis y valoración de los tipos de hábitat de turbera del Norte de la Península Ibérica. 

De este modo, se ha contribuido a mejorar la información científico-técnica relativa a los 
hábitats de turberas y brezales húmedos en los territorios del Norte de la Península Ibérica. Se 
ha confirmado la ausencia del hábitat 4010 en la Península Ibérica, así como también se ha 
constatado la presencia de los hábitats 7110*, 7120, 7130*, 7130, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 
7230, 91D0* en los territorios adscritos a la Región Atlántica y de los tipos 7110*, 7140, 7150, 
7210*, 7220*, 7230, 91D0* en la Región Mediterránea. La información obtenida resulta 
fundamental para adecuar los formularios de datos normalizados de los espacios protegidos 
de la Red Natura 2000 de estos territorios, así como la lista de referencia de las regiones 
biogeográficas Atlántica y Mediterránea. También se ha constatado que importantes 
superficies de hábitats representativos de brezales húmedos y ecosistemas de turberas no se 
encuentran incluidos en espacios de la Red Natura 2000, verificándose además que estado de 
conservación de dichos hábitats, tanto dentro de los espacios de la Red Natura 2000, como 
fuera de estos, difícilmente puede considerarse como favorable. Las mayores pérdidas de 
estos tipos de hábitats se localizan en el extremo occidental y central del Norte de la Península 
Ibérica, vinculadas con el desarrollo de proyectos constructivos y la transformación de estos 
enclaves en pastizales artificiales y repoblaciones de coníferas o eucaliptos. 
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Acción  A2 PLANIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN USC / UNIOVI / DFA / PNPE 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

17.000€ 21.970€ 129% 0,8% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La acción ha sido coordinada por GAN, que se encargó de establecer el esquema general de 
contenidos para los Planes de Restauración, de forma que todos los socios siguiesen un mismo 
esquema. USC, UNIOVI, PNPE, y DFA, son responsables de la redacción de los Planes de los enclaves 
correspondientes en cada territorio (considerados Deliverables del proyecto). 

 Vega de Comeya y Vega de Liordes (D7-D8): PNPE-UNIOVI 

 Laguna de Cospeito, Isla de San Roque, E. viviparum, y hábitat 7210* (D9-D12): USC 

 Enclaves navarros (D13): GAN  

 Lago Caicedo Yuso - Arreo (D14): DFA   

 

La finalización de esta acción era esencial para la ejecución de las Acciones  de Conservación (C1-C9), 
ya que en los Planes de Restauración se definían las acciones concretas a ejecutar en cada enclave.  

 Planes redactados en 2013: Todos los proyectos previstos para 31/12/2013 estaban 
finalizados para esa fecha, a excepción del Proyecto de restauración de Lago Caicedo-Yuso y 
el de Xuriain: 

- Vega de Comeya (D7)  y Vega de Liordes (D8), realizados por PNPE y UNIOVI. 

- Laguna de Cospeito, Proyecto técnico de E. viviparum, Proyecto técnico del hábitat 
7210*, e Isla de San Roque (D9-D12), realizados por USC. 

- Enclaves navarros (D13) de Belate, Lixketa y Alkurruntz, realizados por GAN. El de 
Xuriain, previsto inicialmente para 2013 se aplazó a  junio de 2014.  

- En cuanto al proyecto del Lago de Caicedo-Yuso (D14). Estaba prevista su finalización 
el 31/12/2013. A fecha de redacción del Informe Intermedio, se contaba ya con el 
Proyecto Técnico básico de restauración Ambiental, adjudicado a la empresa MURGA 
en 2013. Dicho proyecto sirvió para su aprobación en el Consejo de Diputados 
166/2013, de 9 de abril de 2013, lo que supuso la declaración de su utilidad pública a 
efectos expropiatorios, y sometimiento a información pública de la relación inicial de 
los bienes y derechos afectados, fase necesaria para la consecución de la acción B1. 

- En los enclaves de Jaizkibel y Usabelartza, no estaba prevista la redacción de Planes 
de Restauración. Se presentaron en su lugar las memorias de las actuaciones en estos 
enclaves, asociadas a las acciones C2 y C4 respectivamente (presentados en el 
Informe Intermedio) 

 

 Redacción de Planes de Restauración de los enclaves a restaurar en 2014:  

- Enclaves navarros de Xuriain, Okolin, Arxuri, Maulitx y Mendaur (D13), elaborados 
por GAN. Además, se consideró necesaria la realización de nuevas acciones de 
restauración en la Turbera de Belate (espacio donde se actuó en 2013) que no 
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estaban previstas en el proyecto inicial.  Para ello se generó un anexo al documento 
original (Plan de Restauración de la Turbera de Belate). 

- Lago de Caicedo-Yuso y Arreo, realizado por DFA a través de una Asistencia Externa 
(BASOINSA).  

- USC incluyó una modificación en el Plan de la Isla de San Roque (D12), debido a una 
nueva actuación de la Diputación de Lugo. La parcela en la que se iba a actuar 
interesaba para otro uso (ganadero) y lo que estaba previsto hacer allí se trasladó a 
otro lugar, también adecuado desde el punto de vista de los objetivos de 
restauración (ver más detalles en la ficha de la acción C7). Esta modificación se ha 
visto reflejada en un anexo al Plan inicialmente presentado. El cambio se consideró 
positivo, ya que generaba una cooperación entre otros agentes y no afectaba a la 
acción.  

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

a2.1 Índice de Planes de Restauración 22/02/2013 

D7 Proyecto técnico Vega de Comeya 31/12/2013 

D8 Proyecto técnico Vega de Liordes 31/12/2013 

D9 Proyeto técnico Laguna de Cospeito 31/12/2013 

D10 Proyecto técnico Eryngium viviparum 31/12/2013 

D11 Proyecto técnico hábitat 7210* 31/07/2013 

D12 Proyecto técnico Isla de San Roque 31/07/2013 

D13 Proyecto técnico de enclaves navarros 30/06/2014 

D14 Proyecto técnico de Lago Caicedo Yuso-Arreo 30/06/2014 

a2.2 Memoria de las actuaciones en el enclave de Jaizkibel 31/12/2013 

a2.3 Memoria de las actuaciones en el enclave de Usabelartza 31/12/2013 

 

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

 Durante el año 2013 se realizó una recopilación de actuaciones concretas de restauración en 
zonas húmedas con el objetivo de compartir entre los diferentes beneficiarios las 
experiencias realizadas. Se elaboraron unas fichas descriptivas, para las cuales se preparó un 
índice común (acordado entre los beneficiarios), que están disponibles en la Intranet de la 
página web.  

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

Una parte de las acciones llevadas a cabo en TREMEDAL (instalación de cierres, diques, etc.) 
requieren de un trabajo de mantenimiento que deberá acometerse cada año. En el marco del AFTER-
LIFE, para cada espacio se especificarán las actuaciones concretas, y se asumirá el mantenimiento de 
las instalaciones. 

También es previsible que, dependiendo de la respuesta de los hábitats y las especies a las diferentes 
acciones llevadas a cabo, sea necesario plantear nuevos trabajos o adaptar algunos de los ya 
realizados. 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: La acción se ha desarrollado acorde con las previsiones del proyecto inicial, 
salvo pequeñas modificaciones en los plazos de entrega que no han afectado a la consecución 
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de  los objetivos previstos. Sí fue necesario replantear el desarrollo de las Acciones A1 y A2, ya 
que en un principio estaba previsto que la acción A1 se desarrollase de forma previa a la acción 
A2, mientras que en realidad se han desarrollado de forma paralela. 

 RESULTADOS: A pesar del leve retraso en la presentación de los últimos Planes de Restauración, 
se considera que la modificación no ha afectado a los objetivos y resultados del proyecto, ni al 
desarrollo de las acciones dependientes (C1 y C3). 

 OBJETIVOS: La acción se ha desarrollado de acuerdo a los objetivos establecidos en el Proyecto 
inicial. 
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Acción  B1 COMPRA DE TERRENOS PARA LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL LAGO 
DE CAICEDO YUSO-ARREO 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

DFA - 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local” 

311.664€ 313.613€ 101% 17% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La acción ha constado de 4 fases: 

1. Declaración del ámbito de actuación de Utilidad Pública (UP): dependiente de la acción A2, en 
la que se incluye la redacción del “Proyecto Técnico Básico de Restauración ambiental del 
Entorno del Lago de Caicedo Yuso-Arreo LIC ES2110007. Espacio Natural Protegido de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco integrado en la Red Natura 2000”.  

En el acuerdo de Consejo de Diputados 166/2013, de 9 de abril, se aprueba el Proyecto de 
Restauración Ambiental del Lago de Caicedo-Yuso, declarado Lugar de Importancia Comunitaria 
nº ES2110007 y Humedal Ramsar de Importancia Internacional Sitio nº1258, lo que sirve para 
declarar su utilidad pública a efectos expropiatorios, y sometimiento a información pública de la 
relación inicial de los bienes y derechos afectados. 

Mientras este proyecto era aprobado, se fueron llevando a cabo los trámites necesarios para 
habilitar la partida presupuestaria necesaria en los presupuestos generales de la Diputación 
Foral de Álava de 2013, para poder iniciar la tramitación de urgencia de la expropiación forzosa 
de los terrenos de utilidad pública a través del Gobierno Vasco. Esta parte se abordó con medios 
propios de la DFA. 

El trámite se cumplimentó con la publicación de  la citada relación en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Lantarón, donde se ubican las fincas a expropiar, en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava nº 50, de 3 de mayo de 2013, y también mediante anuncios 
publicados en los diarios “El Correo Español, el Pueblo Vasco” y en el “Diario de Noticias de 
Álava” el día 8 de dicho mes. Asimismo, se notificó esta circunstancia a la propiedad de las fincas 
afectadas. 

A este respecto, en el transcurso del periodo de información pública se presentó una única 
alegación por parte de la Junta Administrativa de Caicedo-Yuso, solicitando la inclusión de la 
parcela 153 del polígono 4 del  municipio de Lantarón; la cual fue desestimada. El Acuerdo 
421/2013, de 1 de agosto de 2013 desestimó la alegación presentada en la información pública 
de la relación de los bienes y derechos afectados por el “Proyecto de Restauración Ambiental 
del Lago de Caicedo Yuso” y aprueba definitivamente dicha relación y la solicitud al Gobierno 
Vasco de la declaración urgente de ocupación. Esta parte se abordó con medios propios de la 
DFA. 

En el Boletín Oficial del País Vasco de 14 de octubre de 2013 se publicó el Decreto 419/2013, de 
1 de octubre, por el que se declara de urgencia la ocupación por la Diputación Foral de Álava, a 
efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por el proyecto de 
restauración ambiental del entorno del Lago de Caicedo Yuso, declarado de Importancia 
Comunitaria ES2110007 y Humedal Ramsar de Importancia Internacional sitio nº 1258. 

2. Expropiación forzosa de terrenos. Con  medios propios, en septiembre de 2013 se establecieron 
los contactos necesarios con los propietarios, y/o herederos, y se llegó a acuerdos con todos 
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ellos, excepto con uno, que está ilocalizable. Durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2013 se levantaron las Actas de ocupación de los terrenos afectados por el 
Proyecto.  

Con la expropiación forzosa llevada a cabo todos los terrenos fueron ocupados, y puestos a 
disposición de DFA, desde noviembre de 2013. El propietario (varios hermanos) de la finca 
10/000 (parcela 149 del polígono 4) no comparece al levantamiento y se encuentra ilocalizable 
hasta la fecha, por lo que el trámite de expropiación continúa a través de la Orden Foral 
608/2013, de 18 de diciembre, relativa a la Consignación del depósito previo a la ocupación e 
indemnización por la rápida ocupación de la finca 10/000 afectada por el “Proyecto de 
restauración ambiental del entorno del Lago de Caicedo Yuso”, a la Ocupación de la misma, a la 
Comunicación de este hecho al Ministerio Fiscal y a la Justificación de anticipo dinerario de 
32,26 €.  

Con fecha 12 de febrero de 2014, se dicta la Orden Foral nº 40, ofrecimiento y consignación del 
justiprecio de la finca 10/000 del expediente expropiatorio tramitado para la ejecución del 
“Proyecto de restauración ambiental del entorno del Lago de Caicedo-Yuso”  Mediante la misma 
se ofrece a los herederos del  propietario titular la cantidad de 1.451,78€ bajo el concepto de la 
citada orden, condicionando dicho ofrecimiento a que se solicite expresamente el pago y se 
acredite la titularidad de la finca. Asimismo se consigna dicha cantidad bajo este concepto en la 
Caja de Depósitos de esta Diputación Foral, durante 20 años, dando cumplimiento a la Ley de 
Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954.  

3. Negociación de acuerdos de compra-venta de terrenos. Se presentaron dos propuestas de pago 
del Jefe de la Sección de Expropiaciones que se refieren a la adquisición de los terrenos 
afectados por el Proyecto, y que se obtienen tras realizar la gestiones conducentes a la 
determinación del Justiprecio, el cual se pudo concretar por mutuo acuerdo con los/las titulares 
de derechos sobre las fincas afectadas  finalizando el pago a los propietarios el 29 de enero de 
2014.  

En el caso de la parcela 10/000 cuyos propietarios estás ilocalizables, se ha realizado un depósito 
de la cantidad a él destinada (1.419,52€), dándose así cumplimiento legal al proceso (Ley de 
expropiación forzosa). El gasto total efectuado, tal y como demuestran los documentos 
contables es de 313.613,20€ . La finalización de esta fase supuso alcanzar el Milestone 8 (M8: 
Compra de terrenos del Lago Caicedo Yuso-Arreo). Llegado a este punto, la DFA pudo proceder a 
la ejecución de la Acción C3. 

4. Registro de los terrenos. Corresponde al Deliverable 15 (D15: Escrituras de los terrenos). Todas 
las parcelas están registradas. En todos los registros se ha incluido una cláusula como Carga 
propia, que indica que la finca está afectada de forma definitiva a la conservación de la 
naturaleza.   

5. Inclusión de la parcela 18: Se da la circunstancia de que durante el proceso de información 
pública de la Expropiación forzosa de los terrenos, el propietario de la parcela 18 (polígono 4 
parcelas 151) realizó un requerimiento a DFA para que esta finca fuera incluida en el Proyecto 
LIFE TREMEDAL dada su ubicación, colindante con la finca 15 y además por tener derecho de 
servidumbre de paso, desde el camino del Lago, hecho que hubiera dificultado las acciones 
previstas de restauración del LIC (Acción C3). La realidad es que al tratarse de una pequeña 
parcela de 791,31 m2, pasó desapercibida al preparar la relación de parcelas objeto del 
proyecto, durante la preparación de la candidatura, por lo que resultó ser un error de partida. La 
compraventa se realizó el 15/10/2014 y se procedió a registrarla y a incluir la cláusula como 
Carga propia, que indica que la finca está afectada de forma definitiva a la conservación de la 
naturaleza.  El justiprecio de la finca fue calculado con los mismos precios que todas las demás.  
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RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

Del 15 Escrituras o Registro de compra de terrenos 09/04/2015 

M8 Compra de terrenos del Lago Caicedo Yuso-Arreo 29/01/2014 

 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

 METODOLOGÍA: La metodología empleada ha sido la planteada en la propuesta del Proyecto, y 
ha transcurrido sin complicaciones, excepto por el hecho puntual de no haber contado con 
un presupuesto anual aprobado para 2013 al inicio del año. Las vicisitudes políticas en el 
seno de la DFA retrasaron 3 meses la puesta en marcha de la acción B1. 

 RESULTADOS: A 29/01/2014 se había cumplido con la compra de terrenos (M8), cuya fecha 
prevista en el Proyecto original era 21/12/2013 y fue corregida en el Informe Inicial a 
01/07/2014 (por el retraso producido en la aprobación de presupuestos), por lo que se ha 
cumplido con la planificación prevista. Respecto al registro de los terrenos (D15), no fue 
posible cumplir la fecha del 1 de julio de 2014, propuesta tras la revisión del Informe Inicial. 
La realidad es que el Registro de las parcelas no es tan inmediato a la compra como se 
pensaba, sino que requiere de una tramitación que se pasó por alto contemplar. No 
obstante, este hecho no ha supuesto retraso en la realización de la acción C3 y además los 
registros se han realizado antes de la finalización del proyecto, quedando todas las fincas 
registradas a nombre de DFA y con la adenda de destino a conservación de la naturaleza en 
el marco del proyecto LIFE TREMEDAL. 

 OBJETIVOS: se consideran cumplidos los objetivos de esta acción, habiendo adquirido los 
terrenos inicialmente previstos, que se han destinado a la mejora ambiental del Lago. 
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Acción C1 RESTAURACIÓN, PREVENCIÓN DE IMPACTOS Y CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
PARA UNA CORRECTA GESTIÓN EN EL COMPLEJO DE TURBERAS Y HÁBITATS 
ASOCIADOS DE LA ZONA ATLÁNTICA DE NAVARRA 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN - 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

141.600€ 106.598€ 75% 70% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

Esta acción ha sido ejecutada únicamente por GAN, como único beneficiario en Navarra. Se ha 
ejecutado principalmente entre 2013 (Alkurruntz, Belate, Lixketa) y 2014 (Arxuri, Mendaur, Maulitx, 
Belate 2ª fase, Okolin, Xuriain). En cuanto a la acción de recuperación vegetal realizada en Belate y 
Xuriain, los trabajos se iniciaron en 2014 (recolección de material vegetal) y se finalizaron en 2015 
(plantación). 

Los trabajos de 2013 se realizaron mediante asistencia externa adjudicada a la empresa TRABAJOS 
FORESTALES ETXARTE, aunque en las actuaciones correspondientes al enclave de Alkurruntz, esta 
empresa subcontrató a su vez a la empresa de carácter social TASUBINSA para su ejecución. 
TASUBINSA emplea a personas en riesgo de exclusión de la zona. Cabe destacar que del presupuesto 
total de la Acción C1, el 20% ha sido ejecutado finalmente mediante empresas de carácter social. 

En cuanto a las actuaciones de restauración llevadas a cabo durante 2014-2015, también se 
realizaron mediante asistencia externa, esta vez a las empresas, TASUBINSA, LANALEKOM, 
HELITRANSPYRINEES y ODIA Consultores Ambientales. 

Cabe destacar además, que casi la totalidad de las empresas contratadas para la ejecución de las 
obras de restauración tienen su domicilio social en la zona de actuación, por lo que esta acción tiene 
un impacto económico directo en la misma. 

Además, fue necesaria la adquisición de algunos materiales (barrenas, varillas), y se han imputado 
gastos de desplazamiento para el seguimiento de los trabajos. 

Se describen a continuación las actuaciones realizadas en cada enclave por orden alfabético 
resumiendo el contenido de los informes.  

Las diferencias entre la propuesta de actuaciones del proyecto inicial y las finalmente ejecutadas se 
describen y justifican con detalle en el informe mencionado de “Informe acciones restauración en 
Navarra 2013-2014”. Después de la descripción de las actuaciones de cada enclave se incluye 
también una tabla que resume los problemas detectados y las soluciones adoptadas. En algunos 
casos se incluye una evaluación del efecto que han tenido las actuaciones realizadas, aunque el 
análisis detallado de los efectos en hábitats y especies se realiza en las fichas de las Acciones D1 y D2. 

Los trabajos de definición en campo de las acciones propuestas en el proyecto TREMEDAL han 
permitido completar las acciones propuestas en el Proyecto inicial. 

 

Resumen de actuaciones ejecutadas en los enclaves de Navarra: 

 Acciones de corrección hidrológica: Se han llevado a cabo acciones de instalación de diques 
para la corrección hidrológica en Alkurruntz (8 diques de 5-10m de longitud), Belate (4 
diques de madera, 3 diques de tierra y 2 reforzamientos de diques que funcionan asimismo 
como pasos para el ganado), Lixketa (9 diques), Maulitx (3 diques de 8-10m) y Okolin (7 
diques de 1-2,5m de longitud).  
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 Prevención de amenazas y corrección de impactos por uso de pistas: Se han ejecutado 
acciones de corrección de impactos por pistas en Belate, Lixketa y Maulitx. 

Entre los impactos constatados en Belate destacaba el camino rodado que rodeaba la 
turbera en gran parte de su perímetro en el lado de Baztan. Se procedió a la adecuación de 
un tramo de esta vía utilizada habitualmente por los ganaderos para acceder a los pastizales 
(216 ml de vía restaurados). Anteriormente, la zona estaba cubierta de rodadas que iban 
abandonándose conforme se convertían en intransitables y se creaban nuevas. La acción 
consistió en el relleno de dos únicas rodadas, principalmente con ofitas, igualando el resto de 
las rodadas que se habían ido generando. Una vez rellenadas las rodadas, se compactó el 
terreno mediante pase de rodillo. Además de proporcionar un buen acceso a los ganaderos 
esta labor permitió mejorar considerablemente el entorno de la turbera de Belate. 

Para dar una solución al paso de caminos rodados por zonas muy encharcadas del entorno 
de Belate y Lixketa se aportó una base de balasto y grava de hasta 40 cm de espesor que fue 
compactada posteriormente. 

En Maulitx la acción consistió en la reordenación del uso de los caminos rodados, cancelando 
el uso por vehículos de los dos caminos que mayor impacto generaban mediante la 
instalación de tres pequeñas barreras. 

 

 Instalación de infraestructuras para la gestión ganadera: Se han instalado o reparado cierres 
en Alkurruntz (120m), Arxuri (2 cierres de 100 y 110m respectivamente), Belate (542m) y 
Xuriain (1000m). 

También se han instalado portillos para adecuar la gestión ganadera en Alkurruntz (2 
portillos), Arxuri (2 portillos), Belate (3 portillos), Mendaur (1 portillo) y Xuriain (1 portillo). 

En los enclaves donde existen cierres de gran entidad se han realizado también pasos 
salvapersonas, como es  el caso de Belate. 

Con respecto a la creación de nuevos puntos de agua, finalmente únicamente ha sido 
necesaria su instalación en Okolin. En este enclave se han anulado los abrevaderos 
existentes, retirando los elementos con impacto paisajístico (bañera utilizad como 
abrevadero, etc.). 

 

 Recuperación de vegetación natural: Se ha llevado a cabo un proyecto piloto de restauración 
de los hábitats turbosos en Belate y Xuriain, enclaves donde la flora característica de turberas 
se encontraba más degradada. 

En Xurian se han instalado mallas vegetales para frenar la erosión y facilitar la recuperación 
de la vegetación (1500m2 de mallas vegetales). 

Para el proyecto piloto de restauración de hábitats se ha trabajado en este enclave con 
Juncus squarrosus y Sphagnum sp., instalándose 15 parcelas de 1m2, con diferentes 
combinaciones de planta de vivero/traslocación y porcentaje de Sphagnum (10/20%). 

Para el proyecto piloto de restauración de hábitats Belate se ha trabajado con Narthecium 
ossifragum, Eriophorum angustifolium, Carex echinata y Sphagnum sp., instalándose 65 
parcelas de 1m2 con diferentes combinaciones. 

Se trata de una experiencia piloto en Navarra que se desarrolla en parcelas de pequeña 
superficie (1m2) y tratará de evaluar dichas técnicas de restauración. Para ello, los objetivos 
específicos establecidos en el estudio son: 1) evaluar si existen diferencias de éxito de 
implantación dependiendo de si la planta procede de vivero o se trasloca directamente; 2) 
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evaluar si existen diferencias en el éxito de la implantación dependiendo de la proporción de 
esfagno instalado en cada parcela; 3) evaluar si existen diferencias en el éxito de 
implantación de las especies introducidas; 4) evaluar si existen diferencias en el éxito de 
implantación dependiendo del efecto del pisoteo y ramoneo por parte del ganado. 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

 Meteorología: el arreglo del camino de acceso a la turbera de Belate, no pudo finalizarse en 
la fecha prevista inicialmente debido a cuestiones meteorológicas. Los trabajos tuvieron que 
aplazarse en el otoño de 2013 debido a un periodo importante de lluvias que hacía 
inaccesible la zona a la maquinaria. 

 Acceso: Gran parte de las zonas de trabajo se sitúan en áreas remotas lo que ha dificultado 
en algunos casos la ejecución de las acciones de restauración. Hay que destacar Mendaur, 
Arxuri, Okolin y Xuriain, donde el suministro de material para la realización de los trabajos 
resultó un handicap. De hecho, en Xuriain tuvo que utilizarse un helicóptero para subir tanto 
los piquetes como las mallas vegetales. 

 Sabotajes: este problema únicamente se ha producido en Maulitx. Los pequeños cierres para 
evitar el paso de vehículos a través de una pista fueron arrancados del lugar. 

 Gestión ganadera en Belate. Desde la colocación del primer cierre perimetral en la turbera y 
la aprobación del calendario y condiciones de pastoreo (acordados con los ganaderos del 
lugar en el año 2008), se han producido varios episodios en los que el número de cabezas en 
el interior del cierre superaban la carga ganadera máxima prevista y/o el ganado accedía al 
interior del cercado fuera del periodo hábil. Estos episodios prácticamente no se han 
repetido desde el inicio del proyecto TREMEDAL en 2013. 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

c1.1 Restauración de Belate 
30/11/2014 

Restauración de Belate II 

c1.2 Restauración de Xuriain 30/11/2014 

c1.3 Restauración de Lixketa 31/12/2013 

c1.4 Restauración de Alkurruntz 30/11/2014 

c1.5 Restauración de Mendaur 30/11/2014 

c1.6 Restauración de Arxuri 30/11/2014 

c1.7 Restauración de Okolin 30/11/2014 

c1.8 Restauración de Maulitx 30/11/2014 

 

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

Cabe destacar que la actuación del monte Xuriain de instalación de mallas vegetales para la 
recuperación de las zonas de turba erosionadas se ha inspirado en las actuaciones realizadas en el 
marco del LIFE Ordunte en Zalama. La visita de campo realizada a la turbera de Zalama en el marco 
de la Acción F2 ha permitido este intercambio de información. 

Con respecto a los cierres instalados en Arxuri, la propuesta inicial incluía la instalación de un cierre 
en la zona donde se había constatado la presencia de Spiranthes aestivalis en el pasado. Sin 
embargo, las actuaciones realizadas en las turberas de Liordes y Comeya en Picos de Europa 
ayudaron a plantear el análisis del efecto que podría estar teniendo el ganado en las zonas de la 
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turbera de Arxuri más transitadas. De esta manera, además del cierre para Spiranthes aestivalis, se 
instaló un segundo cierre para evaluar el efecto del ganadero en otra de las zonas de la turbera. 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

La mayor parte de las actuaciones realizadas en los enclaves de TREMEDAL requieren de un 
mantenimiento. Los enclaves objeto del proyecto se encuentran en zonas de montaña donde las 
lluvias, la nieve y el viento son frecuentes, lo que hace que las infraestructuras se deterioren con 
rapidez. A este efecto debe añadirse el impacto del ganado, que presiona los cierres con el fin de 
intentar acceder a la zona cercada, ya que en la zona cercada el crecimiento de la vegetación es 
mayor. 

Hay que tener en cuenta que para un correcto mantenimiento de las infraestructuras es preciso 
llevar a cabo un seguimiento periódico de su estado, para lo que será necesaria la colaboración entre 
diferentes entidades (guarderío, entidades locales, etc.). 

En varios de los enclaves existen, o se han instalado en TREMEDAL, cierres para la regulación de la 
carga ganadera, dándose diferentes situaciones: 

- En Alkurruntz y Mendaur se prevé que el cierre se mantenga normalmente abierto. 
Únicamente se tiene previsto limitar la entrada de ganado si se detectan impactos importantes 
por ramoneo y pisoteo, situación que se puede producir en veranos especialmente secos. 

- En Arxuri la apertura o cierre de los cercados dependerá de la evolución de la vegetación que 
se constate en los dos cercados. 

- En Belate se lleva a cabo una gestión ganadera consensuada con ganaderos y entidades locales 
desde 2008. Para poder llevar a cabo esta gestión es necesario elaborar una propuesta de 
calendario de pastoreo y cargas ganaderas, apoyar a las entidades locales en la designación del 
ganadero cuyo ganado vaya a pastorear la zona y realizar el seguimiento de las especies sobre 
las que se basa el calendario ganadero.  

- En Xuriain se plantea que la exclusión del ganado se mantenga durante varios años (5 años), de 
forma que se analice la evolución de la vegetación en ausencia de ganado). 

En todo caso, en el conjunto de enclaves es necesario un seguimiento de las especies y los hábitats 
que permita adecuar la gestión en cada momento. 

Se detallan a continuación las acciones necesarias a corto-medio plazo en los enclaves que han sido 
objeto de acciones de restauración en el marco del Proyecto TREMEDAL. 

 

Alkurruntz 

 

Mantenimiento de cierres y diques. 

Gestión ganadera: cierre del portillo si se detecta un impacto importante por pisoteo 
y ramoneo. 

Arxuri 

 

Mantenimiento de cierres y diques. 

Gestión ganadera: apertura de portillos si se detectan efectos no deseados sobre la 
vegetación por descenso de la actividad ganadera. 

Belate Mantenimiento de cierres, diques y abrevaderos. 

Establecimiento de cargas ganaderas y gestión ganadera consensuada con ganaderos 
y entidades locales. 

Lixketa Mantenimiento de diques y badén del camino. 

Maulitx Mantenimiento de portillos y diques. 

Mendaur Mantenimiento de cierres. 

Gestión ganadera: cierre del portillo si se detecta un impacto importante por pisoteo 
y ramoneo. 
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Okolin Mantenimiento de abrevaderos. 

Xuriain 

 

Mantenimiento de cierres. 

Gestión ganadera: apertura de portillos si se detectan efectos no deseados sobre la 
vegetación por descenso de la actividad ganadera. 

 

Con respecto a los enclaves que no han sido objeto de acciones de restauración cabe destacar en 
enclave de Autrin. En Autrin se han estudiado los hábitats y la flora del enclave y se han recolectado 
las semillas de Spiranthes aestivalis. Los resultados de los estudios y el seguimiento realizados 
aconsejan la realización de desbroces selectivos de argomal que está colonizando el enclave por 
descenso de la carga ganadera. 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: La metodología seguida en el desarrollo de la acción C1 es acorde, en general, 
con las previsiones del proyecto, aunque ha sido necesario revisar algunas mediciones y los 
detalles técnicos de algunas actuaciones. 

 RESULTADOS: Aunque en general los resultados de las obras de restauración ejecutadas hasta 
la fecha de redacción de este informe han sido satisfactorias, se ha producido alguna 
incidencia que habrá que subsanar a lo largo del próximo verano. En concreto, será necesario 
mejorar la impermeabilidad de dos diques de Belate. Para ello se prevé el aporte de tierras 
aguas arriba de la presa, así como en ambos extremos. 

Hay que destacar por su excelente resultado, la instalación de los diques de troncos en zonas 
de pendiente (caso de la turbera de Belate y la zona húmeda de Alkurruntz). En ambos casos 
la retención de limos ha sido inmediata, generándose zonas potenciales para el desarrollo de 
esfagnos y otras especies de medios turbosos. 

 OBJETIVOS: Una vez planteado el nuevo cronograma y plan de trabajo en el Informe 
Intermedio, se considera que la acción se ha desarrollado adecuadamente y la modificación 
no ha afectado a los objetivos y resultados del proyecto. 
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Cierre de exclusión del ganado en la zona de 
abombamiento de turba en Arxuri 

 

Dique nº 2 de Belate, con refozamiento de arcillas 

 

Zona desbrozada (centro-izquierda) y sin desbrozar 
(derecha) en Belate. 

 

Paso seco para el ganado 

 

Adecuación de camino perimetral en Belate 

 

Trabajos de trasplante 

 

Crecimiento de la vegetación sobre las mallas de fibra 
vegetal 

 

Detalle de Sphagnum en las mallas vegetales 



Informe Final – LIFE+ 

TREMEDAL LIFE11 NAT/ES/707 

 

 

34 

 

 

Acción C2 RESTAURACIÓN DE LOS ENCLAVES TURBOSOS DEL LIC JAIZKIBEL 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

IHOBE / HAZI F - 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

28.700€ 33.056,08€ 115% 98,8% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

Entre 2012 y 2013 el equipo responsable de ejecutar esta acción sufrió varios cambios de entidad 
jurídica que podrían haber perjudicado el desarrollo de esta acción, con retrasos relevantes. Para 
evitarlo, la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) y HAZI F desarrollaron sin cargo al proyecto los 
siguientes trabajos: 

 Pruebas piloto de erradicación de Baccharis halimifolia (otoño de 2012). Corte selectivo de 
ejemplares durante la floración, antes de la producción de semillas. 

 Campaña de erradicación de Baccharis halimifolia en toda la fachada marítima de Jaizkibel.  

- Primavera de 2013. Tratamiento con glifosato al 0,7% de ejemplares de pequeño 
porte  (inferior a un metro) y rebrotes de los ejemplares cortados el año anterior.  

- Otoño de 2013. Corte selectivo de los ejemplares de cierto porte y aplicación de 
glifosato al 0,7% en ejemplares inferiores al metro.  

 Pruebas de plantación.  

 Preparación de plantas. Con el fin de tener disponible el material necesario para revegetar 
las zonas intervenidas (brezo, marojo, etc.) se ha abierto una línea de producción de plantas 
en los viveros de la DFG. 

Estos trabajos fueron financiados por la DFG.  

 

Actuaciones realizadas: 

 Retirada de cierres ganaderos. Debido al nivel de embastecimiento y la completa ausencia 
de daños por pisoteo, se modificó la estrategia inicial (cierres practicables) y se optó por 
permitir y favorecer el paso de ganado. No planteó mayor dificultad, pero para lograr la 
efectiva entrada de ganado fue necesario trasladar esta necesidad a ganaderos locales. Se 
mantuvieron negociaciones en este sentido, con resultados positivos gracias a que ya tenían 
interés en emplear estas zonas. Se efectuó en Jaizkibel 1, 3 y 4; sin retirar los postes, solo se 
retiraron los alambres para facilitar una eventual reposición si se detectaran daños. En 
Jaizkibel-2, por su vocación forestal, sí que se ha mantenido el vallado, ampliando el recinto a 
una zona anexa de 1.000m2. Al final del proyecto se ha podido confirmar la ausencia de 
daños preocupantes por pisoteo, con valores de cobertura superiores al 80% para todos los 
cuadrados de seguimiento, salvo en el caso de Jaizkibel 5.3, que fue sometido a un fuerte 
pisoteo (39% de cobertura) en el último seguimiento. Se trata, en cualquier caso, de unos 
daños aceptables y de alcance limitado. Los otros dos cuadrados de este enclave control, que 
nunca ha estado vallado, se mantienen con un 88 y un 100% de cobertura vegetal. 

 Desbroces selectivos. Destinados a favorecer las especies más heliófilas y a hacer más 
atractivos para el ganado los trampales o sus zonas más embastecidas. Se desbrozó 
selectivamente las especies menos palatables (Rubus spp., Schoenus nigricans, etc.). Tuvo un 
diseño minucioso, con el apoyo del equipo de seguimiento especializado en briófitos, que dio 
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como resultado el tratamiento mecánico de pequeñas superficies o matas aisladas en 
Jaizkibel 1, 2, 3 y 4. No se ha considerado necesario actuar en Jaizkibel-5, que se mantiene 
como control. En total se ha aplicado este tratamiento en  0,47 ha. Siguen estando presentes 
formaciones de Rubus sp. en Jaizkibel 1 (máximo de 22% en un cuadrado de seguimiento) y 
en Jaizkibel 2 (máx. de 9% en un cuadrado), pero con un descenso marcado. Las argomas, por 
su parte, alcanzan un máximo del 7% en un único cuadrado de seguimiento (Jaizkibel 3.2) y 
no aparecen o solo de un modo testimonial en el resto. En cuanto a Schoenus nigricans, el 
objetivo de mantener a esta especie con una cobertura inferior al 20% se cumple para todos 
los enclaves, salvo para 2 cuadrados de seguimiento: Jaizkibel 4.1 (26%) y 4.2 (21%). 

 Retiro forestal. Se efectuó talando los ejemplares de Pinus pinaster en un entorno próximo a 
dos de los trampales (Jaizkibel 3 y 4), en una banda de 25 m en torno al trampal. Los restos 
de corta se trocearon y se alejaron de los trampales, pero no se retiraron del medio. En cada 
punto de tala se efectuó un desbroce circular de 2-3 m para hacer más apetecible la zona al 
ganado. En total se ha despejado una superficie perimetral de 0,9 ha. No se efectuó un retiro 
generalizado en el otro trampal con orla forestal (Jaizkibel-2), ya que muestra una clara 
vocación de sauceda-aliseda pantanosa con Osmunda regalis, aunque se retiraron 
ejemplares de Alnus cordata (aliso de Córcega) del entorno, que fueron plantados en su 
momento. Para eliminar esta especie alóctona se ha seguido una estrategia gradual, para no 
modificar bruscamente las condiciones forestales del trampal. En total se estima que se ha 
eliminado de una superficie total de 0,5 ha. 

 Control de flora alóctona invasora. Para otras especies alóctonas se han combinado medios 
mecánicos y químicos. La necesidad de emplear fitocidas (glifosato) se justifica por la amplia 
superficie que aborda –toda la fachada marítima de Jaizkibel, que supera las 1.000 ha- y por 
la capacidad de rebrote de algunas de las formaciones presentes. Un ejemplo claro es el 
porte que han alcanzado algunos de los ejemplares de Baccharis halimifolia cerca de la 
turbera calcárea (Jaizkibel-6), con troncos completamente lignificados de más de 10 cm de 
diámetro en su base. Además de esta especie, se han retirado otras invasoras presentes 
como Helichrysum orbiculare, Phytolacca americana y Pittosporum tobira. El fitocida se 
aplicó selectivamente mediante pulverización foliar en formaciones sobre medios secos. En 
humedales (Jaizkibel-6) se cortaron las plantas y se aplicó herbicida con brocha sobre los 
tocones. Se considera alcanzado el objetivo de erradicar B. halimifolia de los enclaves del 
proyecto. El tratamiento extensivo adicional (fachada marítima de Jaizkibel) contribuye a 
reducir el riesgo de recolonización. Se considera que en este amplio ámbito se ha controlado 
la población y se ha parado la producción y dispersión de semillas. No obstante, es previsible 
que el banco de semillas siga proporcionando plántulas a corto plazo, por lo que debe 
abordarse este tema en el AFTER-LIFE. 

 Plantaciones de brezal y marojal. En las zonas despejadas resultantes de las actuaciones de 
control de invasoras se han realizado pequeñas plantaciones de brezal o marojal, con el fin 
de sustituir rápidamente las formaciones eliminadas. Aunque el área de trabajo sea muy 
amplia, las zonas efectivamente aclaradas son puntuales y dispersas, y suman una superficie 
de plantación reducida, inferior a las 5 ha. 

 Corrección hidrológica. En el caso de la turbera calcárea (Jaizkibel-6), en los últimos años se 
ha abierto el drenaje existente en el pequeño dique que lo originó. Se ha corregido 
instalando una compuerta practicable. De este modo se puede gestionar el grado de 
encharcamiento para favorecer las formaciones de Cladium mariscus y flora de interés 
(Thelypteris palustris) y dificultar el desarrollo de flora alóctona. Aunque se ajustará a los 
efectos observados, el planteamiento de partida es mantenerla cerrada durante los meses de 
estiaje (mayo a octubre) y abrirla durante el resto del año para permitir el drenaje y la salida 
de elementos arrastrados por la escorrentía y con ello impedir la colmatación del humedal. 
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En el invierno de 2014-2015 la compuerta fue dañada –probablemente en un intento 
frustrado de robo- y tuvo que ser reparada. Como consecuencia no ha podido completarse 
un ciclo hidrológico completo con la compuerta operativa. 

 Plantaciones de C. mariscus. La producción de planta de C. mariscus en las instalaciones de 
la DFG tuvo resultados muy positivos y pudieron realizarse plantaciones en la turbera 
calcárea (Jaizkibel-6). No obstante, los daños en la compuerta dificultaron su desarrollo. Las 
plantas mostraron claros signos de estrés hídrico, como consecuencia del alejamiento del 
nivel freático de la superficie. Los ejemplares ya presentes no mostraban estos efectos, 
probablemente debido a su mayor desarrollo radical, que alcanza la zona inundada. 

 Translocación de T. palustris. En un primer momento se realizaron pruebas de translocación 
de T. palustris dentro de la turbera calcárea (Jaizkibel-6), con resultados favorables. 
Posteriormente se siguió la misma estrategia, pero translocando 6 núcleos desde este 
enclave hasta Jaizkibel-2. Los primeros resultados parecen favorables, pero deben 
completarse varios ciclos anuales para valorar adecuadamente la efectividad de esta medida. 

 

La estrategia desplegada en 2012-2013 para evitar retrasos implicó un gasto de 8.000 € sin cargo al 
proyecto. No obstante, no se redujo en esta cantidad el presupuesto inicialmente previsto dentro de 
TREMEDAL. Al contrario, se aumentó en 4.550€ ya que conforme avanzaron los trabajos se consideró 
necesario para alcanzar los objetivos y dar mayores garantías de su persistencia en el futuro.  

Por último, dentro de los seguimientos de la acción D1, se realizó un control específico para Jaizkibel 
y Usabelartza. Sus resultados han generado un artículo científico. 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 Exclusión completa de ganado. El primer problema se produjo antes del inicio del proyecto, 
de 2006 a 2009, con el cierre de 4 enclaves (Jaizkibel 1 a 4) dentro de iniciativas destinadas a 
su gestión y estudio, o como consecuencia de cierres protectores de plantaciones. La 
consecuencia fue la evolución de las formaciones desde las etapas inmaduras –que 
contienen especies heliófilas de gran valor ecológico como Drosera intermedia- hacia etapas 
más matorralizadas o incluso forestales, con componentes de menor interés. 

 Rápida evolución. La velocidad a la que han evolucionado algunos de estos enclaves tras la 
exclusión del ganado ha sido un efecto inesperado, que ha sorprendido a los equipos de 
seguimiento y gestores. Destaca Jaizkibel-2 que cuando se valló en 2007 se encontraba 
sometido a un fuerte pisoteo, con amplias zonas descarnadas y sin vegetación. Al inicio del 
proyecto, por el contrario, se constató su rápida evolución hacia una sauceda-aliseda 
pantanosa en tan solo 5-6 años. No se ha considerado acertado enfocar la gestión de este 
enclave en contra de una tendencia natural tan acusada. 

 Efecto del spray salino. Aunque se trata de un factor bien conocido, los daños foliares por 
spray salino en las plantaciones de marojal y brezal del invierno 2014-2015 han sido 
llamativos en las zonas más expuestas. Los temporales de este periodo han sido 
especialmente intensos y frecuentes. No obstante, no se consideran excepcionales por lo que 
una buena estrategia para reducir estos daños, que se aplicará en el AFTER-LIFE, consiste en 
retrasar las plantaciones hasta ya entrada la primavera, cuando los temporales son menos 
frecuentes. 

 Inundación del trampal y tratamiento de los rebrotes de Alnus cordata. En ambos casos se 
trata de controlar la presencia de alóctonas. Inundar prolongadamente Jaizkibel-6 era 
posible, pero para evitar efectos inesperados en otras especies se optó por periodos 
moderados de inundación y la eliminación mecánica de flora alóctona, con aplicación de 
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herbicida en el tocón en los ejemplares de mayor entidad. La necesidad de tratar los tocones 
de Alnus cordata después de su tala, en Jaizkibel-2, surge de su capacidad de rebrote. Por 
este motivo, con algunos  ejemplares se practicó la tala seguida inmediatamente por la 
aplicación de glifosato en los tocones mediante brocha. Otros fueron secados directamente 
en pie mediante la inyección cortical de glifosato. Todavía no se ha completado toda la zona 
de tratamiento, ya que se sigue una estrategia gradual orientada a no alterar bruscamente 
las condiciones boscosas del enclave. Esta estrategia continuará en el AFTER-LIFE, 
adaptándose a los resultados que vayan obteniéndose y a la necesidad de conservar las 
condiciones nemorales. 

 Vandalismo. Las actuaciones en ámbitos públicos siempre consideran en cierta medida este 
tipo de daños. No obstante en algunos casos resultan inesperados por su intensidad, como 
en el caso de la turbera calcárea (Jaizkibel-6). Fue objeto de un intento de robo frustrado de 
la compuerta, que inutilizó el mecanismo que la controla. Probablemente por el valor del 
material (acero inoxidable marino), a pesar de que en previsión se dispuso de la forma 
menos visible posible. Se ha corregido el sistema para dificultar futuros daños. 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

c2.1 Actuaciones en Jaizkibel 1 30/06/2015 

c2.2 Actuaciones en Jaizkibel 2 31/10/2015 

c2.3 Actuaciones en Jaizkibel 3 30/06/2015 

c2.4 Actuaciones en Jaizkibel 4 30/06/2015 

c2.5 Actuaciones en Jaizkibel 5 30/06/2015 

c2.6 Actuaciones en Jaizkibel 6 30/06/2015 

c2.7 Control y erradicación de Baccharis halimifolia 31/10/2015 

 

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

Además de la colaboración de la DFG en el desarrollo de actuaciones urgentes (ya comentadas), se 
negoció con la Obra Social de una institución financiera (Caixabank) la ejecución de pequeñas 
actuaciones en Jaizkibel, que han servido de complemento para eliminar la población de Baccharis 
situada al oeste de los enclaves del proyecto. 

El control de B. halimifolia no se ha limitado a Jaizkibel. La DFG ha actuado también en el lado este: 
en el entorno de Txingudi – Bidasoa. Desde este espacio próximo previsiblemente tuvo lugar, en su 
día,  la entrada de esta alóctona en Jaizkibel y puede funcionar como foco de recolonización. Estas 
actuaciones dan continuidad al proyecto LIFE08 NAT/ES/00055 Estuarios del País Vasco, ejecutado 
entre 2010 y 2014 por el Gobierno Vasco. 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

Esta acción se ha centrado principalmente en controlar flora alóctona y guardar un equilibrio entre la 
presencia de ganado y las formaciones vegetales. Ambas líneas de trabajo deben proseguir al 
finalizar el proyecto con el fin de garantizar los resultados a largo plazo, aunque con una intensidad 
muy inferior. 

En este sentido la DFG, como responsable de la gestión de la ZEC Jaizkibel, dará continuidad a la 
acción una vez finalizado TREMEDAL, también con el resto de líneas de trabajo como la corrección 
hidrológica de Jaizkibel-6. 
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En concreto, está previsto que: 

 El servicio de Guarderío de la DFG incorporará a sus funciones habituales: 

o Vigilancia general de los enclaves de TREMEDAL, con el fin de detectar problemáticas 
no previstas. 

o Controles específicos, destinados a identificar desviaciones indeseadas relacionadas 
con la entrada de ganado (exceso o defecto), presencia de alóctonas y la situación 
hídrica de la turbera calcárea (Jaizkibel-6). 

o Operar la compuerta de Jaizkibel-6, con el fin de mantener un nivel hídrico 
adecuado. Inicialmente se mantendrá el esquema ya mencionado: cerrada en estiaje 
(mayo a octubre) y abierta el resto del año. 

 La DFG contratará y supervisará con medios propios: 

o Campañas de control de flora alóctona en la fachada marítima de Jaizkibel, con la 
misma metodología que durante el proyecto, pero menor intensidad. La frecuencia 
de las campañas será decreciente, al principio anual (2016 y 2017) para pasar a 
bianual posteriormente, si los resultados lo permiten. 

o Eliminación de Alnus cordata de Jaizkibel-2. Se proseguirá con la tala de ejemplares y 
el tratamiento de tocones, continuando la pauta gradual iniciada en el proyecto. Está 
previsto completarlo con actuaciones anuales hasta 2018.  

o Desbroces selectivos. En algunos enclaves aún están presentes especies poco 
palatables y necesitan desbroces selectivos para hacerlos más atractivos para el 
ganado. Posteriormente se espera que este control de vegetación lo realice el propio 
ganado. Está previsto actuar en 2016 y 2017 en Jaizkibel 1, 3 y 4. 

o Reposición de marras. Está previsto reponer las marras de las plantaciones de brezal, 
marojal y masiega (C. mariscus) durante 2 ciclos vegetativos (2016 y 2017). Para ello 
se cuenta con los viveros propios de la DFG con planta suficiente. 

o Translocación de T. palustris. Se continuará con experiencias de translocación de T. 
palustris dentro del propio enclave donde está presente (Jaizkibel-6) y desde éste 
hasta Jaizkibel-2. Con el fin de no dañar a la población donante, las pruebas serán de 
entidad limitada y se espaciarán en el tiempo. Por otro lado, el vivero de la DFG ha 
conseguido multiplicar vegetativamente a partir de fragmentos de rizoma con 
frondes hasta el punto de poder ofrecer un cada  vez mayor número de plantas  para 
reintroducir o reforzar poblaciones. Está previsto realizar translocaciones internas 
(10 núcleos) y entre enclaves (30 núcleos) los años 2016, 2017 y 2018. 

o Seguimiento de la evolución de los enclaves. Aunque está línea se enmarca en la 
acción de seguimiento D1, se relaciona estrechamente con esta acción C. Está 
previsto continuar con los seguimientos, aunque con frecuencias más bajas tal y 
como se recomienda en el informe del equipo de seguimiento. 

o Corregir desviaciones que se detecten con actuaciones específicas. 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: las cautelas iniciales sobre el control químico de alóctonas se consideran 
razonablemente resueltas. Se considera que combinar métodos mecánicos con el uso 
selectivo de herbicidas es una forma eficaz de controlar B. halimifolia y otras especies 
alóctonas en amplias superficies. Se considera clave para evitar daños a otras formaciones 
adyacentes ejercer un control estricto de la aplicación. El momento de actuación, por su 
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parte, influye en la eficiencia del control, se recomienda situarlo entre la floración y la 
producción de semillas. 

Por otro lado el resto de técnicas empleadas (desbroces selectivos, plantaciones, apeo de 
arbolado, compuerta, eliminación de vallados) resultan habituales y de escasa complejidad. 
Únicamente cabe insistir en la necesidad de una adecuada supervisión para evitar desvíos y 
corregir situaciones no previstas con rapidez. 

 RESULTADOS Y OBJETIVOS: a continuación se repasa el cumplimiento de los objetivos y 
resultados inicialmente previstos en la candidatura:  

o Vallados practicables en Jaizkibel 1 a 5. Se ha reconducido a eliminar los vallados de 
Jaizkibel 1, 3 y 4; y a no instalar nigún tipo de vallado en Jaizkibel 5. En el caso de 
Jaizkibel 2 se ha mantenido el vallado, incluso ampliando el recinto en 1.000 m2, para 
respetar su evolución a sauceda-aliseda pantanosa con Osmunda regalis. Con estas 
modificaciones se considera cumplido. 

o Erradicar B. halimifolia de los  enclaves afectados (los de menor cota: Jaizkibel 1 y 6). 
Se considera cumplido. 

o Erradicar A. cordata del enclave afectado (Jaizkibel-2). Se considera cumplido. 

o Retiro de 25 m de la plantación de A. cordata que rodea Jaizkibel-2. No se ha 
cumplido. Se está realizando gradualmente para evitar cambios bruscos en las 
condiciones nemorales de este enclave. Está previsto finalizarlo dentro del AFTER-
LIFE. 

o Evitar daños por sobrecarga ganadera (cobertura superior al 75%). Uno de los 
cuadrados de seguimiento muestra en el último periodo una cobertura de solo 39% 
debido al pisoteo de ganado. Se trata del enclave de control (Jaizkibel-5) que en 
ningún momento ha sido vallado. Aunque el enclave muestra una adecuada 
evolución y los daños son asumibles como parte de la dinámica necesaria para 
conservar estas formaciones, formalmente no se ha cumplido. 

o Revertir la banalización de Jaizkibel 2 y 3 y evitar que se produzca en Jaizkibel 1, 3 y 
5 (ausencia de zarzas y argoma, y cobertura de S. nigricans inferior al 20%). No se ha 
cumplido. Aunque con carácter general la mejora ha sido notable, hay presencia de 
zarzas y argomas en varios enclaves y S. nigricans muestra coberturas del 26% en el 
cuadrado Jaizkibel 4.1 y del 21% en el 4.2. 
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Jaizkibel 1 antes de recibir actuaciones, embastecido por la 
ausencia de ganado. Las densas formaciones de Rubus sp. no 
se prolongan más allá del vallado perimetral de este enclave. 

 

Tocón (primer plano) de B. halimifolia y plantación de C. 
mariscus en la turbera calcárea de Aizporaundi (Jaizkibel-6). 
Las plantas muestran signos de estrés hídrico: hojas y puntas 

secas. 

 

Ganado en el interior del trampal de Jaizkibel-4, ejerciendo un 
control activo de la vegetación pastando y por pisoteo 

moderado. 

 

Compuerta abierta en Jaizkibel-6. Los daños se centraron en 
la palanca de maniobra. Actualmente se retira después de 

cada operación. 

  

Jaizkibel 3 antes (izquierda) y después (derecha) de efectuar el retiro forestal de la plantación circundante de P. pinaster. 

  

Tala de ejemplares de la alóctona Alnus cordata en Jaizkibel-2 (izquierda) y tratamiento posterior con brocha de glifosato en el 
tocón (derecha). 
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Acción C3 RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL LIC LAGO CAICEDO YUSO-ARREO 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

DFA HAZI F 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

289.856€ 332.891€ 115% 0% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La acción ha comprendido 4 líneas principales: 

1. Recuperación del vaso lagunar y regeneración de hábitats turbosos. Como primera medida de 
procedió a estudiar los perfiles topográficos a lo largo de las orillas del lago. De esta manera se 
detectaron ligeras elevaciones ratifícales en ciertos puntos de la orilla que demostraban una 
ocupación del vaso lagunar y posterior defensa frente a inundaciones por parte de los terrenos 
agrícolas adyacentes. En esos puntos, se procedió a realizar catas en el terreno, detectando la capa 
oscura que delimitaba el perfil del vaso antiguo de la laguna, con lo que se pudo determinar la 
superficie a excavar apara recuperar la superficie original del lago. Esta actuación realizada en otoño 
de 2014, permitió a las pocas horas incrementar la superficie húmeda por invasión de las aguas del 
lago, directamente o desde la capa freática. Estas áreas recuperadas, 3714 m2, permitirá regenerar 
en el futuro el hábitat 7230, Turberas bajas  alcalinas.  

Igualmente y con la finalidad de favorecer la presencia de anfibios en el espacio LIC,  dada su precaria 
situación debido a las especies alóctonas del lago, se crearon dos charcas artificiales en ambos 
extremos de la parcela 136, que se llenaron por escorrentía superficial y por un pequeño manantial 
recuperado.  

 

2. Recuperación de la vegetación natural.  

 Plantación Forestal. Iniciada, en 2014 con la asistencia externa de ZUBILLAGA OBRAS Y 
SERVICIOS S.L. (a cargo del presupuesto de DFA en concepto de infraestructura), con dos 
meses de retraso respecto de la fecha prevista. Se ha abordado la restauración de 4.000 m2 
de hábitat 9240 quejigal submediterráneo en la parcela 152. En 2015 a través de la 
contratación de la empresa GAIMAZ, S.A. mediante proceso negociado, se continuó la 
repoblación de otros 7000 m2 de esta parcela hasta completar 11.100 m2, a los que se 
incorporaron otros 6000 m2 de la parcela 144. En total se han recuperado más de 17.000 m2 
de los hábitats 9230, 9240 y 9340, parte mediante siembra de semillas. Las principales 
especies empleadas han sido, Q. ilex ssp rotundifolia, Q. faginea, Q. pyrenaica, Juniperus 
communis, Crataegus monogyna y Pinus sylvestris. 

 Rodales arbóreos y arbustivos. En el resto de la parcela 152, así como en las parcelas 154 y 
136, se repoblaron un total de 5200 m2 de rodales dispersos con especies de árboles (encinas 
Q. ilex ssp rotundifolia en su mayoría) y arbustos diversos.  

 Vegetación de ribera. Así mismo, en las citadas parcelas, se ocuparon 1963 m2 con 
plantaciones de vegetación de ribera, con utilización de plantas y estaquillado de especies 
salicáceas y Populus nigra, en las áreas próximas a la lámina húmeda del lago.  

 Vid silvestre. Como novedad, el proyecto LIFE incorporó la plantación de vides silvestres 
(Vitis vinífera sylvestris) acompañando a la vegetación de ribera. La vid silvestre es la planta 
autóctona, anterior a la subespecie V. vinífera sativa o vid doméstica,  que es la que trajeron 
primero los fenicios, de procedencia caucásica (Georgia) y luego extendida por griegos y 
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romanos en la península ibérica.  La totalidad de las viñas de producción y la mayoría de las 
asilvestradas provienen de la variedad caucásica. La vid silvestre, planta enredadera, 
relegada a taludes de tierra húmedos y riberas, es cada vez más escasa debido a las 
modificaciones de riberas y carreteras y a la hibridación con la vid doméstica. Se han 
plantado 160 vides procedentes de semilla y esquejes de poblaciones autóctonas de Álava. A 
su vez, fruto del estudio de identificación y genético, se ha elaborado un informe para incluir 
a la vid silvestre en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la categoría de Vulnerable, 
que se propondrá al Gobierno Vasco. 

En total se han incorporado más de 4000 nuevas plantas de especies arbóreas y arbustivas 
en las parcelas regeneradas. 

 Regeneración natural y conservación de hábitats. El resto de las superficies de las citadas 
parcelas 136, 144, 152 y 154 (62.541 m2), así como las parcelas 145, 147, 148, 149, 155, se 
han destinado a conservar y recuperar los hábitats pascícolas 6210 prados secos 
seminaturales y facies de matorral (Festuco bromatelia) y con comunidades de orquídeas, 
mediante regeneración natural, que han supuesto un total de 15.700 m2.  

Por último las siete parcelas nº 137 a 143, que suponen 13.300 m2, se han dejado a libre 
evolución y conservación del hábitat turboso, masegar-carrizal y de ribera. Para la protección 
de las plantaciones y libre evolución de las parcelas, se dispuso un total de 3.400 m de cierre 
de protección mediante malla ganadera y estacas de madera. 

A los pocos meses de terminar las plantaciones y tras año y medio de evolución natural, en 
junio de 2015, se podían observar los éxitos de regeneración de las parcelas adquiridas (ver 
fotografías al final de la ficha). 

 Prevención de la erosión del talud norte del lago. Esta zona incluye las parcelas 147 y 148 y 
monte público de Caicedo-Yuso. Tras el estudio geológico se concluye que los procesos de 
inestabilidad que se dan en la ladera son naturales, si se exceptúan los desencadenantes 
excepcionales provocados a finales de los años noventa por la construcción de pistas y sobre 
todo por la detracción masiva de agua de la laguna. 

Como esas actuaciones negativas ya no pueden producirse, se estima que las actuaciones 
futuras no deberían de pasar por la corrección forzada de los procesos,  sino por la 
observación y control de los mismos, especialmente en la prevención y evitación de eventos 
antropogénicos. Además, la restauración ambiental de los terrenos agrícolas adyacentes, 
contribuirá a la estabilidad de los terrenos y a evitar procesos complementarios de afección a 
la estabilidad del lago. 

Respecto del manantial salino adyacente al lago, igualmente se propone observar la 
evolución natural, que se verá favorecida por la regeneración ambiental de la parcela 144, 
del cierre de la parcela que evitará el acceso de personas y vehículos y requerirá de la mejora 
ambiental futura de la parcela agrícola adyacente, no adquirida en el proyecto LIFE, pero que 
se prevé expropiar en las acciones AFTER-LIFE. 

 

3. Control de fauna alóctona. Estos trabajos tuvieron un inicio retrasado por los cambios de entidad 
jurídica IHOBE – HAZI durante 2013. No obstante, pudo efectuarse la primera valoración de la 
abundancia de cangrejo rojo (documentación presentada en el Informe Intermedio), con resultados 
llamativamente altos que superaron las previsiones (2.252 cangrejos en solo 3 jornadas). Para las 
especies piscícolas no se realizó una valoración previa, ya que se contaba con un estudio cuantitativo 
reciente (presentado en el Informe Intermedio).  

Posteriormente los resultados obtenidos en las dos campañas de control de fauna (2014 y 2015) han 
mostrado notables diferencias con los datos previos, ya sea por la dinámica de las poblaciones 
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implicadas o por falta de información adecuada. El esfuerzo de capturas ha sido importante y los 
resultados muy destacados: 165.317 cangrejos (más de 4 t) y 27.077 peces alóctonos (más de 1 t).  

A pesar de estas cifras, el cumplimiento de objetivos ha sido parcial y variable en función de la 
especie. El objetivo declarado en la candidatura (mantener o disminuir el tamaño de las poblaciones 
alóctonas) sí se ha cumplido. 

 

Aunque se han logrado disminuciones importantes en las poblaciones objetivo, incluso con 
reducciones superiores al 90% para algunas especies, no se ha logrado la erradicación de ninguna.  

Por la dificultad de abordar un objetivo tan ambicioso como la erradicación en el plazo de este 
proyecto, solo se marcaron objetivos más específicos e intermedios para cada especie: 

 Erradicación de carpa (Cyprinus carpio). El objetivo más ambicioso, ya que por estudios 
previos se consideraba –erróneamente- que la población ya estaba desestructurada y era 
reducida. No puede darse por cumplido, aunque es con diferencia la especie que ha 
experimentado una mayor reducción (99,3%, con un intervalo de confianza de 100 a 81%). 

 Recuperar la población de tenca (Tinca tinca, considerada autóctona), hasta que suponga el 
80% de la población piscícola del lago. Los datos iniciales la situaban en valores del 4% de 
densidad y 12% de biomasa, pero su presencia actual resulta anecdótica: no se capturó 
ningún ejemplar hasta la campaña de 2015, con solo 2 capturas. No se cuenta, por tanto, con 
una población viable capaz de alcanzar este objetivo, por lo que resultaría necesario 
intervenir con translocaciones o medidas similares. En el contexto del proyecto, con unos 
intensos trabajos de pesca eléctrica en curso, no se consideró oportuno abordar esta línea. 

 Reducir la densidad y abundancia de black-bass (Micropterus salmoides) y pez sol (Lepomis 
gibbosus) hasta que supongan un máximo del 20% de la población piscícola del lago. Las 
reducciones poblacionales son coherentes con el objetivo marcado (97,5% y 77,2%) pero el 
rango de variación de estas cifras es muy amplio y en cualquier caso para cumplir el objetivo 
la tenca debe aportar el otro 80% de la población del lago, algo que no sucede. 

 Reducir en un 90% las capturas de cangrejo rojo iniciales al final del proyecto. Tampoco ha 
podido ser alcanzado por haber infravalorado la población de partida. Con respecto a la 
primera valoración (2013) el número de ejemplares por nasa en 2015 se ha reducido en un 
62% y la biomasa un 77%.  

 

También se trabajó en el arroyo del Lago, un curso temporal de 8 km que enlaza con el Ebro. Se 
prospectó durante las dos campañas en busca de cangrejos, con resultados escasos: un total de 6 
cangrejos rojos y una población de cangrejo señal confinada en un tramo concreto, donde se 
capturaron 295 ejemplares. La presencia de esta especie en este enclave era desconocida 
anteriormente y parece tratarse de un núcleo originado por un único evento de introducción, que no 
se extiende más allá del tramo original. Los descastes habrían reducido sustancialmente su tamaño, 
pero pueden quedar del orden de 144 ± 36 ejemplares, por lo que no se considera erradicada y debe 
abordarse en el AFTER-LIFE. 

Estas cifras, unidas al carácter temporal del cauce y a la fuerte contaminación que muestra en su 
confluencia con el Ebro, hacen pensar que el papel conector del cauce es limitado. 

El sistema de contratación aplicado (por precio unitario de jornada de descaste) permitió tomar 
decisiones adaptativas, como dimensionar el esfuerzo aplicado, modificar algunos aspectos de las 
técnicas aplicadas y explorar metodologías de captura alternativas. 

Sobre este último punto destacar que se ha asistido a congresos y jornadas, se mantuvieron 
contactos con el proyecto LIFE12 NAT/ES/001091 POTAMO FAUNA y se solicitó a los equipos de 
descaste que valoraran técnicas que fueran menos costosas –con el fin de mantenerlas por tiempos 
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prolongados más allá del proyecto- o bien que permitieran abordar con mayor efectividad los 
objetivos. 

Ambos equipos identificaron diversos factores que dificultaban los controles poblacionales y que 
convergían en el mismo ámbito: las zonas someras con vegetación emergente donde se refugiaba 
una fracción importante de la población no accesible con los métodos de captura utilizados.  

El equipo de control piscícola planteó la posibilidad de aprovechar la sensibilidad a campos eléctricos 
para conducir a los peces fuera del carrizal, hacia zonas de aguas abiertas donde pudieran ser 
capturados. Se realizaron pruebas en este sentido, planteando una técnica innovadora denominada 
TRINVADER, con resultados que aunque son preliminares, resultan prometedores: es posible 
establecer un campo eléctrico adecuado con un esfuerzo asumible y la prueba de comportamiento 
de los peces muestra desplazamientos adecuados.  

Los cangrejos son menos sensibles a campos eléctricos y su reacción no implica movilizarse hacia uno 
de los polos, así que se ha optado por explorar estrategias de bajo coste a largo plazo, con enfoques 
similares a algunas de las aplicadas por LIFE POTAMO FAUNA. Se trata de nasas de varias cámaras 
(“anguileras” o “camaroneras”) que no necesitan ser cebadas y pueden ser revisadas de un modo 
más espaciado con algunas modificaciones para evitar daños a otras especies. 

Estas estrategias y otras como controles biológicos o químicos, han sido valoradas recurrentemente 
en las reuniones de seguimiento, y aparecen también en los informes finales de los equipos de 
campo. 

Se considera que la experiencia de control de fauna alóctona, aunque no ha consumado su fin 
último, resulta poco frecuente por su intensidad y aporta una serie de hallazgos adicionales y 
conclusiones que pueden resultar de interés para otros gestores.  

Por ello, además de los sistemas de difusión generales del proyecto se ha participado en las Jornadas 
españolas sobre conservación del cangrejo de río autóctono (Olot, 2015) y se ha presentado un 
póster con los resultados del equipo de control de cangrejo rojo y un artículo equivalente con los 
resultados del equipo de control piscícola, presentado a la revista Limnética. 

Por último, en la acción D1 se aportan los resultados de un estudio específico de vegetación acuática  
que, unido a los datos históricos de otros estudios y seguimientos, aporta una interesante visión de la 
evolución de la fauna y la vegetación del lago. En este sentido, el gráfico cronológico incluido en la 
ficha de la acción D1 de este informe aporta una visión sintética de los procesos que se han podido 
producir. 

 

4. Regulación del uso recreativo 

 Senda perimetral y de conexión con el Valle Salado de Añana. Aprovechando parte de la vía 
verde existente GR1, que pasa por el espacio, se encargó a la empresa Geobideak S.A el 
trazado de un nuevo recorrido que recupera una antigua vereda de acceso a Salinas de 
Añana, evitando así un tramo largo de camino de parcelaria de la GR-1. Igualmente se  cierra 
el circuito perimetral del lago por el este y se prolonga la senda por su lado sur, hasta el Pico 
de La Uña, en el límite del espacio LIC, desde donde se contempla una bella vista del lago y 
de otros espacios LIC de Sobrón, Valderejo, Sierra de Árcena y Sierra Cantabria de Álava y los 
Montes Obarenes de Burgos y La Rioja. 

La ejecución de la senda o Vía Verde del Diapiro de Añana se ha realizado con la empresa 
EURIA, S.L. Solo se ha incluido una parte de la ejecución debido a que la finalización de la 
misma, por razones climáticas, se ha prolongado hasta finales de noviembre de 2015, 
posterior a la fecha de finalización del proyecto LIFE. 

 Aparcamiento: En 2014 se contrató a la empresa SCIA, S.L. para el diseño del aparcamiento a 
ubicar en los 2.234 m2 adquiridos junto a la ermita del Lago. La selección de este lugar como 
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aparcamiento permite por un lado alejar a los vehículos de las cercanías del lago, permite el 
fácil acceso de vehículos al estar junto a la vía agrícola que une las localidades de Arreo con 
Caicedo-Yuso, y se aprovecha el bien cultural que supone la propia ermita. Además, este 
punto al estar elevado permite introducir al visitante en la riqueza del espacio LIC, al verse el 
lago desde la ermita, acompañado de la señalética correspondiente. 

El diseño y proyecto del estacionamiento se basó en su mimetización con el entorno natural, 
disponiendo de un espacio para no más de veinte vehículos, intercalado y rodeado de 
vegetación arbórea y arbustiva. Los movimientos de tierra son compensatorios, de tal 
manera que la excavación de tierras servirá para la construcción de caballones de ocultación 
y revegetación. Para la pavimentación del firme se ha utilizado una técnica novedosa, de 
grava vegetada “chausse vegetale”, que permite el crecimiento de especies herbáceas de 
bajo mantenimiento. Esta técnica requiere una aplicación meticulosa en su construcción. El 
área se complementa con bancos, mesas de recreo, aparca bicis y senda de acceso directo a 
la ermita. 

Tras un proceso de contratación negociado, se adjudicó la obra el septiembre de 2015 con un 
plazo de ejecución de un mes. 

En el momento de inicio de obras, se constata la presunción de área arqueológica del 
entorno, de mayor dimensión que la zona de la ermita, lo que obliga a realizar una 
prospección arqueológica previa en toda la parcela.  

Por asesoría del área de Arqueología del Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación 
Foral de Álava, se contrata a la empresa Iterbide, que tras la realización de catas en el 
terreno, constata la presencia de restos de un poblado medieval de los siglos XI-XII, que 
corresponderían al despoblado de Lagus, que figura en un documento medieval fechado en 
1025, denominado Reja de San Millán. Este documento listaba las poblaciones de una buena 
parte de Álava junto con el diezmo o impuesto asimilado a “rejas”, que debían pagar al 
Monasterio de San Millán de la Cogolla. También aparecen en el lado norte de la parcela, un 
yacimiento o restos de la edad de bronce, lo que certifica el uso del lugar como poblamiento 
desde tiempos prehistóricos. 

Aunque la aparición de los restos del poblado ha supuesto la paralización de las obras del 
estacionamiento, y por lo tanto no ha podido finalizarse a fecha de finalización del proyecto 
TREMEDAL, su aparición incrementa el valor socio-cultural del espacio LIC/ZEC, dado que en 
la zona persiste la leyenda sobre este poblado desaparecido como consecuencia de una 
maldición de la virgen que utilizó las aguas del lago para hacer desaparecer el pueblo, debido 
al mal proceder de sus vecinos. Esta leyenda figuraba en un cartel explicativo posicionado 
hace años, junto a la ermita del Lago. 

Parte de la ruinas del poblado se incorporarán al diseño del aparcamiento, junto con carteles 
explicativos de los restos encontrados, para incrementar el valor cultural del área. 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

 Tamaño de las poblaciones alóctonas infravalorado. No es posible determinar si este error 
de valoración obedece a falta de información adecuada o al crecimiento de las poblaciones 
implicadas, pero los datos de partida han resultado inadecuados para dimensionar la 
estrategia de control de fauna alóctona.  

Se abordaron diversas estrategias en el diseño de la actuación en previsión de escenarios 
más negativos que los esperables. No obstante, la dimensión real de las poblaciones 
implicadas ha desbordado estas estrategias. Se ha alcanzado el objetivo general, pero no el 
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fin último que garantiza su conservación a largo plazo: la erradicación de las especies. En 
consecuencia deberá abordarse la situación en el AFTER-LIFE. 

 Área arqueológica. Como ya se ha explicado, en la zona en la que se iba a acondicionar el 
aparcamiento fue hallada un área arqueológica con restos de un poblado medieval y restos 
de la edad del bronce. Esto ha supuesto la paralización de las obras y no ha sido posible 
finalizarlas en el marco de TREMEDAL, aunque se acometerán en el AFTER-LIFE  con un nuevo 
diseño, que integre este recurso, para incrementar el valor cultural del área. 

 

 

RESULTADOS 

 

Código Resultado Entregado/finalizado 

c3.1 Recuperación de la vegetación ribereña. 31/03/2015 

c3.2 Recuperación de 1,90 ha de los hábitats 9230 y 9240. 31/12/2014 

c3.3 Recuperación de 1,50 ha de los hábitats 7210*, 7230, 1410 y 1510*. 31/12/2014 

c3.4 Reducción de los procesos erosivos. 31/03/2015 

c3.5 Disminución de las poblaciones de especies alóctonas. 31/10/2015 

c3.6 Ejecución de las obras en el área recreativa 30/04/2016 

c3.7 Ausencia de actividades incontroladas. 30/09/2014 

c3.8 Diseño y valoración de una técnica innovadora que aborde la pesca eléctrica 
en zonas poco accesibles. 

31/10/2015 

c.3.9 Senda perimetral 30/11/2015 

 

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

El proyecto (acción A2) ha contemplado la idoneidad en cuanto a la creación y adecuación de 
pequeñas charcas o enclaves encharcados para favorecer la conservación de anfibios y otra fauna 
invertebrada acuática. 

Este tipo de acciones se han considerado complementarias para la mejora del estado de 
conservación del LIC y de las especies y sus Hábitats de Interés, por lo que han incluido en el  
Proyecto de Restauración (acción A2) y se han ejecutado en C3. 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

La DFA es responsable de la gestión de la ZEC en tramitación y del Biotopo Protegido en el que se 
ubica el lago. Esto se complementa con competencias en diversos ámbitos (gestión forestal, caza, 
pesca, especies amenazadas, etc.). 

URA, por su parte, cubre los aspectos del enclave más relacionados con su carácter de masa de agua 
(dominio público hidráulico, cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, seguimiento, vigilancia, 
etc.). 

Ambos organismos, en el marco de sus competencias, darán continuidad a la acción más allá del 
proyecto TREMEDAL. En concreto, está previsto que: 

 Los servicios de Guardería de la DFA y URA incorporarán a sus funciones habituales: 

o Vigilancia general del lago, con el fin de detectar problemáticas no previstas (URA y 
DFA). 
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o Controles específicos de las plantaciones y sus cerramientos protectores temporales 
(DFA). 

o Controles específicos relacionados con el Dominio Público Hidráulico y el 
cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (URA). 

o Participar en actividades de control de alóctonas que no exijan un equipo o una 
preparación especializada, como las nasas camaroneras sin cebo (DFA). 

 URA contratará y supervisará con medios propios: 

o La continuidad del mantenimiento y explotación de datos de la estación 
meteorológica de Arreo. 

o Mejoras en el piezómetro del lago. Valorará instalar una doble regleta o una 
alternativa que evite discontinuidades en la serie de datos. 

o Cambios en la sonda multiparamétrica. Valorará añadir o sustituir alguno de los 
sensores por un control de clorofila, o una alternativa equivalente. 

o Control de aforos. Continuará con el control de aforos en Arreo-Entrada y Arreo-
Salida y estudiará  la posibilidad de ampliarlo con instalaciones permanentes 
(vertedero triangular) en el arroyo La Muera. 

o Como complemento a los seguimientos que realiza en el marco de la Directiva Marco 
del Agua, repetirá el estudio de Vegetación Acuática Sumergida. Para permitir que se 
produzcan cambios relevantes está previsto un estudio completo en 2018. La 
información de los cambios hasta ese momento se obtendrá de los transectos 
periódicos, completados con sesiones de video subacuático de los fondos. 

o Estudiarán específicamente la recuperación de Chara sp., valorando reforzar estas 
formaciones con translocaciones desde localidades próximas. 

 La DFA contratará y supervisará con medios propios: 

o Compra del sector occidental de la parcela 130 para completar la protección del 
manantial salino y poder completar una senda circular en torno al lago. 

o Ejecutar el tramo oriental de la senda circular del lago. 

o Finalizar los trabajos arqueológicos del poblado de Lacus, cubrir y proteger los 
hallazgos siguiendo las determinaciones de los expertos y ejecutar el aparcamiento 
disuasorio de la ermita de Nª Señora del Lago. 

o Reubicar el panel divulgativo en el nuevo aparcamiento. 

o Completar la puesta en valor del lago con sendas que lo enlacen con la Peña de la 
Uña, con vestigios de explotaciones mineras ligadas al diapiro y un recorrido circular 
entre el lago y Salinas de Añana. 

o Mantenimiento general de la restauración (reposición de marras, arreglos de cierres, 
etc.) y retirar los cierres protectores de las plantaciones cuando no resulten 
necesarios.  

o Continuará los trabajos de control de fauna alóctona (peces y cangrejos). Para ello 
abordará cambios de estrategia en las técnicas aplicadas que tendrán en cuenta: 

 Las propuestas de los equipos externos, recogidas en sus informes y 
discutidas en reuniones específicas. Es el caso de TRINVADER (peces) y de 
nasas camaroneras sin cebo (cangrejos). 

 Técnicas ya empleadas en el proyecto. Con frecuencias menores y como 
complemento o en combinación con otras. 
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 Otras técnicas disponibles, que deben valorarse individualmente y su 
compatibilidad entre sí. Entre ellas se considerará establecer barreras físicas 
entre el carrizal y la zona de aguas libres, reintroducción de depredadores 
autóctonos (anguila, galápago, trucha, visón, nutria), no retirar depredadores 
alóctonos (Black Bass), biocidas, desecación del carrizal, aplicar intensidades 
de campo eléctrico lesivas en el carrizal, redes de cerco y reintroducción de 
machos esterilizados de cangrejo. 

 Ambos organismos: 

o Se coordinarán con la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental de 
Gobierno Vasco, solicitando colaboración técnica y económica para la continuidad de 
la acción. 

o Adoptarán medidas específicas para corregir las eventuales desviaciones que se 
detecten. 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: Respecto a las actuaciones que implementa la DFA (1, 2 y 4) la metodología 
empleada ha sido la planteada en la propuesta del Proyecto, y ha transcurrido sin 
complicaciones, excepto por el hecho puntual de haber sufrido unos pequeños retrasos en la 
parte relativa a la fase 4 de regulación del uso público (6 meses). Lo mismo ocurre en la 
actuación 2 relativa a la Reducción de los procesos erosivos (retraso de 6 meses). No 
obstante, ni una ni otra han puesto en entredicho la finalización del Proyecto en el plazo 
previsto, únicamente la construcción del aparcamiento tal y como se ha explicado 
anteriormente. 

Respecto al control de fauna alóctona, implementado por HAZI F, las técnicas aplicadas han 
resultado eficaces a la vista de los elevados niveles de capturas. No obstante, debido al gran 
tamaño de las poblaciones efectivamente presentes y su capacidad de reclutamiento, se 
considera necesario modificar la metodología a medio-largo plazo. Para ello se tendrá en 
cuenta para el lago la técnica innovadora TRINVADER para peces y las estrategias de menor 
coste para cangrejos. En el caso del arroyo, deberá valorarse continuar controlando la 
población de cangrejo señal con medios convencionales o estrategias de otro tipo. 

 RESULTADOS: Las restauraciones han demostrado que la adquisición de terrenos, la plantación 
y siembra junto con la libre evolución, contribuyen de una manera muy rápida a la 
regeneración ambiental de los hábitats, mejorando rápidamente el paisaje y la sensación 
visual, los ambientes acuáticos y más lentamente la regeneración arbustiva y arbórea. 

Sobre el uso público. Las actuaciones junto con los procesos de divulgación y la puesta en 
valor del lugar han contribuido al incremento del uso público del espacio LIC. Sin embargo, 
estas mismas acciones han contribuido a alejar la presión humana del lago, puesto que se 
han canalizado a las sendas circundantes, que si bien potencian el valor estético, paisajístico 
y naturalístico del entorno, se separan del lago y de los hábitats salinos sensibles y los 
preservan. 

Los resultados absolutos de las capturas han superado todas las previsiones y se ha podido 
reducir sustancialmente el tamaño de las poblaciones alóctonas. La población de tenca se 
encontraba completamente desestructurada y apenas puede calificarse de presente (2 
ejemplares en 2 campañas con intenso esfuerzo de captura), por lo que no es esperable una 
recuperación natural de esta especie autóctona. 

Ya se ha detallado que el objetivo de reducir o mantener los tamaños de las poblaciones 
alóctonas se ha cumplido, pero los objetivos específicos no han podido alcanzarse. Esto se 
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debe a la combinación de su tamaño de partida, su capacidad de reclutamiento, la práctica 
ausencia de población de tenca y el efecto refugio del carrizal. 

Como resultado adicional se ha diseñado una técnica innovadora (TRINVADER) orientada a 
abordar la pesca eléctrica en zonas poco accesibles con vegetación emergente, y se han 
podido realizar pruebas preliminares de su eficacia, con resultados prometedores. 

 OBJETIVOS: se consideran alcanzados:  

- Incremento de la superficie natural de hábitats del espacio LIC/ZEC.  

- Mejora de las condiciones físico-químicas y ecológicas del lago.  

- Incremento del conocimiento sobre el lugar.  

- Incremento del uso público 

  

 

   

Recuperación del vaso lagunar y regeneración de hábitats turbosos en 3714 m2, lo que permitirá regenerar el hábitat 7230, 
Turberas bajas  alcalinas. 

   

Charca artificial creada para favorecer la 
presencia de anfibios 

Recuperación de la vegetación natural 

Izquierda: antes del LIFE 

Recuperación de la vegetación 
natural 

Derecha: resultados tras la acción C3 

  

Campo de electrodos y recinto de pruebas de 
comportamiento de peces durante la evaluación de la técnica 

innovadora TRINVADER 

Orientación de los peces en función del campo eléctrico en 
las pruebas de TRINVADER. El electrodo está asociado a la 

línea de flotadores de la parte superior. 
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Izquierda: nasa cangrejera en el momento de retirar las capturas. El bote perforado alberga el cebo. Centro: estructura 
temporal de madera que sirve como embarcadero. De este modo se evita compactar los suelos y dañar la orilla. Se retira al 

finalizar las campañas. Derecha: embarcación de pesca eléctrica trabajando. 

   

Izquierda: Ubicación futura del aparcamiento junto a la Ermita de Nuestra Señora del Lago; 

Centro y derecha: Trabajos de la intervención arqueológica realizada en el yacimiento de Nuestra Señora del Lago 
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Acción C4 RESTAURACIÓN, PREVENCIÓN DE IMPACTOS Y GESTIÓN DE USABELARTZA 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

HAZI F - 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local” 

0€ 0€ 0% 0% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

Esta acción se ha desarrollado satisfactoriamente, con 
medios propios y contrataciones específicas por parte 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), y con la 
coordinación de HAZI F.  

Se trata de una acción que, desde el inicio, no ha 
incluido gastos elegibles en TREMEDAL, y que 
responde al interés de la DFG de colaborar con el 
proyecto y desarrollar experiencias de seguimiento en 
este enclave, para validar la efectividad de la 
restauración realizada. 

En Usabelartza, el encharcamiento perenne que 
define el trampal acidófilo-esfagnal se vio 
comprometido con la construcción de una pista 
forestal hace años, que atraviesa y divide en dos 
Usabelartza, y por dos zanjones que intensificaban el 
efecto. La pista y los zanjones funcionaban como 
drenajes, recogiendo el agua de la parte superior de la 
turbera y canalizándola por la cuneta, lo que impedía 
el funcionamiento hídrico normal del sistema: 
impidiendo la llegada de agua a unas zonas y 
extrayéndolas con rapidez del resto. 

Además de este problema principal, el enclave se ve 
afectado por la proximidad de plantaciones de 
Chamaecyparis lawsoniana y uso recreativo. 

Los objetivos de las actuaciones realizadas han sido 
evitar o corregir el efecto negativo de las principales 
presiones que afectan a las zonas higroturbosas de 
Usabelartza: alteraciones hidrológicas asociadas a una 
pista y riesgo de daños por usos 
recreativos/deportivos. 

Las actuaciones llevadas a cabo en esta acción han 
sido: retiro forestal, eliminación de especies alóctonas 
(Chamaecyparis lawsoniana), corrección hidrológica, 
corrección topográfica, y acondicionamiento de 
caminos pedestres.  

La presión ejercida por plantaciones colindantes 
(coníferas de ciclo corto: Chamaecyparis lawsoniana) 

Diagrama 3D (vista hacia el norte) del funcionamiento 
hídrico de Usabelartza ANTES de la intervención. La 
flecha de mayor grosor representa a la rápida 
evacuación de agua efectuada por los zanjones y 
cunetas de la pista. Las flechas de menor grosor se 
corresponden con la escorrentía superficial y flujos 
subsuperficiales, en su mayor parte captados por el 
drenaje de la pista. 

 

Diagrama 3D (vista hacia el norte) del funcionamiento 
hídrico de Usabelartza DESPUÉS de la intervención. Las 
flechas azules  simbolizan la circulación de agua,  que 
vuelve a ser capaz de superar la pista y alcanzar los 
lóbulos norte, oeste y suroeste del trampal, simbolizado 
con un contorno naranja. 
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no ha podido ser abordada por completo mediante un retiro forestal como estaba previsto. Esto se 
debe a la falta de acuerdo con los responsables de la planificación forestal de esta zona. Sí que han 
podido eliminarse los ejemplares de C. lawsoniana aislados situados en el entorno inmediato de la 
turbera (resultado c4.2: erradicación de alóctonas). Además, de forma espontánea se está 
produciendo este retiro debido a los fuertes vientos de la zona y a las condiciones edáficas, como 
puede verse en las imágenes al final de este apartado. 

Para los otros factores que afectan negativamente a Usabelartza, se ha efectuado: 

 Corrección de drenajes transversales en la pista. 

 Eliminación de las dos zanjas drenantes (zanjones). 

 Modificación de la pista que atraviesa las zonas higroturbosas. Se ha desarrollado una doble 
estrategia de trabajo a lo largo de 300 m de pista: 

- Sustituir la cuneta sur por arcillas impermeables. De este modo se busca interrumpir 
los flujos subsuperficiales y retener el agua en la zona desecada en su momento. 

- Dotar a la propia pista de carácter permeable. Para ello se ha aportado una potencia 
variable de balasto y material de granulometría gruesa. Con ello se pretende permitir 
el  paso de agua a zonas situadas al otro lado de la pista, cuando el nivel freático 
alcance la superficie.  

 Corrección del camino pedestre. El objetivo es canalizar los tránsitos de senderistas por la 
pista. 

 Acopios de troncos para impedir el acceso en las potenciales zonas de entrada a zonas 
vulnerables de vehículos a motor. 

Como objetivo secundario, se ha generado un pequeño estanque que puede tener interés para 
anfibios, aprovechando la conformación del terreno en el final del tramo de pista intervenido de la 
zona central. 

En el Informe Intermedio ya se presentó la memoria descriptiva de los trabajos de restauración, 
prevención de impactos y gestión de la turbera. 

Esta acción se ha completado con los paneles informativos que se incluyen en la acción E3. 

Por último, dentro de los seguimientos de la acción D1, se realizó un control específico para Jaizkibel 
y Usabelartza.  

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

 Disponibilidad de materiales: el principal problema de ejecución de la obra ha sido localizar 
material para la corrección de la pista, especialmente en el caso de las arcillas. Se ha tenido 
que recurrir a orígenes de materiales más alejados de los previstos, con un importante coste 
adicional. En cualquier caso, no se trata de un gasto elegible en TREMEDAL. 

 Retiro forestal: se han mantenido diversas conversaciones con los responsables de la 
planificación forestal de la zona, inicialmente contrarios a ejecutar un retiro de las 
plantaciones. Se cuenta con la aprobación del propietario de las plantaciones (ayuntamiento 
de Andoain). A pesar de  que se trata de un proceso avanzado y de rápida ejecución una vez 
conseguido el acuerdo, se ha llegado a una situación de bloqueo para esta parte de la acción 
(resultado c4.1) en la que interviene la decisión de terceros. Como ya se ha dicho, sí se han 
podido retirar los ejemplares más próximos y por su propia dinámica natural el arbolado está 
cayendo rápidamente (ver fotos al final del apartado). 

 Arrastre de arcillas: debido a un error de coordinación se dotó a la cuneta de arcillas de una 
pequeña conformación en U. Aunque se detectó con rapidez, se produjo un episodio de 
fuertes lluvias que circuló sobre las arcillas, arrastrándolas en parte y acumulándolas en el 
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estanque generado al final. Se restituyeron las arcillas, con una conformación que deriva el 
agua hacia la pista y no por la cuneta. Como medida adicional, se han dispuesto 
periódicamente tablones hincados en la cuneta para que actúen como diques. De este modo 
frenan la escorrentía y la derivan hacia el otro lado de la pista. Estos trabajos -inicialmente no 
previstos- pudieron efectuarse gracias a colaboraciones con una institución financiera (ver 
iniciativas complementarias). 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

c4.1 Trabajos de retiro forestal AFTE- LIFE 

c4.2 Trabajos de eliminación de especies alóctonas 30/09/2014 

c4.3 Trabajos de corrección hidrológica 30/09/2014 

c4.4 Trabajos de corrección topográfica 30/09/2014 

c4.5 Trabajos de acondicionamiento del camino pedestre 30/09/2014 

 

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

De un modo complementario, se ha negociado con la Obra Social de una institución financiera 
(Caixabank) la ejecución de pequeñas actuaciones adicionales en el entorno de Usabelartza. Se trata 
de un total de 6.000€, que se emplearon en corregir la cuneta y en otros arreglos complementarios, 
como diques en pequeños desvíos de escorrentía superficial.  

Cabe recordar que está acción no implica ningún gasto elegible dentro del proyecto. 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

La DFG, como responsable de la gestión de la ZEC Leitzaran ibaia/Río Leitzaran en la que se ubica 
Usabelartza, dará continuidad a la acción más allá del proyecto TREMEDAL. 

En concreto, está previsto que: 

 El servicio de Guardería de la DFG incorporará a sus funciones habituales: 

o Vigilancia general de Usabelartza, con el fin de detectar problemáticas no previstas. 

o Controles específicos, destinados a identificar desviaciones indeseadas relacionadas 
con el tránsito de personas y vehículos,  caída de arbolado y la situación hídrica de la 
turbera. 

 La DFG contratará y supervisará con medios propios: 

o Retiro forestal. Continuarán las conversaciones con los responsables forestales para 
finalizar el retiro inicialmente planteado. 

o Seguimiento de la evolución de los enclaves. Aunque está línea se enmarca en la 
acción de seguimiento D1, se relaciona estrechamente con esta acción C. Está 
previsto continuar con los seguimientos, aunque con frecuencias más bajas tal y 
como se recomienda en el informe del equipo de seguimiento. 

o Corregir desviaciones que se detecten con actuaciones específicas. 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: La metodología de trabajo ha sido adecuada con carácter general. El episodio 
de arrastre de arcillas por lluvias intensas ha evidenciado la importancia de un estricto 
control en la ejecución, especialmente en aspectos relacionados con la circulación de agua 
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donde debe afinarse aún más la ejecución final. En cualquier caso ha habido una buena 
capacidad para corregir estas desviaciones con rapidez. 

 RESULTADOS: Las actuaciones planteadas se han desarrollado adecuadamente.  

 OBJETIVOS: Los objetivos de ejecución se han cumplido, salvo en lo que respecta al retiro 
forestal. En parte, este retiro se está desencadenando por fenómenos naturales, como ya se 
ha expuesto (ver fotografías). Sigue siendo necesario, no obstante, intervenir para completar 
el retiro y hacerlo de un modo controlado. 

 

 

 

 

 

Situación previa a las actuaciones. La cuneta y la propia pista 
interrumpen los flujos de agua y la derivan con rapidez hacia 

fuera de la turbera 

 

Ejecución de la pista. Cuneta de arcillas a la izquierda, 
separada del balasto (poco visible) por geotextil. La pista 

ya cuenta con la primera capa del firme de rodadura. 

 

Aportación final de firme a la pista, la zona de arcillas (pendiente 
de acabado) queda a la derecha de la imagen. 

 

Ejemplo de zona en la que se produce caída de arbolado. 
El lóbulo norte de la turbera (el que alberga mayores 

depósitos de turba) se encuentra al fondo a la izquierda) 
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Vista aérea del lóbulo norte de la turbera de Usabelartza, el que alberga valores más destacados. En la imagen de la izquierda 
se observa la situación en 2006, con densas formaciones de Chamaecyparis lawsoniana circundantes. A la derecha (2015) se 

aprecia que la caída de arbolado por temporales ha aclarado sustancialmente la mayor parte de estas masas. La parcela norte 
ha sido objeto de corta y plantación. 

  

Diques de madera instalados en la cuneta para frenar la 
circulación de agua. Los anfibios (Rana temporaria) han 

reaccionado rápidamente, empleándolos para reproducirse. 

El panel informativo (acción E3) además de su función 
divulgativa crea una barrera junto con acopios de troncos 

y rocas, instalados para evitar el paso de vehículos a 
zonas sensibles. 
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Acción C5 INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN GANADERA COMPATIBLE CON LA 
CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS EN LA ZEC ES1200001 PICOS DE EUROPA 
(ASTURIAS) Y EN LA ZEC ES0000003 PICOS DE EUROPA (CASTILLA Y LEÓN) 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

PNPE UNIOVI 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

22.194€ 18.609€ 84% 86% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La acción ha sido coordinada por PNPE, que cuenta con la colaboración de personal técnico de 
INDUROT- UNIOVI. 

La ejecución de esta acción dependía de la redacción de los Proyectos Técnicos de Comeya  y Liordes, 
ambos incluidos en la acción A2. Ambos se entregaron oficialmente en diciembre de 2013, si bien ya 
estaban disponibles para ejecutar en verano de 2013.  

Respecto al planteamiento inicial, que contemplaba la utilización de vallados móviles, se decidió no 
reubicarlos durante la duración del proyecto tanto por la complejidad de la tarea, especialmente en 
Liordes, dadas las dificultades de acceso, como para evitar el deterioro del material y también 
porque se consideró que los datos del seguimiento de la Acción D1 únicamente de un año en los 
vallados móviles serían mucho menos concluyentes que los obtenidos después de tres temporadas 
en un vallado continuo. Asimismo, se modificaron las actuaciones compensatorias a los ganaderos, 
atendiendo a las sugerencias expresadas por estos al inicio del proyecto. 

 

Las actuaciones desarrolladas fueron las siguientes: 

1. Balizamiento de parcelas: técnicos de PNPE y del INDUROT-UNIOVI establecieron sobre el terreno 
los sectores de las áreas turbosas más adecuados para la instalación de los cercados. Las parcelas 
seleccionadas fueron balizadas con estacas de madera o varillas metálicas y cinta de balizamiento. 
El balizamiento se realizó en Comeya en abril de 2013, justo antes de la entrada del ganado en la 
vega. En Liordes, esta tarea, así como las posteriores, se vio retrasada por la presencia de la nieve 
en el enclave hasta bien entrado el mes de julio. 

2. Instalación de cercados en Comeya: se instalaron 3 cercados estables: uno de madera y reforzado 
con malla cinegética y alambre de espino, de 1319,19 m2, y dos de malla cinegética, alambre de 
espino y postes metálicos, reforzado con alambre electrificado, de 757,15 m2 y 739,98 m2. 

La instalación de los cierres de Comeya fue realizada en el verano de 2013 por el personal del 
Parque Nacional Picos de Europa, siendo necesaria la adquisición de materiales (consumibles): 
madera y materiales de ferretería, cuyo transporte se realizó en vehículos del Parque a través de 
la pista de acceso a Comeya.  

3. Instalación de cercados en Liordes: se instalaron 2 cercados en terrenos ocupados por el hábitat 
7230, ambos de carácter estable, de madera y reforzados con malla cinegética y alambre de 
espino, de 640,39 m2 y 814,67 m2.  

Uno de los cercados fue instalado en la turbera donde se localiza la población de Salix hastata 
subsp. picoeuropeana, mientras que el otro protege un sector de la turbera en la que se ubica la 
población de Juncus balticus subsp. cantabricus. 

La instalación de los cercados de Liordes se llevó a cabo mediante una asistencia técnica 
contratada por PNPE. El transporte de materiales hasta la vega tuvo que realizarse en helicóptero, 
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tras unos primeros portes en caballerías, que resultaron muy complicados y debieron desecharse 
por la abrupta orografía y la dureza del ascenso. Las obras no se pudieron acometer hasta agosto 
de 2014, por lo que, hasta esa fecha, las áreas balizadas se mantuvieron libres de herbívoros 
domésticos y silvestres mediante la instalación de pastores eléctricos. 

4. Revisión y mantenimiento de cercados: en los años 2014 y 2015, al final de la primavera, una vez 
retirada la nieve y antes de que el ganado acceda a los pastos de las vegas de Comeya y Liordes, 
los equipos técnicos de UNIOVI y PNPE realizaron la revisión de los cercados, comprobando 
posibles desperfectos. Operarios de PNPE y cuadrillas de obras realizaron las reparaciones 
oportunas, especialmente relevantes en Liordes, donde la espesa masa de nieve acumulada en el 
invierno del 2014-2015 causó grandes daños y supuso prácticamente la reconstrucción de los 
cierres. 

PNPE no ha imputado al proyecto gastos del personal de las cuadrillas de obra durante 2014 y 
2015 para las actuaciones de mantenimiento.  

5. Obras complementarias compensatorias: inicialmente sólo estaba prevista la construcción de un 
pequeño abrevadero en la Vega de Liordes, que reduciría la presión del ganado en los hábitats 
húmedos del enclave. Sin embargo, en las reuniones mantenidas con los diversos agentes 
implicados, se concertó el arreglo de la cabaña de pastores en la Vega de Liordes y la mejora del 
trazado de la pista de acceso a Comeya. Esta actuación de Comeya, no contemplada en la 
propuesta inicial del proyecto, fue asumida por el Parque Nacional en el marco del LIFE+ 
TREMEDAL, aunque sin imputar su coste al proyecto. 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

 Acuerdos con los propietarios y usuarios: Aspecto clave para poder desarrollar el proyecto 
TREMEDAL y que resolvió satisfactoriamente. Se obtuvo la autorización del Ayuntamiento de 
Cangas de Onís y de la Junta Vecinal de Valdeón para proceder a la instalación de los vallados. 
Como compensación por la privación del uso de las pequeñas parcelas de pastos cercadas, 
PNPE realizó las obras mencionadas anteriormente: arreglo de la cabaña de pastores en 
Liordes (con cargo a TREMEDAL) y mejora del trazado de la pista de acceso a Comeya 
(financiada por PNPE). 

 Meteorología: Las condiciones meteorológicas de la media y alta montaña de Picos de Europa 
limitan la ejecución de las acciones a los meses centrales del año. Esta situación ha sido 
especialmente condicionante en Liordes en el año 2013, en el que la nieve permaneció hasta 
principios de verano. 

 Accesos a los enclaves: El complicado acceso a la Vega de Liordes, atravesando elevaciones de 
2.000 m ha condicionado todas las  tareas del proyecto a realizar en el enclave, especialmente 
el transporte de los materiales para la instalación de los cercados, que inicialmente se realizó 
en caballerías pero tuvo que ser sustituido por el transporte en helicóptero. 

 

RESULTADOS 

Se ha conseguido desarrollar la acción C5 en su totalidad y se han constatado cambios muy 
significativos y de forma muy rápida en el interior de los cercados: floración de especies, aumento de 
polinizadores y de anfibios, mejora de la estructura de los musgos en el interior de los vallados, con 
notable incremento de la retención hídrica y ascenso generalizado del tapiz muscinal con respecto a 
las zonas exteriores, y reducción o estabilización del proceso de eutrofización del suelo. 
 

Código Resultado Entregado / finalizado 

c5.1 Instalación de vallados en Comeya (3) 31/08/2013 
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c5.2 Instalación de vallados en Liordes (3) 31/08/2014 

 

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

En 2014, el Programa de Educación Ambiental a escolares del Parque Nacional se centró en la 
temática de las turberas y se desarrollaron contenidos educativos para divulgar el valor de las 
mismas. Se distribuyeron los materiales elaborados en el seno del proyecto (camisetas, bolsas, 
chubasqueros, cuentos) entre las/los  alumnas/os que participaron en el programa. En total, un 
equipo de 9 guías del Parque, repartidos entre Asturias y León, cubrieron visitas a 7 colegios, todos 
los existentes en el área de influencia socioeconómica del Parque en Asturias y León. El total de 
alumnos que participaron en las actividades fue de 400, de edades entre los 3 y los 11 años. 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

Una vez finalizado el proyecto, se mantendrán los cercados fijos por parte del PNPE y se seguirá 
haciendo seguimiento de los hábitats y de otros parámetros en el interior y exterior de los mismos, 
para comprobar su efecto a lo largo del tiempo.  

Estas actuaciones quedarán incluidas en el plan AFTER-LIFE. 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: Las modificaciones introducidas con respecto a las características y el número 
total de los cercados, así como el descarte de vallados móviles  ha favorecido una mejor 
adaptación a las características de los enclaves y de los hábitats, así como la mejora de la 
calidad de los datos obtenidos en la acción de seguimiento D1. 

 RESULTADOS: Ha habido resultados muy rápidos y positivos en cuanto a la recuperación de la 
turbera en poco tiempo. 

 OBJETIVOS: Se considera que se ha conseguido el objetivo propuesto: la conservación de los 
hábitats 7110* en Comeya y 7230 en Liordes mediante sencillas infraestructuras de gestión 
ganadera. 
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Instalación de cercados metálicos en Comeya. Arriba: Instalación de cercados metálicos. Abajo: Aspecto del cercado de madera, el 

de mayores dimensiones. 

  
Vista general de los dos cercados  de Liordes, de madera y con refuerzo de malla cinegética y alambre de espino, con sus 
perímetros adaptados a las características del terreno. 

 
Los efectos de la exclusión del ganado en las parcelas valladas se producen con 

gran rapidez. La ausencia de ramoneo, pisoteo y abonado, favorece la mejora de 
los hábitats de turbera y de sus especies características 

 
Arnica montana es una de las especies más 

favorecidas por la instalación de los cercados 
en Comeya. 



Informe Final – LIFE+ 

TREMEDAL LIFE11 NAT/ES/707 

 

 

60 

 

 
Contraste entre la cubierta vegetal exterior al cercado y la del interior, donde las plantas crecen y completan su ciclo vital, 

produciendo flores y semillas. 
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Acción C6 MEJORA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN EN HUMEDALES CONTINENTALES DEL 
LIC PARGA-LADRA-TÁMOGA: HABITATS HIGRÓFILOS 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

USC TRAGSA 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

3.941€ 4.871€ 124% 38% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

Esta acción se ha desarrollado al completo en el enclave de Laguna de Cospeito (ZEC Parga-Ladra-
Támoga ES1120003). La acción ha sido coordinada por USC, contando con la colaboración de 
TRAGSA.  

El desarrollo de la acción ha comprendido 3 fases: 

1. Determinación del área de actuación: en esta primera fase el personal de USC y TRAGSA 
delimitó el área de actuación atendiendo al proyecto técnico elaborado en el contexto de la 
acción A2 y a los condicionantes observados in situ. Los miembros de la USC comprobaron la 
presencia de especies protegidas en el área de actuación para marcar estas zonas 
convenientemente de modo que las actuaciones no afectaran a las especies protegidas. 
Asimismo se establecieron las condiciones de paso de maquinaria y operarios en las áreas 
sensibles del enclave. 

2. Desbroce de la vegetación de las áreas a restaurar: durante la segunda fase los operarios de 
TRAGSA, con la supervisión de los miembros de la USC, ejecutaron los trabajos de control de la 
vegetación en las áreas de actuación previamente delimitadas. En la roza se emplearon tanto 
medios manuales (desbrozadora de discos) como medios mecánicos, mini-retroexcavadora. 

3. Corrección topográfica y modelado del terreno para favorecer el encharcamiento en el 
periodo estival: esta fase se desarrolló por los miembros TRAGSA con la supervisión de USC, tal 
y como estaba previsto en el proyecto técnico elaborado en la acción A2. La actuación 
comprendió el modelado del terreno y la creación de pequeñas charcas mediante maquinaria 
ligera, dos motovolquetes y una mini-retroexcavadora. Mediante la modificación topográfica del 
terreno se prolongará el período de inundación en el área de actuación de 1,3 ha, así mismo se 
han establecido 14 pequeñas charcas que se espera sean colonizadas por especies amenazadas 
del lugar como Eryngium viviparum, Luronium natans y Pilularia globulifera.  

La única modificación sobre el proyecto se ha limitado a un pequeño retraso de un mes en el inicio 
de la acción. No ha sido necesario plantear ninguna otra modificación sobre el proyecto inicial y en 
todo caso el presupuesto no se ha visto afectado.  

Mediante esta actuación se ha conseguido un mosaico con los Hábitats de Interés Comunitario 
objetivo de la acción, los tipos 3110, 6410 y 4020*, a través de la colonización de comunidades 
vegetales en el área restaurada durante los años 2014-2015, inicialmente en las pequeñas charcas 
(3110) y en los prados húmedos (6410), y más adelante obtener la recuperación del matorral 
húmedo (4020*). Asimismo se ha comprobado la colonización en las charcas por las especies 
amenazadas Eryngium viviparum, Luronium natans y Pilularia globulifera en los años 2014 y 2015. 

Esta acción obviamente se ha relacionado con el desarrollo de la acción A2, en la que se elaboró el 
proyecto técnico para su ejecución, así como con las acciones D1 y D2, mediante las cuales se 
evalúan las repercusiones del proyecto sobre las especies y los hábitats objeto de actuación. 
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RESULTADOS 

Los resultados c6.1-c6.4 se dan por ejecutados. 

Código Resultado Entregado/finalizado 

c6.1 Restauración del hábitat 3110 (0,40 Ha.) 31/09/2014 

c6.2 Restauración del hábitat 4020* (0,40 Ha.) 31/09/2014 

c6.3 Restauración del hábitat 6410 (0,50 Ha.) 31/09/2014 

c6.4 Recolonización de nuevas poblaciones: Eryngium vivparum, Luronium 
natans y Pilularia globulifera 

31/09/2014 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

La valorización y el refuerzo de las actuaciones realizadas en la presente acción serán continuadas 
una vez finalice el proyecto TREMEDAL. Para ello, se ejecutarán los trabajos de campo necesarios 
para el mantenimiento o restablecimiento en un estado de conservación favorable de las especies y 
hábitats objeto de la presente actuación: adecuación de nuevas áreas para su mejora o restauración, 
control del rebrote de vegetación ruderal competidora, etc. 

En todo caso, el establecimiento de un adecuado seguimiento del estado de conservación de los 
elementos clave para la biodiversidad (hábitats y especies) serán de gran interés a la hora de 
asegurar los resultados positivos obtenidos por la presente acción: visitas de seguimiento, nuevos 
proyectos de investigación, actuaciones de voluntariado ambiental, así como labores de vigilancia 
ambiental por parte de los organismos competentes. 

La financiación de los trabajos futuros se realizará mediante la firma de nuevos acuerdos, contratos y 
convenios con administraciones públicas, propietarios particulares y entidades de custodia del 
territorio, así como mediante la procura de nuevos proyectos de investigación cofinanciados a través 
de las diferentes convocatorias existentes en la materia (LIFE, BioDiversa, Fundación Biodiversidad, 
etc.). 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: La aplicación de esta metodología se evalúa como positiva ya que se han creado 
las condiciones para el desarrollo de los Hábitats y las Especies de Interés Comunitario objeto 
de la acción y su ejecución no presentó complicaciones en campo. 

 RESULTADOS: las actuaciones ejecutadas han sido adecuadas para obtener resultados positivos 
en los años 2014 y 2015, principalmente para los Hábitats de Interés Comunitario 3110 y 6410, 
así como para la especie prioritaria Eryngium viviparum. 

 OBJETIVOS: Los objetivos planteados en esta acción han sido cumplidos. 
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Labores de acondicionamiento de las charcas temporales en el humedal Lagoa de Cospeito durante el mes de septiembre de 
2013. 

  

Vista de las charcas temporales tras las primeras lluvias de otoño de 2013. 

  

Vista de las charcas durante la primavera de 2014. 

  

Vista de las charcas durante el invierno de 2015. 
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Acción C7 ADECUACIÓN DEL HÁBITAT Y REFORZAMIENTO POBLACIONAL DE Eryngium 
viviparum EN EL LIC PARGA-LADRA-TÁMOGA. 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

USC TRAGSA 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

45.857€ 44.842€ 98% 13% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

Esta acción ha sido desarrollada en los enclaves de la Laguna de Cospeito y la Isla de San Roque (ZEC 
Parga-Ladra-Támoga ES1120003). La acción ha sido coordinada por USC, contando con la 
colaboración de TRAGSA.  

Esta acción ha comprendido 3 fases de actuación: 

1. Cultivo "in-vitro”: la primera fase ha sido desarrollada por el personal de la USC. Mediante 
técnicas de multiplicación por cultivo in vitro se han generado nuevos individuos a partir de 
semilla de la planta. Inicialmente se ha procedido al escarificado de las semillas para después 
establecer diferentes experimentos de germinación. De las primeras actuaciones se ha 
conseguido germinar semillas en un bajo porcentaje, obteniendo plántulas sanas y vigorosas de 
Eryngium viviparum. La planta germinada es, hasta el momento, pequeña para proceder a su 
multiplicación mediante micropropagación, una vez alcance las dimensiones adecuadas se 
iniciará la fase de multiplicación de cultivo in-vitro. Por otra parte, se han puesto en marcha 
nuevos experimentos de germinación. 

2. Erradicación de especies exóticas (Eucalyptus spp. y Pinus radiata): esta segunda fase, ha sido 
ejecutada por el personal de TRAGSA bajo la supervisión de miembros de la USC. En octubre de 
2013 se procedió a retirar los pies de Eucalyptus spp. y Pinus radiata presentes en el área de 
actuación de la Laguna de Cospeito. Para el apeado de los pies se emplearon operarios con 
motosierra. Una vez desramados y troceados, los operarios transportaron a cargadero los restos 
vegetales para ser retirados mediante autocargador.  

Tras la actuación se ha revisado in situ el enclave para localizar posibles plantas de Eucalyptus 
spp. o Pinus radiata todavía en pie, sin embargo no se han detectado individuos. Para dar por 
finalizada esta fase en la Laguna de Cospeito, en 2014 se ha procedido a eliminar los chirpiales 
de Eucalyptus spp. que surgían de los tocones de los árboles apeados, ya que no se había 
aplicado ningún tratamiento químico sobre los tocones. En la Isla de San Roque estos trabajos se 
han desarrollado en el período estival del año 2014. 

3. Reforzamiento poblacional de Eryngium viviparum: comprende la actuación sobre el terreno 
en dos enclaves, la Laguna de Cospeito y la Isla de San Roque. Esta fase ha sido desarrollada por 
miembros de TRAGSA y supervisada por técnicos de la USC, siguiendo las directrices del 
proyecto técnico de ejecución elaborado en el contexto de la acción A2.  

Ha sido establecido un sistema de 20 pequeñas charcas temporales en el humedal de la Lagoa 
de Cospeito y 1 charca temporal en el humedal de la Insua de San Roque, con el fin de permitir 
el encharcamiento temporal de manera prolongada, así como se ha adecuado el entorno de las 
mismas para favorecer el hábitat de E. viviparum. Se han empleado tanto medios manuales 
(motodesbrozadora de discos), como mecánicos (dos motovolquetes y una mini-
retroexcavadora). Posteriormente en los meses de mayo-junio de 2014 se procedió a realizar el 
primer refuerzo de E. viviparum en el sistema de charcas creado. Éste era completado una vez 
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acabado el período estival, en septiembre-octubre de 2014, cuando las charcas volvían a 
recargarse con las primeras lluvias otoñales. 

Por su parte, en la Isla de San Roque se establecía un sistema de charcas durante 2014, y se 
incorporaba la planta de Eryngium viviparum obtenida mediante cultivo in vitro, una vez 
acabado el período estival, en septiembre-octubre de 2014, cuando las charcas volvían a 
recargarse con las primeras lluvias otoñales. 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

c7.1 Cultivo “in-vitro” 31/10/2014 

c7.2 Erradicación de especies exóticas invasoras (Eucalyptus spp.) 31/10/2014 

c7.3 Reforzamiento poblacional de Eryngium viviparum 31/10/2014 

c7.4 Incremento de la superficie del hábitat 3110 (0,75 Ha. en Cospeito y 
0,70 Ha. en la Isla de San Roque. 

31/10/2014 

 

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

En el desarrollo de la fase 1 de la acción (Cultivo in vitro) se ha establecido una colaboración con el 
Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo de la Universidad de Vigo, en el que se ha 
producido un intercambio de conocimientos y se ha recibido asesoramiento acerca del 
procedimiento de germinación y micro-propagación de Eryngium viviparum. 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

La valorización y el refuerzo de las actuaciones realizadas en la presente acción serán continuadas 
una vez finalice el proyecto LIFE TREMEDAL. Para ello, se ejecutarán los trabajos de campo 
necesarios para el mantenimiento o restablecimiento en un estado de conservación favorable de las 
especies y hábitats objeto de la presente actuación: creación de nuevas lagunas, adecuación de 
nuevas áreas para su mejora o restauración, plantaciones de refuerzo, control de especies exóticas 
invasoras, etc. 

En todo caso, el establecimiento de un adecuado seguimiento del estado de conservación de los 
elementos clave para la biodiversidad (hábitats y especies) serán de gran interés a la hora de 
asegurar los resultados positivos obtenidos por la presente acción: visitas de seguimiento, nuevos 
proyectos de investigación, actuaciones de voluntariado ambiental, así como labores de vigilancia 
ambiental por parte de los organismos competentes. 

La financiación de los trabajos futuros se realizará mediante la firma de nuevos acuerdos, contratos y 
convenios con administraciones públicas, propietarios particulares y entidades de custodia del 
territorio, así como mediante la procura de nuevos proyectos de investigación cofinanciados a través 
de las diferentes convocatorias existentes en la materia (LIFE, BioDiversa, Fundación Biodiversidad, 
etc.). 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: La metodología empleada en la primera fase de la acción, el cultivo in-vitro de 
Eryngium viviparum ha sido positiva, puesto que a pesar de conseguir un nivel bajo de 
germinación se han obtenido plantas vigorosas.  

Por otra parte, la metodología utilizada para llevar a cabo esta acción en los enclaves deriva 
de trabajos previos realizados por USC en la Laguna de Cospeito, así como del plan de acción 
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de la especie prioritaria Eryngium viviparum en Francia, trabajos referenciados en el 
proyecto de ejecución (Acción A2). La aplicación de esta metodología se considera como 
positiva en tanto que se han creado las condiciones para el desarrollo de los Hábitats y las 
Especies de Interés Comunitario objeto de la acción y su ejecución no presentó 
complicaciones en campo.  

 RESULTADOS: En el año 2013 se ha conseguido la germinación de planta de Eryngium 
viviparum en laboratorio y posteriormente su multiplicación in vitro. La tasa de germinación 
obtenida, más del 50%, resulta coherente con los registrados en otras actuaciones realizadas 
tanto sobre material de estas mismas localidades, como a partir de semillas de la población 
de Francia.  Las actuaciones ejecutadas en la Laguna de Cospeito se consideran adecuadas 
para obtener resultados positivos en los años 2014 y 2015, tanto por la colonización de esta 
área por comunidades del Hábitat de Interés Comunitario 3110, como por albergar 
individuos de Eryngium viviparum procedentes de cultivo in-vitro. 

 OBJETIVOS: se ha conseguido el refuerzo poblacional de Eryngium viviparum mejorando la 
representatividad del tipo de Hábitat de Interés Comunitario 3110. Para ello, se ha partido de 
800 plantas obtenidas por cultivo in vitro, de las que se seleccionaron un total de 500 para su 
plantación, establecidas en 3 fases (100, 300 y 100). Teniendo en cuenta que la plantación 
ejecutada durante el proyecto fue de 500 individuos, y que la última estimación de población 
en Cospeito era de 1.050 individuos, el reforzamiento poblacional de la acción C7 ha 
supuesto un aumento del 48%. 
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Adecuación de áreas para el desarrollo de nuevas poblaciones de Eryngium viviparum (septiembre 2013). 

  

Eliminación de especies exóticas de la Lagoa de Cospeito (octubre 2013) 

  
Eliminación de especies exóticas de la Insua de San Roque (agosto 2014) 

  

Semillas de Eryngium viviparum tras la escarificación del 
fruto. 

Detalle de semilla de E. viviparum en un frasco de cultivo, 
sobre medio, mostrando la rotura del endospermo 
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Acción C8 MEJORA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS PRIORITARIOS 7210* 
Y 91E0* EN EL LIC PARGA-LADRA-TÁMOGA 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

USC TRAGSA 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

7.215€ 5.575€ 77% 72% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

Esta acción se ha desarrollado en el enclave Ollos de Begonte (ZEC Parga-Ladra-Támoga ES1120003). 
La acción ha sido coordinada por USC, contando con la colaboración de TRAGSA.  

Esta acción ha sido iniciada durante la primavera de 2014, iniciando los trabajos de recuperación del 
hábitat prioritario 91E0* en los Ollos de Begonte, que sería continuados durante el período estival 
por las labores de eliminación del antiguo lavadero y canal asociado, recuperación de la topografía 
original de la laguna Ollo Pequeno y mejora del hábitat prioritario 7210*. 

La actuación está ligada a la acción A2, en la que se ha elaborado el proyecto técnico para su 
ejecución, y a la acción D2, mediante la cual se evalúa la repercusión del proyecto sobre los hábitats 
objeto de actuación. 

Esta acción ha comprendido 2 fases de actuación: 

1. Trabajos de eliminación del antiguo lavadero y canal asociado, y recuperación de la 
topografía original de la laguna Ollo Pequeno. 

Se realizaron labores de extracción de los escombros preexistentes (antiguo lavadero) y el 
cierre de un antiguo canal que se encuentran en el mismo lugar de actuación, de modo que se 
restituye el perfil natural de la laguna y se recuperan los canales naturales a través del bosque 
húmedo. Estas actuaciones se plantean de tal forma que se solventan las causas de la 
degradación actual del espacio. 

Los trabajos fueron desarrollados por operarios de la empresa Transformaciones Agrarias 
(TRAGSA) apoyados por técnicos de la Universida de Santiago de Compostela (USC). El inicio de 
las obras tuvo lugar en el período estival del año 2014 y se extendieron hasta el otoño del 
2015, fecha en la que se realizaron las últimas plantaciones y refuerzos de las poblaciones de 
Cladium mariscus. 

 

2. Trabajos de recuperación de los hábitats 7210* y 91E0* 

Toda la actuación se ha circunscrito a terrenos ocupados por una antigua plantación forestal 
de Pinus radiata localizada dentro de los terrenos de titularidad pública. Dada la persistencia 
de algunos pies de Pinus radiata en la misma, en primer lugar se han eliminado los pies de esta 
especie exótica. 

Posteriormente, se procedió a realizar los trabajos de recuperación del tipo de hábitat 91E0* 
mediante plantación manual de especies arbóreas autóctonas: Fraxinus excelsior, Betula 
pubescens, Salix atrocinerea y Crataegus monogyna. La superficie de actuación ha sido de 0,6 
ha.  En el caso de los nuevos pies de Fraxinus excelsior y Betula pubescens, se empleó planta en 
envase de 2 savias con procedencia certificada; mientras que para el resto de especies (Salix 
atrocinerea y Crataegus monogyna) se utilizaron estaquillas recogidas en el entorno de los 
Ollos de Begonte a las que se les aplicó hormona de enraizamiento antes de proceder a su 
plantación. Todos los trabajos se realizaron manualmente y el marco de plantación mantiene 
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un patrón irregular con el fin de mantener el aspecto natural de la distribución de pies, 
empleando aproximadamente 100 plantas de Salix atrocinerea, 50 plantas de Fraxinus 
excelsior, 50 plantas de Betula pubescens, y 30 plantas de Crataegus monogyna. Dada la 
presencia frecuente de corzo y jabalí en el entorno, se consideró necesario el empleo de 
protectores para la planta con el fin de evitar los posibles daños.  

Con respecto a las labores de restauración del tipo de hábitat 7210*, se realizó una plantación 
de Cladium mariscus, también por medios manuales, en 0,4 ha de superficie. La planta 
empleada para el refuerzo poblacional procede del complejo hídrico de Begonte, para lo que 
fue necesario buscar poblaciones donantes capaces de aportar aproximadamente 200 gramos 
de semillas y 150 propágulos vegetativos sin que se viera comprometida su propia viabilidad. 
Las últimas plantaciones de Cladium mariscus han sido realizadas en otoño de 2015, fecha de 
finalización de la acción. 

 

Complementariamente a estas medidas se recuperó parte del sendero de acceso a los Ollos de 
Begonte mediante una limpieza manual. Con el fin de evitar afecciones derivadas del uso público en 
las zonas más sensibles de este enclave se realizó una plantación de Prunus spinosa y Crataegus 
monogyna de modo que las plantas conforman una pantalla vegetal y evitan el acceso directo de los 
visitantes a áreas sensibles de los Ollos de Begonte. La planta, como en la adecuación de los bordes 
del Ollo Pequeno, procede de estaquillas del área de actuación. Éstas se plantaron de forma manual 
sin emplear abonado. 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

 Daños ocasionados por jabalí: Por otra parte, entre los efectos inesperados cabe destacar la 
presencia frecuente de jabalí (Sus scrofa) en las parcelas en las que se realizaron 
plantaciones de Cladium mariscus, ocasionando daños que han motivado la reposición de las 
plantas dañadas. Dada las características del emplazamiento, y la fuerza que un individuo 
adulto de jabalí puede llegar a tener, no se consideró la posibilidad de instalar cercados de 
protección. Estos daños han sido más intensos en los meses inmediatos a los trabajos que 
implican movimiento de tierras. Conforme la vegetación se ha ido instalando y desarrollando, 
la presencia del jabalí se ha hecho menos intensa. 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

c8.1 Recuperación de la superficie del hábitat 7210* (0,40 Ha.) 30/09/2015 

c8.2 Recuperación de la superficie del hábitat 91E0* (0,60 Ha.) 30/09/2015 

c8.3 Recuperación de la laguna Ollo Pequeno 30/09/2015 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

La valorización y el refuerzo de las actuaciones realizadas en la presente acción serán continuadas 
una vez finalice el proyecto LIFE TREMEDAL. Para ello, se ejecutarán los trabajos de campo 
necesarios para el mantenimiento o restablecimiento en un estado de conservación favorable de las 
especies y hábitats objeto de la presente actuación: mantenimiento de las infraestructuras 
establecidas, adecuación de nuevas áreas para su mejora o restauración, plantaciones de refuerzo, 
control del rebrote de vegetación ruderal competidora, etc. 

En todo caso, el establecimiento de un adecuado seguimiento del estado de conservación de los 
elementos clave para la biodiversidad (hábitats y especies) serán de gran interés a la hora de 
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asegurar los resultados positivos obtenidos por la presente acción: visitas de seguimiento, nuevos 
proyectos de investigación, actuaciones de voluntariado ambiental, así como labores de vigilancia 
ambiental por parte de los organismos competentes. 

La financiación de los trabajos futuros se realizará mediante la firma de nuevos acuerdos, contratos y 
convenios con administraciones públicas, propietarios particulares y entidades de custodia del 
territorio, así como mediante la procura de nuevos proyectos de investigación cofinanciados a través 
de las diferentes convocatorias existentes en la materia (LIFE, BioDiversa, Fundación Biodiversidad, 
etc.). 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: La metodología empleada en la acción C8 se ha revelado como muy adecuada a 
la hora de procurar la adecuación y restauración de los tipos de hábitat higrófilos de la 
localidad de los Ollos de Begonte (ZEC Parga-Ladra-Támoga ES1120003).  

 RESULTADOS: Se ha conseguido la recuperación de 1 ha con presencia conjunta de los Hábitats 
Prioritarios 7210* y 91E0*. Asimismo se ha conseguido la eliminación de los restos del antiguo 
lavadero y el cierre del canal asociado. Esta actuación recupera la configuración original de la 
cubeta de la laguna Ollo Pequeno y mejora su recarga hídrica. 

 OBJETIVOS: Se han alcanzado los objetivos planteados en relación a la adecuación y mejora de 
los Hábitats Prioritarios Turberas calcáreas de Cladium mariscus (7210*) y Bosques aluviales de 
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (91E0*) en la localidad de los Ollos de Begonte. 
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Desarrollo de especies exóticas (Pinus radiata). 

 

Área en la que se recuperará el Bosque aluvial (91E0*) 

 

Litoral de la laguna del Ollo de Begonte alterado por la 
derivación del lavadero. 

 

Detalle del canal de drenaje artificial y el muro de ladrillo 
del Ollo de Begonte 

 

Restauración del hábitat 91E0* (junio de 2014) 

 

Cierre del canal y recuperación del margen lacunar (febrero 
de 2015) 

 

Restauración del camino de acceso a los Ollos de Begonte 
(febrero de 2015) 

 

Restauración del camino de acceso a los Ollos de Begonte 
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Acción C9 MEJORA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HÁBITATS HIGRÓFILOS EN LA ISLA 
DE SAN ROQUE, EN EL LIC PARGA-LADRA-TÁMOGA 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

USC TRAGSA 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

9.407€ 4.547€ 48% 75% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

Esta acción se ha desarrollado en la Isla de San Roque. La acción ha estado coordinada por la USC, y 
ha contado con la colaboración del Grupo TRAGSA.  

Esta acción está ligada a la acción A2, en donde se elaboró el proyecto técnico para su ejecución y su 
propuesta de modificación; así como a la acción D2, mediante la que se evalúa las repercusión del 
proyecto sobre los hábitats objeto de actuación. 

 

Esta acción comprende 2 fases de actuación:  

1. Trabajos de corrección topográfica y reforestación en la Isla de San Roque (HIP 91E0*) 

En el año 2014 se han realizado las primeras actuaciones de adecuación del terreno y 
recuperación de canales y depresiones en las parcelas objeto de actuación, mejorando de este 
modo la heterogeneidad de los hábitats higrófilos. Para llevar a cabo esta actuación se ha 
empleado maquinaria ligera (miniretroexcavadora) y una cuadrilla de operarios. Previamente 
se ha realizado el replanteo de los puntos para el correcto perfilado del terreno mediante un 
nivel láser. El objeto de esta medida es recuperar el ciclo hidrológico preexistente. 

Una vez se ha realizado la corrección topográfica, se ha procedido a la reforestación de las 
parcelas, con especies características del tipo de hábitat 91E0*. Para ello se han empleado 5 
especies diferentes: Betula pubescens, Fraxinus angustifolia, Prunus spinosa, Salix atrocinerea 
y Crataegus monogyna. El número aproximado de plantas han sido 300 plantas de Salix 
atrocinerea, 200 plantas de Fraxinus excelsior, 200 plantas de Betula pubescens, 90 plantas de 
Crataegus monogyna y 90 plantas de Prunus spinosa. Las características del sistema fluvial en 
el que se encuentra han motivado que las operaciones de repoblación se hayan llevado a cabo 
de forma manual. Dada la relativamente abundante presencia corzo y jabalí en el humedal, se 
consideró necesario el empleo de protectores para las plantas con el fin de evitar daños. 

Se ha desechado el empleo de la especie Alnus glutinosa por el riesgo de afección del hongo 
Phytophthora alni sobre la planta, presente en el territorio objeto de actuación. El impacto de 
esta plaga en el bosque aluvial es tan intenso que en el contexto del LIFE TREMEDAL, y con 
objeto de garantizar el éxito de las acciones, se reforzaron las plantaciones de protección del 
talud ripario muy expuesto a la erosión tras la muerte y posterior derribo de los alisos. Este 
tipo de correcciones sobre las plantaciones se realizaron a principios del año 2015 al tiempo 
que se reponían las marras del estaquillado de Salix atrocinerea.  

No obstante, se ha planteado una modificación de la acción C9, en relación con los trabajos de 
la esta fase. Dicha modificación ha cambiado una parcela de actuación de 0,7 ha. por otras 3 
que suman un total 1,7 ha., ya que el propietario de la isla, la Diputación Provincial de Lugo, 
pretende compatibilizar los usos tradicionales de la isla con su conservación. De este modo, la 
superficie total de actuación de esta acción pasará de 1,8 ha a 2,8 ha, es decir, un incremento 
de 1,0 ha. La parcela intercambiada se destinará a uso ganadero, concretamente como áreas 
de alimentación de novillas, con el objetivo de conservar prados seminaturales. 
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Complementariamente la Diputación Provincial de Lugo implicará en la conservación de la isla 
a ganaderos locales a través de una organización no gubernamental dedicada a labores de 
custodia del territorio. La selección de las nuevas 3 parcelas de actuación se ha consensuado 
con la Diputación Provincial de Lugo, y su planificación de medidas de conservación en la isla 
con agentes locales.  

 

2. Trabajos de reforzamiento poblacional de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis 
Además de favorecer las poblaciones de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis mediante la 
mejora de los medios asociados al bosque higrófilo, se procedió a reforzar la población actual 
mediante la plantación de más de 450 nuevos bulbos. Las labores de refuerzo poblacional se 
concentraron en la parcela más meridional de la Isla de San Roque. 
Los bulbos de narcisos fueron recogidos en el año 2014 y 2015, en los meses de junio y julio, 
procediendo después a un secado natural de los mismos. En otoño de esos mismos años se 
separaron los bulbos y se prepararon para su plantación antes de octubre. Los bulbos 
empleados proceden de parcelas de cultivo de la cuenca alta de río Miño por lo que se 
garantiza la coherencia del material genético empleado. 

Los trabajos fueron realizados por operarios de TRAGSA y supervisados por técnicos de la USC. 
En esta operación se emplearon únicamente medios manuales (azadas). 

 

RESULTADOS 

Código Resultado 
Entregado/finalizado 

de finalización 

c9.1 Recuperación de superficie del hábitat 3110 (0,40 Ha.) 30/09/2015 

c9.2 Recuperación de superficie del hábitat 6430 (0,10 Ha.) 30/09/2015 

c9.3 Recuperación de superficie del hábitat 6410 (0,10 Ha.) 30/09/2015 

c9.4 Recuperación de superficie del hábitat 91E0* (2,2 Ha.) 30/09/2015 

c9.5 Incremento de la población de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis 30/09/2015 

c9.6 Aumento del área de ocupación de Narcissus pseudonarcissus subsp. 
nobilis 

30/09/2015 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

La valorización y el refuerzo de las actuaciones realizadas en la presente acción serán continuadas 
una vez finalice el proyecto LIFE TREMEDAL. Para ello, se ejecutarán los trabajos de campo 
necesarios para el mantenimiento o restablecimiento en un estado de conservación favorable de las 
especies y hábitats objeto de la presente actuación: adecuación de nuevas áreas para su mejora o 
restauración, control del rebrote de especies exóticas invasoras, plantaciones de refuerzo 
poblacional, etc. 

En todo caso, el establecimiento de un adecuado seguimiento del estado de conservación de los 
elementos clave para la biodiversidad (hábitats y especies) serán de gran interés a la hora de 
asegurar los resultados positivos obtenidos por la presente acción: visitas de seguimiento, nuevos 
proyectos de investigación, actuaciones de voluntariado ambiental, así como labores de vigilancia 
ambiental por parte de los organismos competentes. 

La financiación de los trabajos futuros se realizará mediante la firma de nuevos acuerdos, contratos y 
convenios con administraciones públicas, propietarios particulares y entidades de custodia del 
territorio, así como mediante la procura de nuevos proyectos de investigación cofinanciados a través 
de las diferentes convocatorias existentes en la materia (LIFE, BioDiversa, Fundación Biodiversidad, 
etc.). 
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: La metodología empleada en la acción C9 se ha revelado como muy adecuada a la 
hora de procurar la mejora del estado de conservación de los tipos de hábitat higrófilos en la 
Insua de San Roque (ZEC Parga-Ladra-Támoga ES1120003).  

 RESULTADOS: Se ha conseguido la corrección topográfica y reforestación del tipo de hábitat 91E0* 
en la Isla de San Roque, en una superficie de 2,2 ha. Adicionalmente, se han visto favorecidas las 
poblaciones de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, especie de interés comunitario, 
mediante la mejora de los medios asociados al bosque higrófilo, así como el refuerzo de la 
población actual mediante la plantación de nuevos bulbos 

 OBJETIVOS: la modificación de la acción planteada se considera positiva y beneficiosa para el 
proyecto ya que los objetivos de la acción se mantienen, incluso aumentando la superficie de 
mejora de los hábitats. Complementariamente se compatibiliza la conservación de la isla con los 
usos tradicionales, involucrando en el proyecto TREMEDAL a diferentes agentes locales: 
ganaderos y organizaciones no gubernamentales de custodia del territorio. 
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Vista de dos de las parcelas en las que se realizan las labores de restauración del bosque húmedo (91E0*). 

  
Detalle de los bulbos de Narcissus pseudonarcissus plantados 

en la Ínsua de San Roque 
Operarios de TRAGSA preparando del terreno y plantando 

Narcissus pseudonarcissus 

  
Superficie restaurada del tipo de hábitat 91E0* Refuerzo poblacional de Narcissus pseudonarcissus en la 

Insua de San Roque 
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Acción C10 RECOGIDA, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL GERMOPLASMA 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

UNIOVI GAN / USC 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

20.000€ 14.760€ 74% 27% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La acción ha sido coordinada por UNIOVI, con la colaboración de GAN y USC, que también disponían 
de presupuesto específico para el desarrollo de la acción. 

La acción ha sido ejecutada mediante la colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Jardín 
Botánico Atlántico de Gijon, por medio del personal del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación 
del Territorio (INDUROT) de la Universidad de Oviedo y por personal del Equipo Científico del Jardín 
Botánico, adscrito también al INDUROT. El tratamiento y conservación del material reproductivo, así 
como los ensayos y protocolos de germinación y cultivo han sido realizados en las instalaciones del 
Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín Botánico Atlántico de Gijon. Personal del resto de socios 
ha colaborado en las tareas de recolección de material reproductor en sus respectivos territorios. 

La acción se ha estructurado en 4 fases que se han ido solapando en el desarrollo del proyecto: 

1. Caracterización biológica de las especies objetivo a partir de recopilación bibliográfica: Se ha 
redactado un documento en el que se recoge información sobre características morfológicas, 
ecológicas, biológicas y corológicas de las 20 especies de turberas y medios higrófilos para las que 
el proyecto LIFE+ Tremedal consideró necesario recolectar material genético (semillas, 
propágulos) y, posteriormente, proceder a su almacenamiento y conservación en frío (Tabla 1). 

2. Muestreo de poblaciones y recolección de germoplasma: Las tareas de prospección de enclaves 
y de recolección de germoplasma se han extendido a todo lo largo del proyecto, desde julio de 
2012 hasta septiembre de 2015, con el objetivo de abarcar el mayor número posible de 
poblaciones de las especies seleccionadas, de modo que se pudiera disponer de la mayor cantidad 
de material reproductivo para cada taxón y garantizar, así, la diversidad genética del 
germoplasma. 

Se efectuaron 63 salidas de campo en cada una de las cuales se realizaron de 1 a 6 
prospeccciones, según el número de localidades visitadas, contabilizándose 110 prospecciones o 
muestreos diferentes en un total de 41 localidades distribuidas por todo el ámbito del proyecto y 
por todas las comunidades autónomas del norte peninsular. Como resultado de las 
prospecciones, se han obtenido 75 accesiones (recolecciones) de semillas de 18 especies y 14 
recolecciones de material vegetativo correspondientes a 8 especies (Tabla 1).  

3. Tratamiento, almacenamiento y conservación de las colecciones de germoplasma recolectado: 
Una vez recolectadas las semillas y trasladadas al laboratorio del Banco de Germoplasma, se 
procedió, de forma inmediata, a su tratamiento, que incluye, básicamente, los procesos de 
presecado, limpieza, secado y almacenamiento en armarios de congelación para su conservación 
a largo plazo, siguiendo la metodología habitual del Jardín Botánico Atlántico.  

4. Elaboración y desarrollo de los protocolos de germinación y cultivo de las especies objetivo: Se 
elaboraron los protocolos de germinación y cultivo de las 20 especies objetivo, en los que se 
definen las condiciones de propagación y de cultivo, aspectos de la biología de las semillas y 
características generales de la especie. 
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Se han realizado las pruebas de germinación para 16 especies, todas menos las 3 para las que no 
estaba previsto recoger semilla (Salix hastata, Juncus cantabricus y Equisetum variegatum) y, 
además, Potentilla fruticosa, cuyas semillas se encontraron vacías en el momento de realizar las 
pruebas. Se obtuvieron resultados positivos para 13 de las 16 especies. No se consiguieron 
plántulas en los ensayos con Carex hostiana, Rhynchospora fusca y Spiranthes aestivalis por 
causas desconocidas. 

Se han realizado las pruebas de cultivo para 18 especies, tanto de plántulas obtenidas mediante 
semilla como de propágulos. No se realizaron pruebas de cultivo de Carex hostiana ni Spiranthes 
aestivalis, ya que sus semillas no germinaron y no se disponía de material vegetativo de estas 
especies. Todas las pruebas de cultivo en los viveros del Jardín Botánico Atlántico resultaron 
exitosas y las plantas obtenidas han sido trasplantadas al exterior, a los parterres de turberas y 
humedales del Jardín. 

Todo el proceso de recolección, almacenamiento y conservación, así como los ensayos de 
germinación y cultivo, se realizaron siguiendo las pautas preestablecidas en el Jardín Botánico 
Atlantico de Gijón, basadas en la metodología comúnmente aceptada, y atendiendo a las 
características fenológicas de las especies objetivo.  

Esta acción tiene relación con la C7, desarrollada por USC, en la que se trabajó con Eryngium 
viviparum, y con la C1, en la que se realizaron refuerzos poblacionales de Carex hostiana, 
Rhynchospora fusca y Spiranthes aestivalis. 

Tabla 1. Recolecciones, protocolos y pruebas desarrolladas para las especies objetivo de la Acción C10 

ESPECIE 
Nº de 

recolecciones 
SEMILLAS 

Nº de 
recolecciones 
MAT. VEGET. 

Protocolos 
germinación  

y cultivo 

Pruebas de 
germinación (semilla) 

Pruebas de cultivo 
(semilla, esqueje) 

Realizadas Positivas Realizadas Positivas 

Carex davalliana 4 
 

x x x x x 

Carex echinata 6 
 

x x x x x 
Carex hostiana 2 

 
x x    

Carex lepidocarpa 6 
 

x x x x x 
Drosera intermedia 4 3 x x x x x 
Drosera rotundifolia 5 3 x x x x x 
Equisetum variegatum 

 
1 x 

 
 x x 

Eriophorum angustifolium 5 
 

x x x x x 
Eryngium viviparum 2 

 
x x x x x 

Juncus balticus subsp. cantabricus 2 1 x 
 

 x x 
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis 3 

 
x x x x x 

Narthecium ossifragum 4 3 x x x x x 
Parnassia palustris 5 

 
x x x x x 

Pedicularis mixta 5 
 

x x x x x 
Potentilla fruticosa 2 1 x 

 
 x x 

Rhynchospora fusca 7 1 x x  x x 
Salix hastata subsp. picoeuropeana 

 
1 x 

 
 x x 

Spiranthes aestivalis 3 
 

x x    
Swertia perennis 5 

 
x x x x x 

Triglochin palustris 5 
 

x x x x x 
TOTAL 75 14 20 16 13 18 18 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

 En la tabla de especies objetivo del proyecto se había introducido, por un error de redacción, 
una especie ajena a los hábitats de turbera (Astragalus danicus). Se subsanó el error en el 
listado de especies, sustituyéndose Astragalus danicus por la especie correcta, Parnassia 
palustris. 
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 El número mínimo de accesiones por especie inicialmente previsto en el proyecto ha sido, en 
muchos casos, insuficiente. Bien porque la cantidad de semilla recolectada era escasa o 
porque las semillas no presentaban la calidad adecuada para realizar las pruebas de 
germinación. Por otro lado, la dureza del periodo frío 2012-2013, con abundante nieve hasta 
principios de julio de 2013, y el posterior verano muy cálido, propiciaron una dormición muy 
alta de las semillas, lo que resultaba desfavorable para las pruebas de germinación. Para 
solventar esta situación y poder disponer de material suficiente para realizar adecuadamente 
las pruebas de germinación, se utilizó material recolectado con anterioridad al proyecto 
TREMEDAL y conservado en el Banco de Germoplasma y se intensificaron las labores de 
recolección en 2013 y 2014. Este mayor esfuerzo recolector se extendió a 2015, con el fin de 
disponer de la mayor cantidad posible de colecciones de semillas de las especies objetivo 
conservadas en el Banco de Germoplasma. 

 No se ha conseguido la germinación de semillas de 3 especies: Carex hostiana, Rhynchospora 
fusca y Spiranthes aestivalis, a pesar de haber realizado diversos tipos de ensayos con cada 
una de ellas, modificando las condiciones de algunos parámetros en los tratamientos 
correspondientes.  

Esta situación ha condicionado la disponibilidad de planta en el Banco de Germoplasma, en 
el tiempo de duración del proyecto, para las actuaciones de refuerzo poblacional en varios 
enclaves de Navarra, ya que inicialmente estaba previsto el suministro de ejemplares de 
Carex hostiana, Rhynchospora fusca y Spiranthes aestivalis desde el Jardín Botánico Atlántico 
para las turberas de Belate y Arxuri. 

Por otro lado, tampoco se ha consegudo obtener planta de semilla de Potentilla fruticosa, ya 
que, pese a disponer de una buena cantidad de semillas, éstas se encontraban vacías en el 
momento de realizar los ensayos de germinación. 

 

RESULTADOS 

Código Resultado 
Entregado/finalizado 

de finalización 

Del 16 Protocolos de germinación y cultivo 31/12/2014 

c10.1 Caracterización de taxones 30/09/2013 

c10.2 Material y métodos 31/01/2014 

c10.3 Informe final de actividades y resultados 30/09/2015 

 

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

En el maco de la REDBAG, Red de Bancos de Germoplasma de España y Portugal dedicados a 
conservación de semillas de flora silvestre, que funciona como   grupo de trabajo de la AIMJB 
(Asociación Iberomacaronésica de Jardines Botánicos), el Banco de Germoplasma del JBA mantiene 
acuerdos de colaboración con otros Bancos del norte peninsular para intercambiar duplicados. El 
objetivo, a medio plazo, es disponer de duplicados de estas accesiones de semillas de flora de 
turberas, en distintas instituciones, para garantizar la conservación de germoplasma a largo plazo de 
las especies más estructurales y características de estos hábitats. 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

Las colecciones de semillas conservadas en el Banco de Germoplasma del JBA de Gijón así como los 
ejemplares cultivados en los ambientes de turbera del JBA están disponibles para su utilización en 
labores de reintroducción o refuerzo poblacional que vayan a desarrollarse en actuaciones 
posteriores de conservación que den continuidad a las desarrolladas en el TREMEDAL. Para ello, se 
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continuará con el mantenimiento de las tareas de conservación tanto de las semillas como de la 
planta viva cultivada en exterior. 

Por otra parte,  las nuevas campañas de recolección del  JBA incluirán la recogida de semillas de las 
especies objetivo de TREMEDAL y el posterior tratamiento y conservación en el Banco de 
Germoplasma, en especial de aquellas cuyos contingentes actuales sean menores o tuviesen 
problemas de germinación. 

A partir de aquí, está previsto el cultivo y mantenimiento, en vivero o en las colecciones exteriores de 
planta viva, de ejemplares de las especies objetivo de TREMEDAL que se obtengan a partir de las 
semillas conservadas en el Banco de Germoplasma del JBA, con el fin de incrementar la 
disponibilidad de planta viva que pueda ser utilizada en futuras actuaciones en los enclaves del 
proyecto. 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: Todo el proceso de recolección, almacenamiento y conservación, así como los 
ensayos de germinación y cultivo, se han realizado siguiendo unas pautas preestablecidas, 
basadas en la metodología comúnmente aceptada, y atendiendo a las características 
fenológicas de las especies objetivo. El procedimiento contempla desde la planificación de las 
fechas de recolección hasta la obtención de planta cultivada, pasando por el propio trabajo 
recolector en las localidades adecuadas, una cuidadosa labor de limpieza y secado de las 
semillas, el envasado en frío en condiciones de mínima humedad y la realización de pruebas 
de germinación y cultivo.   

 

 RESULTADOS: Se han establecido los protocolos de germinación y cultivo para las 20 especies 
objetivo de la Acción C10. Los protocolos diseñados han dado resultados positivos (éxito en 
la obtención de planta a partir de semilla o de material vegetativo) para 18 de las especies: 
Carex davalliana, Carex echinata, Carex lepidocarpa, Drosera intermedia, Drosera 
rotundifolia, Equisetum variegatum, Eriophorum angustifolium, Eryngium viviparum, Juncus 
balticus subsp. cantabricus, Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, Narthecium ossifragum, 
Parnassia palustris, Pedicularis mixta, Potentilla fruticosa, Rhynchospora fusca, Salix hastata 
subsp. picoeuropeana, Swertia perennis y Triglochin palustris. 

Ejemplares de todas estas especies se encuentran cultivados en los ambientes de turbera del 
Jardín Botánico.  

Únicamente no se conguieron plantas de Carex hostiana ni de Spiranthes aestivalis, pues sus 
semillas no germinaron y no se pudo recolectar material vegetativo como alternativa.  

Las semillas de Eryngium viviparum recolectadas en enclaves lucenses dieron resultados 
positivos en el proceso de germinación y las plántulas obtenidas furon cultivadas con éxito 
en el vivero del Jardín Botánico Atlántico y trasladadas a Lugo, donde se utilizaron para el 
reforzamiento poblacional de la especie en dos enclaves diferentes, Lagoa de Cospeito e 
Insua de San Roque, tarea ejecutada por la empresa TRAGSA con la colaboración de técnicos 
de la USC, en el marco de la Acción C7. 

De las 17 especies para las que se recolectó semilla, 13 dieron resultados de germinación 
positivos:  Carex davalliana, Carex echinata, Carex lepidocarpa, Drosera intermedia, Drosera 
rotundifolia, Eriophorum angustifolium, Eryngium viviparum, Narcissus pseudonarcissus 
subsp. nobilis, Narthecium ossifragum, Parnassia palustris, Pedicularis mixta, Swertia 
perennis y Triglochin palustris. No se consiguió la germinación de Potentilla fruticosa, Carex 
hostiana, Spiranthes aestivalis y Rhynchospora fusca. No se pudieron realizar las pruebas de 
germinación de Potentilla fruticosa, ya que sus semillas estaban vacías. La incapacidad de 
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germinación de las semillas de Carex hostiana pudo deberse a que éstas no se encontraban 
en el estado preciso de madurez. En el caso de Spiranthes aestivalis hay que tener en cuenta 
que, a pesar de la gran cantidad de semillas que producen las orquídeas, el porcentaje que 
germina de forma natural es mínimo y no es infrecuente que las semillas se encuentren 
infectadas por esporas del hongo micorrizante de la planta madre. El caso de Rhynchospora 
fusca resultaba previsible, ya que se trata de una especie con tasas de germinación en 
laboratorio nulas o insignificantes, con independencia del tipo de tratamiento. 

Se dispone de colecciones de semillas de 18 especies conservadas en frío en el Banco de 
Germoplasma del Jardín Botánico Atlántico de Gijón: Carex davalliana, Carex echinata, Carex 
hostiana, Carex lepidocarpa, Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Eriophorum 
angustifolium, Eryngium viviparum, Juncus balticus subsp. cantabricus, Narcissus 
pseudonarcissus subsp. nobilis, Narthecium ossifragum, Parnassia palustris, Pedicularis mixta, 
Potentilla fruticosa, Rhynchospora fusca,  Spiranthes aestivalis, Swertia perennis y Triglochin 
palustris. 

Del conjunto de lotes de semillas conservados hay que considerar que las semillas de Carex 
hostiana, Rhynchospora fusca y Spiranthes aestivalis probablemente  van a tener escasas 
probabilidades de éxito en posibles futuras germinaciones. Para Carex hostiana y Spiranthes 
aestivalis deberán realizarse nuevas recolecciones que proporcionen semillas maduras, en el 
primer caso, y tubérculos para propagación vegetativa en el segundo, mientras que en el 
caso de Rhynchospora fusca, deberá obtenerse planta viva para su propagación mediante 
división de cepellón o rizoma. 

 

 OBJETIVOS: Se han cumplido, en gran medida, los objetivos inicialmente propuestos con esta 
acción: 

1. Disponer de semillas de especies de turberas y otros medios higrófilos conservadas 
a largo plazo en el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico Atlántico de Gijón: 
Se dispone de colecciones de semillas de 18 especies estructurales y amenazadas de 
hábitats de turberas y otros medios higrófilos, conservadas en frío en el Banco de 
Germoplasma del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. 

2. Establecer protocolos de germinación y cultivo de especies de turberas y otros 
medios higrófilos: Se han establecido los protocolos de germinación y cultivo para las 
20 especies estructurales y amenazadas de hábitats de turberas y otros medios 
higrófilos seleccionadas en la Acción C10, desarrollándose pruebas de germinación 
para 16 especies y pruebas de cultivo para 18.  

3. Disponer de planta viva en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, susceptible de ser 
utilizada en restauración de turberas y otros medios higrófilos: En los parterres del 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón dedicados a humedales se encuentran cultivadas 
plantas de las 18 especies para las que se realizaron pruebas de cultivo. 

4. Colaborar con el resto de socios en labores de reforzamiento poblacional de 
especies de turberas y otros medios higrófilos, mediante la aportación de 
ejemplares obtenidos por cultivo ex-situ de las semillas y propágulos recolectados: 
Se han aportado ejemplares de Eryngium viviparum para reforzamientos 
poblacionales de la especie en los enclaves de Insua de San Roque y Lagoa de 
Cospeito, en Lugo, tarea desarrollada por los socios TRAGSA y USC, en el marco de la 
Acción C7. 
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Recolección de semillas y propágulos. Conservación de semillas a largo plazo en cámaras de frío, 
en el Banco de Germoplasma. 

  

Siembra de semillas en placas de Petri con agar al 1%. Cultivo de semillas germinadas en semilleros exteriores del 
JBA 

  

Ejemplares de Rhynchospora fusca instalados en las 
colecciones exteriores de plantas de turbera del JBA 

Desarrollo de plantas de Eryngium viviparum en bandejas 
de alvéolos en el vivero del JBA. 
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Acción D1 SEGUIMIENTO DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO SOBRE LOS HÁBITATS 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN USC / UNIOVI / HAZI F 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

302.167€ 158.741€ 53% 0,9% 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

El desarrollo de está acción ha sido coordinado por GAN, quien ha contado con la participación de 
USC, dado que esta acción se encuentra íntimamente ligada con la acción A1. La acción, en la que 
han participado también HAZI y UNIOVI, se ha realizado mediante la combinación de medios 
personales propios y la contratación de una asistencia externa para completar los trabajos de 
caracterización de las turberas navarras. 

En las fichas de las acciones C1 a C9 se describen las acciones de restauración llevadas a cabo  y se 
hace una primera evaluación de los resultados de las acciones ejecutadas. 

La presente acción tiene como objetivo recopilar los resultados de las acciones de restauración sobre 
el estado de conservación de los HIC y HP, para ello se han llevado a cabo estudios de cartografía de 
hábitats, muestreos de cuadrados permanentes, análisis de suelos, estudios de microtopografía del 
terreno, así como observaciones de campo.  

Además, tomando como referencia los indicadores descritos para evaluar el estado de conservación 
de los HIC en la recopilación de Evans & Arvela 2011 (Assessment and reporting under Article 17 of 
the Habitats Directive – Explanatory Notes & Guidelines for the period 2007-2012. Final Draft, July 
2011. European Topic Centre on Biological Diversity. Available to download via 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal), se ha creado dentro del proyecto TREMEDAL 
un sistema de seguimiento, basado en una aplicación informática en donde se incluyen los datos 
necesarios para efectuar la evaluación del estado de conservación de los hábitats en los enclaves de 
actuación del proyecto.  

Para la evaluación del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se consideran 3 
tipos de indicadores:  

 Superficie. 

 Estructura y funciones: integra otros múltiples indicadores: “Estructura Física”, “Estructura 
de la Vegetación” y “Composición específica” (especies características, singulares, exóticas). 
La combinación de estos indicadores representa el valor de conservación de la “Estructura y 
funciones del hábitat”. 

 Perspectivas futuras: evalúa las perspectivas en cuanto a evolución de los indicadores de 
“superficie” y “estructura y funciones”, así como la existencia de amenazas futuras e 
impactos positivos. 

 

 
Figura 1: Esquema de 

indicadores de estado de 
conservación del hábitat 

 

 

 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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El diseño de la base de datos permite una aproximación en tres niveles dependiendo del grado de 
exactitud con el que se evalúa cada indicador: Nivel 1, menor detalle, se basa en la evaluación de 
experto; Nivel 2, detalle medio, la información se aporta por clases de cobertura, existen datos pero 
no demasiado precisos; Nivel 3: Se aportan valores concretos de superficie, existe un estudio 
detallado. 

Como resultado del análisis de los indicadores de la base de datos se obtienen unas fichas resumen 
de cada hábitat en cada enclave. 

 

 
Ej. ficha resumen del HP 91E0* 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

 Resultados a medio-largo plazo: Aunque en el plazo de aplicación del proyecto se observan y 
constatan resultados positivos sobre el estado de conservación de los hábitats, es necesario 
continuar con el seguimiento de las acciones para poder evaluar su éxito a medio plazo. 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/ finalizado 

D17 

Base de datos de indivadores de seguimiento 

30/10/2015 
Informes de seguimiento: enclaves Lugo 

Informes de seguimiento: enclaves Picos de Europa 

Informes de seguimiento: enclaves País Vasco 

Informes de seguimiento: enclaves Navarra 

 

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

La metodología desarrollada para la evaluación de indicadores del estado de conservación en el 
proyecto TREMEDAL ha suscitado el interés de administraciones y grupos de investigación. Cabe citar 
la invitación al grupo de la USC en el Curso de planificación y evaluación de la Red Natura 2000 (Junta 
de Castilla y León) en octubre de 2015 a través de la ponencia “Aplicación de un sistema de 
evaluación para los hábitats de turbera”. 

Para el estudio de la evolución de la vegetación acuática en lago de Caicedo Yuso-Arreo se han 
aplicado técnicas novedosas. Dado que este seguimiento no estaba previsto inicialmente, se 
contrastó con el equipo externo y la responsable del proyecto de la Unidad LIFE su oportunidad, y 
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siguiendo sus indicaciones se consultó a otro proyecto con experiencias similares (LIFE POTAMO 
FAUNA). El resultado de este estudio se valora positivamente ya que ofrece una imagen detallada 
tanto de la vegetación acuática actual como de su potencialidad e incluso de su alcance efectivo en el 
pasado.  

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

Se ha evaluado hasta la fecha la repercusión de las acciones del proyecto en hábitats y especies, sin 
embargo el periodo de aplicación de TREMEDAL es limitado, siendo necesario continuar con la 
evaluación del impacto (positivo y negativo) sobre hábitats y especies tanto a medio como a largo 
plazo. 

Para el seguimiento a medio-largo plazo se tomarán como referencia las metodologías utilizadas 
dentro del Proyecto TREMEDAL, estableciéndose diferentes calendarios de acuerdo con la 
complejidad y coste de los diferentes métodos. 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: Aunque el desarrollo de la Acción ha resultado complicado, se considera que el 
establecimiento de un listado de Indicadores consensuado y la estandarización en la 
recopilación de información en una base de datos también consensuada, es uno de los logros 
destacados del proyecto. 

 RESULTADOS: Se detallan a continuación algunos de los resultados destacables sobre la 
respuesta de los hábitats y las especies a las acciones de restauración llevadas a cabo en el 
proyecto LIFE TREMEDAL. 

 Recuperación del funcionamiento hidrológico de los enclaves:  

- En Cospeito (Galicia) se ha reperfilado el terreno en una superficie de 1,3 ha, 
donde se prolonga el periodo de inundación, creándose además 14 pequeñas 
charcas. Estas áreas presentan potencialidad para la recuperación de los HIC 
3110 y 6410 a corto plazo y del HP 4020 a medio plazo. Se ha favorecido la 
presencia de Eryngium viviparum, Pilularia globulifera y Luronium natans, 
características del HIC 3110. 

- En Ollos de Begonte (Galicia) se han retirado escombros (antiguo lavadero) y 
se ha cerrado un antiguo canal, restituyéndose así el perfil natural de la laguna 
y recuperando los canales naturales a través del bosque húmedo, mejorando 
la recarga hídrica del conjunto. Con las plantaciones posteriores, se recuperan 
0,4 ha del HP 7210* y 0,6 ha del HP 91E0* en un área que estaba ocupada 
hasta el inicio de TREMEDAL por una plantación de Pinus radiata. 

- En Isla de San Roque (Galicia) se llevan a cabo trabajos de adecuación de 
terreno y de recuperación de canales y depresiones, aumentándose la 
heterogeneidad de hábitats higrófilos y recuperando el ciclo hidrológico. Con 
las plantaciones posteriores se recuperan 2,2 ha del HP 91E0*. 

- En Alkurruntz, Lixketa, Okolin y Maulitx (Navarra), el seguimiento de 
cuadrados permanentes ha permitido comprobar que la corrección de 
drenajes mediante la instalación de diques han provocado un aumento del 
encharcamiento y la humedad en las inmediaciones de los diques, lo que que 
tiende a favorecer la vegetación y las especies típicas de humedales y turberas 
(HIC 7140 y 7150 principalmente) como son: Potamogeton polygonifolius 
Rhynchospora alba, Drosera rotundifolia, Pinguicula grandiflora, y P. lusitanica 
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en Alkurruntz; Hypericum elodes, Sphagnum auriculatum y Viola palustris en 
Lixketa; Eleocharis multicaulis Drosera rotundifolia y Pinguicula lusitanica en 
Maulitx, etc. 

- En Belate (Navarra), el seguimiento de cuadrados permanentes, la cartografía 
de los hábitats y las observaciones concretas de especies concluyen que  el 
efecto combinado de la instalación de diques iniciado en 2008 y continuado 
en el periodo del proyecto TREMEDAL (2013-2015), junto con la regulación del 
periodo de pastoreo y las cargas ganaderas y el cese de las actividades de 
abonados y encalados, han provocado una mejora notable en la vegetación de 
la turbera (HIC 6410 y 7140 principalmente). Se ha constatado un avance 
notable de las especies típicas de humedales así como de algunas de las 
especies típicas de turberas. Además, se ha descubierto la presencia de Arnica 
montana y Carex vesicaria, especies muy raras en el contexto navarro. 

- En lago de Caicedo Yuso – Arreo (País Vasco), se ha reperfilado el terreno, 
recuperando 0,37 ha para el humedal, un área con potencialidad para la 
recuperación de los HIC/HP 1410, 1510*, 7210* y 7230. Se han desarrollado 
controles hidrológicos del lago de Caicedo Yuso – Arreo con el fin de detectar 
eventuales situaciones problemáticas (captaciones, contaminantes) y conocer 
mejor su funcionamiento como sistema hídrico. Los resultados indican que el 
último año hidrológico (2014-2015) ha sido un año húmedo, con aportaciones 
que han generado los caudales más elevados desde que se tienen registros de 
este tipo (serie histórica de 14 años). La calidad de las aguas se muestra 
adecuada, sin desviaciones reseñables en los parámetros estudiados a lo largo 
del todo el periodo estudiado. El balance hídrico de la cuenca del lago parece 
ajustarse sin necesidad de recurrir de procesos de ganancia o pérdidas dentro 
del propio lago. Se ha podido comprobar que se trata, aparentemente, de un 
sistema desconectado hidráulicamente de las surgencias de salinas de Añana o 
con una conexión muy deficiente. 

- El caso de Jaizkibel 6 (País Vasco ) es particular, ya que en este caso se quiere 
mantener la función de un dique artificial de retención de agua, para 
garantizar las condiciones que permitieron generar en la zona el HP 7210* de 
las formaciones de Cladium mariscus. 

En Usabelartza (Gipuzkoa) se han llevado a cabo actuaciones de corrección de pistas y 
drenajes para la recuperación del funcionamiento hidrológico de la turbera. 

 

 Reparación de impactos sobre los hábitats: En algunos casos, para la restauración de 
los hábitats ha sido necesario llevar a cabo trabajos de retiro forestal, eliminando parte 
de las plantaciones de especies exóticas que se encontraban en la zona, ganado de 
esta manera superficie para los hábitats de humedales.  

- En Belate se han eliminado 36 árboles (700m2) de ciprés de Lawson 
(Chamaecyparis lawsoniana).  

- En Usabelartza (Gipuzkoa) se han eliminado los árboles de ciprés de Lawson 
(Chamaecyparis lawsoniana) más cercanos a la turbera. La previsión de retiro 
de ciprés de Lawson en este enclave era mayor, pero no se consiguió un 
acuerdo con los responsables del aprovechamiento forestal.  
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- En Laguna do Cospeito, Isla San Roque y Ollos de Begonte (Lugo) se han 
eliminado los pies de Pinus radiata y Eucaliptus spp. presentes en la zona de 
actuación.  

- En Jaizkibel se han eliminado 0,9 ha de Pinus pinaster y 0,5 ha de Alnus 
cordata. También en Jaizkibel se han retirado otras especies exóticas invasoras 
como: Baccharis halimifolia, Helichrysum orbiculare, Phytolacca americana y 
Pittosporum tobira. 

- En el lago de Caicedo Yuso-Arreo se han llevado a cabo actuaciones de 
erradicación de fauna exótica con resultados exitosos. Se ha logrado un 99,3% 
en la erradicación de carpa (Cyprinus carpio), se ha reducido hasta que 
suponga un máximo del 20%  la población piscícola del lago el black-bass 
(Micropterus salmoides), y se ha reducido en un 90% las capturas de cangrejo 
rojo iniciales. Los muestreos realizados indican que la población de tenca 
(Tinca tinca) es menor que la estimada inicialmente. 

- En Belate, Maulitx y Lixketa se han llevado a cabo trabajos de corrección de 
impactos por pistas, de forma que se previene también sobre la amenazada 
que podrían suponer estas pistas en el futuro. 

- En Caicedo Yuso-Arreo se regula el uso recreativo a través de una senda 
perimetral y la creación de un aparcamiento para vehículos que disuada a los 
visitantes de acceder a otras zonas más sensibles. 

- En Usabelartza se canalizan los caminos de senderistas a través de la 
corrección de un camino pedestre y se realiza un acopio de troncos para 
impedir el acceso a zonas vulnerables a vehículos a motor. 

 

 Gestión ganadera sostenible: Existen diferentes propuestas con respecto a la gestión 
del ganado dependiendo del estado inicial del enclave: 

- Promover la entrada de ganado para frenar la expansión de especies 
competidoras que desplazan a otras especies (Schoenus nigricans en 
Jaizkibel, Ulex gallii y Rubus en Alkurruntz y Belate, Molinia caerulea en 
Alkurruntz…). Además, para revertir la situación de embastecimiento de 
algunas zonas, se han llevado a cabo desbroces. Son ejemplos de esta 
situación: Jaizkibel 1,3,4, Alkurruntz. 

- Excluir a corto-medio plazo la zona cercada al acceso del ganado en zonas 
donde se había constatado una degradación importante de la vegetación y 
también en zonas piloto donde se quiere investigar el efecto del ganado en 
los hábitats turbosos. Son ejemplos de esta situación: Xuriain, Arxuri, 
Comeya, Liordes. 

- Instalar infraestructuras que permitan una regulación del ganado ante una 
necesidad eventual de cierre si se constata un impacto importante por 
pisoteo en los hábitats turbosos. Mendaur es un ejemplo de esta situación. 

- Establecer calendarios y cargas ganaderas acordes con una gestión dirigida a 
la conservación de hábitats y especies. Belate es un ejemplo de esta 
situación. 

El cierre de tres sectores de la turbera de Comeya (0,28 ha), que alberga el HP 7110*, y 
dos sectores de las turberas de Liordes (0,14 ha), que alberga el HIC 7230, mediante la 
instalación de vallados de exclusión de ganado ha supuesto un cambio inmediato en la 
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fisionomía de la vegetación de las áreas cercadas, por cuanto las plantas han podido 
desarrollarse adecuadamente dentro de los cercados y completar sus ciclos vitales de 
fecundación, floración y fructificación. La producción generalizada de semillas ha 
significado que algunas especies hayan aumentado sus poblaciones. En Liordes se ha 
comprobado en los muestreos de los cuadrados permanentes el incremento de 
especies como Carex echinata, Parnassia palustris, Eleocharis quinqueflora, Potentilla 
palustris y Swertia perennis. Además, las dos especies más relevantes del hábitat 7230 
en Liordes, Juncus cantabricus y Salix hastata, han incrementado sus poblaciones 
gracias a los cercados, si bien en escasa medida, por el escaso tiempo transcurrido 
desde la instalación de los vallados. 

Se ha comprobado en el HP 7110* de Comeya (Picos de Europa) que en las parcelas de 
los cercados en las que había escasa o nula presencia de esfagnos  se ha visto 
incrementada su cobertura, con diferente intensidad, mientras que en las parcelas 
control con escasa o nula presencia de esfagnos, no se han producido modificaciones, 
manteniéndose estable dicha presencia o ausencia. 

Se ha podido estudiar cómo la exclusión del ganado de los terrenos vallados ha 
supuesto el cese de los aportes de deyecciones al suelo y la consiguiente paralización o 
mitigación del proceso de eutrofización. 

En Jaizkibel 1,3 y 4 el objetivo era permitir y favorecer el paso de ganado, para lo que 
fue necesaria una negociación importante con ganaderos locales. En todo caso, no se 
retiran los postes, de cara a una eventual reposición del cierre si se detectaran daños. 
En el periodo de seguimiento de TREMEDAL no se han detectado daños preocupantes 
por pisoteo. En Jaizkibel 2 se mantiene el cierre dada la vocación forestal del enclave, 
aumentándose la superficie incluida en el cierre en 1000m2. También en Jaizkibiel se 
han llevado a cabo desbroces en 0,47 ha para revertir la expansión de Rubus, Ulex y 
Schoenus nigricans que se había producido. 

Los cierres instalados en Arxuri (un cierre de 100m y otro de 110m, 640 m
2
 y 1500 m

2 

respectivamente) y Xuriain (5,8 ha), que albergan los HIC/HP  7140 y  4020* han 
conllevado un importante aumento de la cobertura y la altura de la vegetación dentro 
del cierre, así como un aumento en la floración y fructificación de especies. Este efecto 
es especialmente destacable en Xuriain, dadas las dimensiones del cierre y la alta 
presión por pastoreo y quemas de la que había sido objeto el enclave. Entre las plantas 
cuyo crecimiento es especialmente destacable en este enclave cabe mencionar el 
brezo de turbera (Erica tetralix), una de las especies características del HP 4020* en 
esta zona. 

Se ha reducido el impacto por embastecimiento de la vegetación en varios enclaves de 
Jaizkibel (Gipuzkoa) y también en Alkurruntz y algunas zonas de Belate (Navarra). Para 
ello ha sido necesario permeabilizar o eliminar vallados que existían previamente. 
También     

  

 Recuperación de la vegetación natural y las especies características: La población de 
Eryngium viviparum, planta característica del HIC 3110 se ha visto fortalezida con el 
reforzamiento de 500 individuos. Dicho reforzamiento poblacional ha supuesto un 
aumento del 48 % de la población. 

Además, en los enclaves de Lugo, se han llevado a cabo trabajos de reforzamiento 
poblacional Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis en Isla de San Roque y Cladium 
mariscus en Ollos de Begonte. En Ollos de Begonte, la realización de plantaciones junto 
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con otras actuaciones complementarias ha permitido la recuperación de 1 ha con 
presencia conjunta de los Hábitats Prioritarios 7210* y 91E0*. 

En Xuriain (Navarra, HP 4020*), las mallas vegetales (0,15 ha) instaladas en las zonas 
más erosionadas han tenido una rápida respuesta en la vegetación, con una 
colonización importante por diferentes especies de los pastizales y brezales. Las mallas 
vegetales frenan el efecto erosivo del viento y de la lluvia y contribuyen también a 
mantener la humedad.  

En Belate y Xuriain (Navarra) la experiencia piloto de traslocación y plantación de 
especies características de turberas ha resultado exitosa, permitiendo una primera 
implantación de especies características de los HIC 7140, como Narthecium 
ossifragum, Eriophorum angustifolium, Carex echinata y esfagnos.  

Plantación en Jaizkibel 6 de Cladium mariscus, planta característica del HP 7210*. Se ha 
utilizado planta producida por DFG con resultados positivos, aunque los daños en las 
compuertas dificultaron el desarrollo de las plantas de Cladium. 

 

 Seguimiento de la vegetación acuática de lago Caicedo Yuso – Arreo:  

Mediante la utilización de una técnica novedosa –basada en sonar, videograbación y 
muestreos- se ha podido realizar un seguimiento específico de la evolución de la 
vegetación acuática y helofítica. 

Los resultados evidencian que en los últimos años se ha producido un retroceso de la 
vegetación emergente, con 1.000 m2 de antiguos rodales de carrizos, ausentes 
actualmente. El retroceso resulta mucho más marcado para la vegetación sumergida 
(carófitos): la presencia actual es testimonial, mientras que el estudio determina una 
antigua zona colonizada de 17.400 m2, coherente con los datos de la serie histórica.  

No es posible fijar un horizonte temporal para este cambio, pero sí concluir que la zona 
original podría ser incluso superior, ya que la zona potencial (que reúne las condiciones 
teóricas básicas para albergar carófitos) se estima en 27.900 m2. 

Al poner en relación la cobertura de vegetación con la evolución de la fauna se observan 
algunos datos de interés. Parece que en torno a 2009-2010 se produce un marcado 
incremento de las poblaciones alóctonas, asociado a un declive de la población de tenca 
y a una drástica degradación de la vegetación acuática sumergida, que pasa de 
coberturas superiores al 75% a tener actualmente una presencia testimonial. 

Las fuentes de información son diversas y las relaciones tróficas pueden ser complejas, 
por lo que no es posible identificar inequívocamente las cadenas causales implicadas. 
Teóricamente, la desaparición de grandes masas de carófitos reduce el medio adecuado 
para la comunidad de macroinvertebrados que consume principalmente la tenca,  
limitando sus recursos disponibles. Esto es coherente con el declive observado en sus 
poblaciones.  

También resulta coherente con el descenso observado en aves acuáticas que incluyen los 
carófitos entre sus recursos tróficos, como la focha (Fulica atra). Este ave ha pasado de 
una media de 5 parejas a no nidificar en el lago de Caicedo Yuso – Arreo los años 2013, 
2014 y 2015. En los 25 años con registros el mínimo hasta este periodo había sido de 3 
parejas nidificantes. 

Los intensos descastes de peces y cangrejos realizados durante el proyecto todavía no 
han repercutido de manera apreciable sobre la vegetación acuática. Es esperable que la 
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reducción de los tamaños poblacionales de fauna alóctona conseguida por el proyecto 
permita a estas formaciones vegetales recuperarse, siempre en relación con la evolución 
que las especies invasoras presenten en el futuro, por lo que se trata de una línea que se 
abordará en el AFTER-LIFE. 

 

Por último, recordar que los resultados de los seguimientos realizados en Jaizkibel y 
Usabelartza se han incluido en un artículo específico para su publicación en Conservación 
Vegetal, la revista de la Sociedad Española de Biología de Conservación de Plantas. 

 

 OBJETIVOS: El establecimiento de un listado de indicadores y de una metodología consensuada 
ha permitido hacer una evaluación ordenada de las repercusiones del proyecto sobre los 
hábitats y las especies. 

Los datos concretos sobre la evolución de los enclaves, los HIC y HP que albergan y sus 
especies singulares y características pueden consultarse en los informes de seguimiento de 
cada territorio.  

 

 
Picos de Europa 

  

Monitorización de la cubierta vegetal mediante cuadrados de 
muestreo  

Análisis microtopográfico del suelo mediante láser-escáner 
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Lago Caicedo Yuso - Arreo 

  

Embarcación preparada para realizar los recorridos con el 
sonar (elemento en primer plano) 

 

Trineo estabilizador para las grabaciones subacuáticas de 
vídeo, que buscan correlacionar (junto con muestreos) las 

texturas del sónar con las formaciones presentes o sus 
restos. 

 

Mapa del estudio de vegetación acuática. Zonas profundas sin vegetación ni evidencias de haberla albergado (azul claro), 
zonas sin vegetación con evidencias de haber albergado carófitos (azul medio) o  helófitos (azul oscuro). El resto de tonos se 

corresponde con vegetación emergida presente en la actualidad. 

  
Estación meteorológica después de una nevada de febrero, y 
boya con los paneles solares de la sonda multiparamétrica. El 
logo LIFE se encuentra en la cara opuesta al de Natura 2000. 

mantenimiento y toma de datos en la estación de aforos 
de Arreo-Salida, existente antes de LIFE TREMEDAL. 



Informe Final – LIFE+ 

TREMEDAL LIFE11 NAT/ES/707 

 

 

91 

 

 
Jaizkibel 

 

 

Cuadrado de seguimiento permanente en la zona 
añadida a Jaizkibel 2. El proceso de cicatrización ya 

estaba completado, en marzo de 2015. 
 

 

En las zonas con un punto de partida más alterado 
(zanjas de drenaje de Usabelartza) los efectos de la 

restauración pueden ser notables, como el 
crecimiento de esfagnos de la gráfica. 

Seguimiento del recinto añadido a Jaizkibel-2, en el que se observa la fase de 
cicatrización hasta septiembre de 2014 y su gradual estabilización. 
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Acción D2 SEGUIMIENTO DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO SOBRE LAS ESPECIES 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

USC GAN 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

3.000€ 318€ 11% 100% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La Acción D2 se estructuraba en dos grandes acciones. La primera se corresponde con la evaluación 
de las medidas destinadas a producir un incremento efectivo del número de individuos de la especie 
prioritaria Eryngium viviparum dentro de los enclaves de actuación de la ZEC Parga-Ladra-Támoga 
(Laguna de Cospeito e Isla de San Roque), en relación con los trabajos realizados en las acciones C6, 
C7 y C10. 

También tenía como objetivo evaluar las especies que iban a ser objeto de propagación y refuerzo 
poblacional en Navarra: Carex hostiana en Belate y Arxuri, Rhynchospora fusca en Arxuri y Spiranthes 
aestivalis en Arxuri, en relación con los trabajos realizados en las acciones C1 y C10. 

Esta Acción implica a dos socios del proyecto: GAN y la USC, siendo la USC la entidad la que ejerce de 
coordinadora.  

 

Seguimiento de las repercusiones del proyecto sobre Eryngium viviparum  

1. Presencia y Densidad de población de Eryngium viviparum en el NW Ibérico: La última 
evaluación del estado de conservación de las poblaciones de Eryngium viviparum  en el NW 
Ibérico fue realizado por investigadores del IBADER en el año 2003. En el desarrollo del 
proyecto LIFE TREMEDAL, se realizó una nueva evaluación de las población de Eryngium 
viviparum. La información obtenida ha permitido actualizar satisfactoriamente los datos 
relativos al área de presencia y ocupación de Eryngium viviparum en el NW Ibérico, así como 
de su estado de conservación. 

2. Estudio demográfico en las localidades de Eryngium viviparum en la cuenca Alta del Miño: 
De los 14 humedales de la Terra Chá con presencia de Eryngium viviparum conocida con 
anterioridad al proyecto (Ramil-Rego et al. 2003), solamente se ha podido constatar en la 
actualidad su presencia en 8. La disminución de localidades con presencia de Eryngium 
viviparum, es simultánea con la reducción en el número de individuos. La población total de 
Eryngium viviparum en Terra Chá, pasa de 11.856 a 10.315, lo que supone una pérdida de un 
12,66% de los efectivos poblacionales, observándose una reducción significativa en todas las 
localidades. 

3. Seguimiento de las poblaciones de Eryngium viviparum vinculado a la mejora del hábitat 
en el humedal de la Laguna de Cospeito (ZEC Parga-Ladra-Támoga): Con el objeto de 
evaluar las repercusiones que las actuaciones de conservación (Acciones C6 y C7) han tenido 
sobre la población de Eryngium viviparum, se planteó efectuar un seguimiento de las 
poblaciones de la especie así como de la vegetación acompañante, así como de realizar un 
monitoreo hidroecológico en las charcas temporales creadas con el proyecto LIFE-
TREMEDAL. A finales de la primavera del 2014, cuando el nivel de las charcas temporales 
iniciaba su detrimento, aparecieron en varias charcas un número muy reducido de jóvenes 
individuos de Eryngium viviparum, originados por el transporte de semillas desde la 
población original y su posterior desarrollo en las charcas temporales. En los seguimientos 
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efectuados en el año 2015, se mantiene la presencia de individuos en las charcas 
incrementando ligeramente su número. Se confirmó asimismo que la dispersión y 
colonización desde las áreas fuente a medios próximos y con condiciones favorables resulta 
muy reducida. Los individuos que han colonizado de forma natural las charcas creadas por el 
proyecto LIFE+ TREMEDAL, han florecido y fructificado.  

4. Refuerzo poblacional de Eryngium viviparum en el ZEC Parga-Ladra-Támoga: La baja 
capacidad de expansión y colonización de Eryngium viviparum documentada en el apartado 
anterior, justificaba la necesidad de llevar a cabo un refuerzo poblacional. La primera 
introducción de plántulas de Eryngium (100 plantas) se realiza en octubre del 2014 en 
Cospeito. En mayo del 2015 se realiza una segunda introducción de individuos (300 plantas) 
en la misma localidad. En septiembre del 2015 se realiza una tercera y última introducción 
(100 plantas), incluyendo tanto a las charcas temporales de Cospeito como la charca de la 
Insua de Cela. A finales de octubre del 2015, la mayoría de las plantas introducidas se 
mantenían en el humedal, observándose estructuras florales y fructíferas en las distintos 
subpoblaciones. 

5. Seguimiento ecológico de las charcas temporales: En octubre del 2013 se realiza la 
excavación de las charcas temporales de la Lagoa de Cospeito mientras que en 2014 se 
realiza la operación análoga en la Insua de San Roque. Finalizadas las obras se procedió a un 
seguimiento periódico de los nuevos medios, comprobando que el llenado de los mismos se 
realizó con la llegada de las primeras lluvias otoñales. El funcionamiento de dichas charcas es 
el esperado, puesto que durante todo el otoño e invierno las nuevas mantuvieron un elevado 
nivel de agua, mientras que en la época estival la lámina de agua desciende 
considerablemente. La funcionalidad se asemeja a la de los ecosistemas naturales, de tal 
modo que es posible observar la instalación de flora acuática y anfibia (incluyendo la 
presencia de taxones protegidos como Luronium natans y Pilulara globulifera, amén 
obviamente de Eryngium viviparum), así como la llegada de distintas especies de 
invertebrados y vertebrados. 

 

Seguimiento de las repercusiones del proyecto sobre Carex hostiana, Rhynchospora fusca y 
Spiranthes aestivalis en Navarra 

 Carex hostiana: La recolección de semillas se llevó a cabo el día 4 de junio de 2014 en Arxuri. 
Participaron en la recolección técnicos de GAN y guarderío, que también colaboró en el 
seguimiento de la fenología de la especie. En ambos casos, en la fecha de recolección se 
consideró que las semillas habían madurado completamente, ya que se desprendían 
fácilmente de la espiga. Sin embargo, las pruebas de germinación realizadas en el Jardín 
Botánico de Gijón no tuvieron éxito y no se pudieron producir nuevas plantas de la especie. 
Por esta razón, hubo de descartarse la experiencia de reforzamiento poblacional.  

En todo caso, los trabajos de seguimiento y recolección de semillas llevados a cabo en la 
turbera de Arxuri han permitido constatar que la población de Carex hostiana es mayor que 
la estimada inicialmente. 

 Rhynchospora fusca: Dada la situación de sus poblaciones en Navarra, se proponía en 
TREMEDAL la recolección de semillas y la producción de planta en laboratorio, así como la 
realización de una prueba piloto para el reforzamiento de la población de Rhynchospora 
fusca en la turbera de Arxuri. 

 La recolección de semillas se llevó a cabo  los días 4 de septiembre de 2012 en Zentiñel  y 17 
de septiembre de 2014 en Arxuri y Maulitx. Participaron en la recolección investigadores de 
la Universidad de Oviedo y del Jardín Botánico de Gijón, así como guardas. Aunque las 
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semillas recolectadas se consideraron adecuadas, el trabajo de producción de nueva planta 
en laboratorio no tuvo éxito (ver Acción C10).  

Como contrapunto al fracaso en el reforzamiento poblacional, en el trabajo de campo 
llevado a cabo en 2012-2013 en épocas adecuadas para la localización de la especie (periodo 
de máxima floración)  se pudo comprobar que además de la población de Rhynchospora 
fusca conocida existen también otras zonas con presencia de la especie. Además, con el 
cierre instalado en 2014 para estudiar el efecto que el ganado podría estar teniendo en la 
población de Spiranthes aestivalis, se ha podido comprobar la presencia de Rhynchospora 
fusca  en esta zona, donde se han observado en torno a  10-20 espigas fértiles.  

El área de presencia  conocida antes de TREMEDAL era de 625,79m2. Al final del proyecto se 
conocen otras 3 áreas de presencia de la planta: 975,18m2 + 1m2 + 1m2. Las de 1m2 puede 
que sean mayores, pero se han delimitado con precisión. Por cautela, se aporta el dato de 
1m2. 

 Spiranthes aestivalis: Es una especie muy rara en Navarra, presente en Autrin y Arxuri. El 
enclave de Autrin, a pesar de sus pequeñas dimensiones, alberga una población bastante 
numerosa de Spiranthes aestivalis.  

En la turbera de Arxuri Balda localizó en 2002 menos de una decena de ejemplares, sin 
embargo, en los años posteriores no se había vuelto a localizar a pesar de conocer la 
ubicación exacta de la orquídea. La desaparición de la orquídea podía deberse al efecto del 
ganado (pisoteo, ramoneo), por ello, se propuso instalar un cierre en la zona de presencia de 
la especie. El cierre se instaló en 2014, sin embargo, la planta no ha vuelto a localizarse. 

Además de la instalación del cierre, se planteaba en el proyecto la producción de planta a 
partir de semillas recolectadas en el enclave de Autrin. 

La recolección de semillas se llevó a cabo los días 22 de agosto de 2013 y 2 de septiembre de 
2014en Autrin. Participaron en la recolección investigadores del Jardín Botánico de Gijón y la 
Universidad de Oviedo (2013), y técnicos de GAN y guardas (2014). Aunque las semillas 
recolectadas se consideraron adecuadas, el trabajo de producción de nueva planta en 
laboratorio no tuvo éxito (ver Acción C10). 

  

PROBLEMAS DETECTADOS 

Las actuaciones destinadas a promover la colonización natural de Eryngium viviparum y el 
reforzamiento de las mismas a partir de material local cultivado in vitro se han ajustado al 
planteamiento inicial del proyecto. Los únicos problemas detectados se derivan de las condiciones 
meteorológicas que han incidido en la dinámica estacional y por consiguiente en el hidroperiodo de 
las charcas temporales.  

También se han detectado algunas pérdidas de plántulas por efectos del Jabalí.  

Las labores realizadas han permitido incrementar los biotopos y la población de Eryngium viviparum, 
tanto en Cospeito como en la Isla de San Roque, a la vez que de forma secundaria se ha favorecido a 
otras especies de interés para la conservación como Luronium natans y Pilularia globulifera. 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado /finalizado 

d2.1 Informe de seguimiento de especies 2014 30/09/2015 

d2.2 Informe de seguimiento de especies 2015 30/09/2015 

D18 Informe final de seguimiento de especies: Eryngium viviparum 30/10/2015 
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Informe final de seguimiento de especies: Carex hostiana 30/10/2015 

Informe final de seguimiento de especies: Rhynchospora fusca 30/10/2015 

Informe final de seguimiento de especies: Spiranthes aestivalis 30/10/2015 

 

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

El desarrollo de los trabajos seguimiento de las poblaciones de Eryngium viviparum presentes en el 
NW Ibérico contaron con la inestimable colaboración de personal del Conservatoire Botanique 
Nacional de Brest (Bretagne), el personal técnico del Parque Natural de Montesinho (Bragança, 
Portugal), así como voluntarios de la Sociedad Gallega de Historia Natural SGHN. Estas 
colaboraciones han permitido precisar con respecto a la metodología adecuada de trabajo con la 
especie. 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

Además de las 4 especies que eran objeto de esta Acción, existen otras especies que deben ser 
objeto de un seguimiento específico en los enclaves del proyecto TREMEDAL atendiendo a su riesgo 
de extinción o a las amenazas que les afectan.  

En el Plan de Conservación AFTER-LIFE se indicarán los enclaves concretos de Galicia (G) y Navarra 
(N) donde se debe llevar a cabo el seguimiento, así como la metodología. Por territorios, las especies 
prioritarias para su seguimiento son las siguientes: 

 

Briofitos G N Plantas vasculares G N Insectos G N

Andreaea megistospora  Arnica montana   Coenagrion mercuriale  

Barbilophozia  binsteadii  Carex hostiana  Erebia epiphron xistralensis 

Calypogeia sphagnicola  Carex vesicaria 

Frullania oakesiana  Drosera intermedia  Anfibios & Reptiles G N

Gymnomitrion crenulatum  Eriophorum angustifolium  Lacerta vivipara 

Hygrohypnum ochraceum  Eriophorum latifolium  Lacerta schreiberi 

Kurzia pauciflora  Hydrocotile vulgaris  Chioglossa lusitanica 

Metzgeria temperata  Illecebrum verticillatum  Discoglossus galganoi 

Odontoschisma sphagni  Litorella uniflora  Rana iberica 

Schistostega pennata  Ludwigia palustris  Rana temporaria 

Sphagnum magellanicum  Luroniun natans  Triturus marmoratus 

Sphagnum molle  Menyanthes trifoliata   Triturus helveticus 

Sphagnum pylaessi  Myrica gale 

Splachnum ampullaceum  Narcissus asturiensis 

Tayloria tenuis  Narcisus pseudonarcissus 

Pinguicula lusitanica  

Pinguicula vulgaris 

Helechos G N Ranunculus omiophyllus 

Huperzia selago  Rhynchospora alba  

Isoetes durieui  Rhynchospora fusca  

Isoetes velatum  Salix repens 

Isoetes fuitans  Sanguisorba officinalis 

Pilularia globulifera  Soldanella villosa 

Triglochin palustris 

Utricularia australis 

Tabla.- Especies de flora y fauna prioritarias para el seguimiento en el AFTER-LIFE. G: Galicia; N: Navarra.  
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: En el caso de Eryngium viviparum, la complementariedad de los trabajos 
realizados por el Jardín Botánico de Gijón y por el GI-1934 del IBADER (USC) han permitido un 
éxito mayor en el desarrollo de la Acción. También la colaboración con el Conservatoire 
Botanique Nacional de Brest ha contribuido a definir la metodología adecuada de trabajo con 
la especie. 

En el caso de las especies objeto de la Acción en Navarra, tal como se explica anteriormente, 
no ha sido posible obtener planta a través de las semillas recolectadas, por ello, únicamente se 
evalúa la tendencia de las poblaciones en respuesta a las acciones de gestión y restauración 
llevadas a cabo en la Acción C1. 

 RESULTADOS: La creación de nuevos medios lagunares (20 charcas temporales en el humedal de 
la Lagoa de Cospeito y 1 charca temporal en el humedal de la Insua de San Roque) han 
propiciado la aparición y configuración de nuevos hábitats lagunares (Nat-2000 3110), que han 
sido colonizados por distintas especies de interés para la conservación (Eryngium viviparum, 
Pilularia globulifera, Luronium natans). La población de Eryngium viviparum se ha visto además 
fortalecida con el reforzamiento  de 500 individuos, obtenidos a partir de cultivo in vitro de 
material vegetativo recogido en el propio humedal de la Lagoa de Cospeito. Al finalizar el 
proyecto tanto los individuos de Eryngium viviparum derivados de la colonización natural o del 
reforzamiento se encuentran en un buen estado, presentando estructuras florales o  
fructíferas. El incremento de hábitats y del número de individuos fértiles de Eryngium 
viviparum, realizado en el humedal de la Lagoa de Cospeito permite asegurar a medio y largo 
plazo el mantenimiento de esta singular población. A la vez que se dispone de un protocolo de 
actuación y de una experiencias que pueden ponerse en marcha en otras localidades con 
presencia de Eryngium viviparum y otras especies acuáticas de interés para la conservación. 

En el caso de Navarra, no ha sido posible llevar a cabo la propagación y refuerzo poblacional de 
ninguna de las 3 especies propuestas (Carex hostiana, Rhynchospora fusca y Spiranthes 
aestivalis). Sin embargo, los estudios y trabajos de seguimiento han permitido comprobar que 
las poblaciones de Carex hostiana y Rhynchospora fusca en Arxuri son mayores que las que se 
conocían en el momento de presentar la candidatura de TREMEDAL.   

En el caso de Carex hostiana, aunque no se han digitalizado con precisión las áreas de 
presencia de la planta, pero sí se han tomado las coordenadas x,y. En el momento de la 
presentación de la candidatura sólo se conocía una zona de presencia de la planta en la 
turbera (ver punto 1 reflejado en el mapa del informe anexado), mientras que a lo largo del 
proyecto se han detectado dos nuevas zonas.  

En el caso de Rhynchospora fusca el área de presencia  conocida en el momento de preparar el 
Proyecto Tremedal era de 625,79 m2. Al final del proyecto se conocen otras 3 áreas de 
presencia de la planta: 975,18m2 + 1m2 + 1m2. 

En el caso de Spiranthes aestivalis se instaló un cierre en 2014 para evitar la entrada de ganado 
a la zona donde se había localizado la orquídea en 2002, sin embargo, la orquídea no ha 
podido ser vista en 2015. Aunque no se descarta que se encuentre en un periodo de 
dormancia, también puede ser que la especie se haya extinguido definitivamente. El 
seguimiento de la zona en los próximos años permitirá confirmar una u otra hipótesis.  

 OBJETIVOS: En cuanto a Eryngium viviparum, los objetivos han sido cumplidos, puesto que se ha 
realizado el seguimiento de las poblaciones de la especie en su distribución del NW Ibérico, así 
como se ha verificado la consolidación del aumento poblacional logrado en las acciones de 
conservación del proyecto LIFE TREMEDAL. 



Informe Final – LIFE+ 

TREMEDAL LIFE11 NAT/ES/707 

 

 

97 

 

En Navarra se ha cumplido con los objetivos previstos de seguimiento de la fenología, 
recolección de semillas, almacenamiento de semillas y realización de los ensayos de 
germinación. Los ensayos de germinación no han resultado exitosos, de forma que no se ha 
podido producir nueva planta para el reforzamiento poblacional. 

Como contrapunto al fracaso en el reforzamiento poblacional mediante planta producida en 
invernadero, se ha podido comprobar que las poblaciones de Carex hostiana y Rhynchospora 
fusca son mayores que las que se estimaban al inicio del proyecto. 

 

 

Ej. de ficha Área de presencia de Rhynchospora fusca en Maulitx (Navarra) 

   
Medición de parámetros físico-

químicos de las charcas temporales. 
Tareas de seguimiento en colaboración 

con el personal del Conservatoire 
Botanique National de Brest 

Seguimiento de las poblaciones de 
Eryngium viviparum presentes en el 

área del proyecto 
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Acción D3 SEGUIMIENTO DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

Fundación Hazi Fundazioa GAN / USC / TRAGSA / UNIOVI / PNPE / DFA / IHOBE 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

21.518€ 123€ 1% 0% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La acción ha estado coordinada por HAZI F y ha precisado de la participación de todos los socios, 
aunque en diferente medida. Así, cuatro socios se han responsabilizado de la realización de 
evaluaciones en diferentes ámbitos (HAZI, GAN, USC y UNIOVI), mientras que los demás han 
participado como suministradores de datos.  

 

La acción ha abordado dos aspectos temáticos: 

1. Impacto económico local del proyecto, evaluado a partir de las contraprestaciones monetarias 
por servicios y trabajos. 

2. Impacto del proyecto sobre los servicios ecosistémicos, evaluando su modificación prevista 
como consecuencia de la ejecución de las acciones.  

 

Aunque en la candidatura se esbozaron los objetivos y procedimientos generales, la primera tarea de 
los socios fue consensuar una metodología de trabajo que permitiera alcanzar tales objetivos, pero 
partiendo de varios condicionantes que quedaron pronto de manifiesto: (1) la conveniencia de usar 
herramientas sencillas, a la vista de la complejidad técnica que pueden tener las evaluaciones de este 
tipo y de la falta de especialización de los socios en este campo, (2) la escala local en la que debería 
desarrollarse la evaluación, ya que los ámbitos de trabajo del proyecto son de extensión reducida, y 
(3) la dispersión de éstos en varias regiones a lo largo del norte de la Península Ibérica.  

 

En marzo de 2014, coincidiendo con la reunión del Comité de Dirección en Arkaute (Álava), se 
organizó un taller monográfico con participación de todos los socios. Las propuestas discutidas y 
acordadas tenían las siguientes líneas básicas.  

 Impacto económico. Se pretendió obtener un indicador cuantitativo de en qué medida los 
gastos imputables al proyecto han repercutido localmente. Para ello, cada socio registraría 
una nueva columna en la hoja xlsx de seguimiento financiero, en la que se indicara la 
aplicación local/no local del gasto (salarios, viajes y dietas, prestación de servicios, compra de 
consumibles…). El concepto “local” se asimiló a “municipio que incluye el ámbito de trabajo 
más los colindantes” o “municipios del Parque Nacional Picos de Europa”, y la identificación 
de un gasto como local se realizaría con base en el domicilio fiscal del trabajador o empresa 
receptor del pago. 

 Impacto social. Este aspecto temático figuraba en la candidatura como uno de los elementos 
a considerar en la acción. Sin embargo, en la reunión se propuso que el planteamiento 
previsto, que incluía la realización de estudios de opinión al inicio y al final del proyecto, no 
era factible, tanto por las características de las acciones (pequeñas intervenciones en 
enclaves rurales) como por el presupuesto disponible. Esto supuso la eliminación, como 
resultado del proyecto, del Deliverable 19 (Estudio de impacto socio económico).En su lugar, 
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se aportan los resultados obtenidos en las otras dos líneas de seguimiento (económico y 
servicios ecosistémicos).  

En las acciones de comunicación (grupo de acciones E) sí que recogen con más detalle el 
impacto social de las mismas.  

Además, las encuestas desarrolladas para la evaluación de ecoservicios incluyeron preguntas 
sobre el grado de conocimiento previo de TREMEDAL y sobre el juicio que merecían las 
acciones desarrolladas.  

 Impacto sobre los servicios ecosistémicos. Se adoptó como estándar de trabajo la 
metodología Toolkit for Ecosystem Service Site-Assessment (TESSA; http://tessa.tools/), que 
cumplía los criterios indicados anteriormente, para una evaluación técnicamente poco 
compleja, a escala local y participativa. Los procedimientos de TESSA han sido publicados en 
revistas científicas de impacto, de forma que existe una garantía de rigor. Se decidió 
implementar la “evaluación rápida” de TESSA, que es una parte de la herramienta y 
contempla valoraciones cualitativas y semicuantitativas, estimadas con ayuda de 
representantes de usuarios de los servicios ecosistémicos y de expertos que habrían de ser 
consultados. De acuerdo con unas instrucciones, encuestas, formularios y ejemplos 
elaborados “ad hoc” por el beneficiario responsable de la acción, se decidió que cada socio 
emprendiera la recogida de datos y practicara la “evaluación rápida” en su respectivo ámbito 
de estudio (Navarra, País Vasco, Parque Nacional Picos de Europa y Galicia) al estar 
evidentemente mejor posicionado que otro beneficiario desconocedor de las características 
ambientales y socio-económicas del mismo. El beneficiario responsable de la acción quedó 
encargado de resolver posibles dudas y orientar a los demás socios en la ejecución de sus 
evaluaciones, con el fin que se interpretaran lo más homogéneamente posible los criterios 
propuestos. Posteriormente, las evaluaciones parciales serían puestas en común y se 
procedería a la identificación de patrones generales, para la redacción del entregable final. 
Por último, se adoptó un cronograma de trabajo que preveía la ejecución y revisión de las 
evaluaciones parciales durante 2014, su ensamblaje y la confección del informe conjunto en 
el primer trimestre de 2015. 

 

De acuerdo con este marco metodológico y con la planificación temporal, los socios comenzaron a 
trabajar por su cuenta en el registro del carácter local de cada gasto, así como en la identificación de 
instituciones y personas susceptibles de recibir encuestas, como primera tarea de las evaluaciones 
parciales de servicios ecosistémicos asumidas por los cuatro socios responsables de las mismas. No 
obstante, en la reunión del comité técnico de noviembre de 2014 (Lugo) se advirtió un retraso en la 
ejecución de la acción, ya que no estaban disponibles la mayoría de las evaluaciones parciales. 
Asimismo, se manifestaron algunas dudas respecto a la estandarización de las encuestas, que fueron 
solventadas. El cronograma hubo de corregirse de nuevo, teniendo en cuenta el horizonte de 
finalización de la acción en septiembre de 2015. 

Durante 2015 se ha efectuado numerosas consultas e intercambios de información entre los socios. 
A medida que se recibían los borradores de las evaluaciones parciales, éstas eran revisadas y se 
establecía un sistema de comunicación con los socios para mejorar o aclarar determinados 
elementos. La última de estas evaluaciones parciales se concluyó en septiembre, y a partir de ese 
momento se abordó la redacción del informe conjunto. Éste se basó en la tabulación de los 
resultados semicuantitativos de las evaluaciones parciales, facilitando la búsqueda de patrones 
comunes y/o de diferencias entre unos ámbitos de trabajo y otros. Las líneas básicas de dicho 
informe fueron discutidas en la reunión del Comité de Dirección de octubre de 2015, y presentadas 
públicamente en el seminario final de TREMEDAL, celebrado en Bertiz (Navarra).  

 

http://tessa.tools/
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PROBLEMAS DETECTADOS 

 Indefinición metodológica. La falta de especialización de los equipos técnicos de los socios 
generó dudas respecto a qué procedimientos serían los más adecuados para dar respuesta a 
los objetivos expresados en la candidatura, e incluso cuáles de éstos eran abordables en la 
práctica. La ausencia de criterios que motivó el retraso en la puesta en marcha de la acción, 
se superó a partir de 2014, con la asunción de TESSA como estándar sobre ecoservicios y con 
la propuesta metodológica para la asignación de gastos aplicados localmente. Sin embargo, 
no se llegó a determinar una propuesta satisfactoria para evaluar el impacto social de la 
ejecución del proyecto.    

 Limitaciones metodológicas. Los protocolos adoptados, aun respondiendo aceptablemente a 
los objetivos expresados, mantienen algunas incertidumbres. Pueden señalarse como más 
significativas las dificultades para adjudicar inequívocamente la aplicación local de los gastos, 
más allá del domicilio fiscal de la empresa o trabajador receptor; el carácter subjetivo de la 
evaluación rápida de TESSA, que depende de apreciaciones y análisis de expertos; y el propio 
carácter restrictivo de la evaluación, que no parte de un estado post-proyecto efectivamente 
alcanzado sino de uno teóricamente previsto, y que sólo pretende determinar 
cualitativamente los ecoservicios promocionados o perjudicados.  

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

D19 Valorización del impacto sobre servicios ecosistémicos. 
Resultados de impacto económico local de TREMEDAL 

31/10/2015 

 

A modo de síntesis de los resultados presentados en el D19: 

 Impacto local de los gastos del proyecto TREMEDAL: con el fin de estimar el impacto 
económico generado en el ámbito local por la ejecución de las de TREMEDAL, los socios 
consensuaron un procedimiento sencillo: cada socio definiría si los gastos tenían carácter 
local o no local al registrar los gastos ejecutados. El concepto “local” se asoció a los 
municipios colindantes a la ubicación de los enclaves de actuación del proyecto.  

El gasto con aplicación local de LIFE+ TREMEDAL ha supuesto un 38% del gasto total del 
proyecto: unos 1.060.000€. No obstante, los datos son variables en función del territorio 
(Comunidad Autónoma), la tipología de gasto, o la acción.  

 Impacto sobre servicios ecosistémicos:  Por otro lado, se ha efectuado una evaluación ex 
ante con el fin de estimar el impacto que, sobre los servicios ecosistémicos prestados por los 
25 humedales incluidos en TREMEDAL, tendría la ejecución de las acciones contempladas en 
dicho proyecto y el cumplimiento de los objetivos declarados. En concreto, el objetivo ha 
sido evidenciar qué tipo de ecoservicios podrán ver aumentada su importancia, y cuáles 
disminuida. La evaluación se ha realizado de manera particularizada para cada uno de los 
lugares, y posteriormente se ha intentado identificar los patrones comunes. Se ha aplicado la 
metodología TESSA-evaluación rápida por su sencillez y aplicabilidad a situaciones locales, ya 
que requiere valoraciones semicuantitativas sobre listas de chequeo.  
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Identificación del sentido del cambio esperable en los servicios ecosistémicos considerados 
más relevantes en el ámbito de estudio 

 

Mediante encuestas a agentes representativos de beneficiarios (57 recibidas), se 
identificaron los ecoservicios culturales y recreativos como aquellos más relevantes en la 
actualidad, pero que no obstante deberían ser potenciados. La valoración de las acciones de 
TREMEDAL por los encuestados fue unánimemente favorable.  

o Los hábitats y especies directamente objeto de conservación por parte de TREMEDAL 
son los propios de ambientes higroturbosos del norte de la Península Ibérica.  

o Las presiones mencionadas más a menudo por los evaluadores, considerando un 
horizonte temporal de diez años, han sido la ganadería y las perturbaciones 
humanas, si bien los impactos de mayor magnitud se derivan de las especies 
invasoras, la contaminación difusa, la ocupación del suelo por usos productivos y la 
falta de reconocimiento social.  

o En todos los enclaves se prevén acciones de conservación, tanto los incluidos en el 
propio TREMEDAL como en el marco de planes de gestión Natura 2000. Las 
restauraciones de hábitats van a favorecer sobre todo a los más vulnerables, como 
3110, 3260, 7210*, 1410, 6210* y 6230*. Por el contrario, se espera una reducción 
de los hábitats con utilización pascícola, agrícola y forestal.  

o Los ecoservicios de regulación se verán potenciados, pero pasan relativamente 
inadvertidos, dado que se enmarcan en procesos de alcance regional. Una excepción 
puede ser el incremento de la resiliencia y la recuperación de la complejidad del 
sistema derivada de intervenciones profundas en el ecosistema, como la extracción 
de biomasa animal o vegetal. Los ecoservicios culturales y científicos incrementarán 
su capacidad de forma notable, así como los interpretativos y recreativos, ya que se 
crearán estructuras para su canalización. 

o Ecoservicios de apoyo como la biodiversidad y el mantenimiento del suelo también 
se verán sustanciados. Por el contrario, se perderá capacidad en algunos ecoservicios 
de abastecimiento, aunque el impacto relativo deberá ser pequeño y localizado. 
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Ecoservicios 

¿Cómo se ha 

modificado la 

relevancia 

durante los 

últimos cinco 

años? 

¿Cómo se 

modificará en 

un escenario 

futuro 

verosímil? 

Alcance del 

ecoservicio 

¿Cuáles son los 

principales factores y 

presiones de 

cambio? 

Regulación del 

clima  ↑ Local LIFE+, postLIFE y 

gestión ordinaria 

Regulación 

hidrológica ↔ ↑ Local LIFE+, postLIFE y 

gestión ordinaria 

Protección 

contra la erosión ↔ ↑ Local LIFE+, postLIFE y 

gestión ordinaria 

Control biológico  ↑↑↑ Local LIFE+, postLIFE y 

gestión ordinaria 

Producción de 

alimentos ↔  Local 
LIFE+, postLIFE y 

población 

demandante 

Suministro de 

agua dulce ↔ ↔ Regional LIFE+, postLIFE y 

gestión ordinaria 

Suministro de 

materiales ↔  Local 
LIFE+, postLIFE y 

población 

demandante 

Caza y pesca ↔  Local LIFE+, postLIFE y 

gestión ordinaria 

Materiales 

genéticos ↔ ↑↑ Local LIFE+, postLIFE y 

gestión ordinaria 

Biodiversidad, 

acervo genético  ↑ Regional LIFE+, postLIFE y 

gestión ordinaria 

Formación y 

fertilidad de los 

suelos 
↔ ↑ Local LIFE+, postLIFE y 

gestión ordinaria 

Ciclo de 

nutrientes 
↔ ↑ Local LIFE+, postLIFE y 

gestión ordinaria 

Inspiración y 

espiritualidad 
↔ ↑↑ Local LIFE+, postLIFE y 

gestión ordinaria 

Recreación, ocio 

y turismo 
↔ ↑↑↑ Regional LIFE+, postLIFE y 

gestión ordinaria 
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 OBJETIVOS: El objetivo explicitado para la evaluación de servicios ecosistémicos es limitado, ya 
que sólo se abordan las modificaciones respecto al estado previo, a través de previsiones y 
escenarios, y desde una perspectiva cualitativa. Sin embargo, se consideró que estos objetivos 
eran los realmente factibles en el marco organizativo y presupuestario proporcionado por 
TREMEDAL, y suficientes para evidenciar la aportación del proyecto en esta materia ante la CE, 
otras instituciones, los propios socios y el público.  

Probablemente objetivos más ambiciosos hubieran llevado aparejada una complejidad técnica 
difícil de manejar en ámbitos de trabajo de distintas Comunidades Autónomas y desarrollados 
por socios con capacidades diferentes. Para conseguir objetivos más detallados y profundos, 
ciertamente deseables, se hubiera requerido la contratación externa de especialistas. Sin 
embargo, una de las conclusiones más repetidas por los socios es que al realizar esta 
evaluación ellos mismos, les ha sido posible analizar y cuestionar los efectos de distintos 
aspectos de su trabajo, lo que a su vez ha repercutido positivamente en su posicionamiento 
respecto a las acciones y al propio proyecto. Por tanto, el objetivo ha resultado un 
compromiso interesante entre operatividad y alcance de la evaluación.  

 METODOLOGÍA: En cuanto a la aplicación local de los gastos incurridos por TREMEDAL, el uso de 
los domicilios fiscales de los proveedores no determina de manera inequívoca el carácter local, 
pero constituye la mejor aproximación en la práctica. 

Anteriormente ya se han comentado los condicionantes que condujeron a la selección de la 
evaluación rápida de TESSA como procedimiento metodológico. La secuencia de evaluaciones 
particulares realizadas por cada socio sobre sus ámbitos de trabajo, seguida de la búsqueda de 
patrones globales, se adoptó a la vista de que con la alternativa, la centralización de la 
recogida de datos y análisis por parte de un solo socio, se perdería el bagaje de contactos y 
conocimiento experto almacenados por los equipos que trabajan sobre el terreno en cada 
zona. El ritmo de trabajo de cada socio para las evaluaciones particulares fue diferente, pero 
ello no supuso finalmente un problema para la coordinación de la acción. En conjunto, los 
socios han considerado que la metodología adoptada ha permitido alcanzar los objetivos 
explicitados, con un coste en recursos humanos y técnicos asumible.   

 RESULTADOS: La aplicación de los gastos generados por TREMEDAL en el ámbito local no ha sido 
tan amplia como sería deseable, pero se depende de la estructura poblacional y territorial 
sobre la que se opera.  

Los servicios ecosistémicos más directamente promovidos son los culturales y recreativos, ya 
que se han efectuado inversiones relevantes para la dotación de infraestructuras, así como 
para la patrimonialización y valorización de los hábitats higroturbosos entre instituciones, 
sectores técnicos, población local y público. Otros ecoservicios de apoyo, como los 
relacionados con la biodiversidad, también han salido reforzados. No obstante, en todos los 
casos sería necesaria una verificación real de estas modificaciones previstas, a través del 
seguimiento directo y cuantificable de la efectividad última de las acciones: p. ej., la utilización 
futura de las infraestructuras y el aumento de conocimiento/sensibilización por los visitantes, 
la penetración pública de las herramientas de difusión, la recuperación y mejora del estado de 
conservación de los hábitats y especies, etc.  

Conocer la alineación entre las modificaciones previstas (como las reseñadas en la evaluación) 
y las efectivamente sucedidas en el mismo horizonte temporal constituiría una aportación de 
gran interés para estimar el ajuste de esta evaluación. Ayudaría además a diseñar las 
estrategias de comunicación vinculadas al efecto de LIFE+ TREMEDAL y del conjunto del 
programa LIFE+ sobre los servicios proporcionados por los ecosistemas. 
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Acción F2 CONSTITUCIÓN DE REDES CON OTROS PROYECTOS 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN 
UNIOVI / USC / IHOBE / HAZI F 

TRAGSA* / DFA* / PNPE*(*sin presupuesto) 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

28.500€ 13.179€ 46% 2% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La acción ha sido coordinada por GAN, pero han participado todos los beneficiarios del proyecto.  

Una de las riquezas del proyecto TREMEDAL es que participan en el mismo diferentes tipos de 
entidades, como son Universidades y Centros de Investigación, Empresas Públicas y Administraciones 
Regionales principalmente, y que el ámbito territorial del proyecto es amplio (desde Lugo a Navarra). 
Este hecho, hace que se hayan visto facilitadas las relaciones con otras entidades y personas y que el 
acceso a la información sobre diferentes temáticas y territorios (incluso fuera del ámbito de trabajo 
de los socios del proyecto) haya sido posible. 

En la constitución de redes o colaboraciones con otras iniciativas y proyectos pueden diferenciarse 
diferentes actuaciones:  

 Búsqueda de actores, proyectos e iniciativas de interés y creación de una base de datos: Un 
primer paso en el desarrollo de la acción consistió en identificar los proyectos LIFE 
relacionados que tuvieran como temática prioritaria la conservación de los Hábitats de 
Interés Comunitario y Prioritarios propios de turberas. Para ello se consultó la base de datos 
de Proyectos LIFE utilizando diferentes filtros de búsqueda. Además, utilizando diferentes 
fuentes de información, se identificaron los centros de investigación que tienen como línea 
prioritaria el estudio y la conservación de turberas.  

 Envío de información sobre el proyecto TREMEDAL: a otros proyectos y entidades con los 
que se ha establecido relación 

 Creación de enlaces a través de los sitios web. 

 Realización de visitas técnicas: a proyectos LIFE relacionados o de interés (incluyendo 
asistencia a jornadas y congresos). 

 Invitación a otros proyectos para que conozcan el proyecto TREMEDAL. 

 

Para recopilar estas actuaciones se creó un documento de registro de las relaciones establecidas en 
el marco de esta acción.  

 

En el contexto de TREMEDAL, cabe destacar las siguientes 
iniciativas y eventos de intercambio de información y 
establecimiento de redes: 

Relación con otros proyectos LIFE: 

 Proyecto LIFE HYGRO (LIFE09 NAT/PT/43) Acciones 
demostrativas para la conservación de hábitats 
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prioritarios en la montaña del Norte de Portugal. A través de USC, se intercambió 
información sobre las actuaciones de ambos proyectos. En mayo de 2013 técnicos de USC 
participaron en el workshop sobre Conservación y Restauración de Hábitats Prioritarios de 
Montaña, en Sierra de Montmuro. 

 LIFE+ ORDUNTE (LIFE11 NAT/ES/704): Este proyecto abarca el desarrollo de un grupo de 
medidas de conservación en el espacio de Red Natura 2000 de Ordunte, incluyendo entre sus 
medidas prioritarias la restauración de la turbera de cobertor del monte Zalama (HP 7130*). 
En este proyecto participa HAZI F como socio beneficiario, lo que ha facilitado el acceso a la 
información sobre el proyecto. En el Comité Técnico de Gijón (2013) técnicos de HAZI 
presentaron las acciones del LIFE. Además, técnicos de GAN tuvieron la oportunidad de 
visitar in situ las acciones que se estaban llevando a cabo en Zalama. La información obtenida 
en dicha visita resultó de gran importancia para la definición de la actuación a desarrollar en 
la turbera de Xuriain en Navarra. 

 

  
En el marco de la colaboración con el LIFE Ordunte, 
técnicos de GAN realizaron una visita al proyecto de 

restauración de la turbera de cobertor de Zalama 
(Bizkaia). Esta visita resultó de gran importancia a la 

hora de definir las acciones de restauración a llevar a 
cabo en la turbera de Xuriain (Navarra). En la imagen, 

las mallas vegetales instaladas en Zalama 

En la imagen se pueden observar las mallas de fibra 
vegetal instaladas en Xuriain (imagen de 16 de abril de 

2015). Como se puede comprobar, se trata de una 
copia adaptada de la técnica utilizada en Zalama. 

 LIFE+ PRO-IZKI (LIFE10 NAT/ES/572): En este proyecto se llevan a cabo diferentes acciones 
de conservación en Izki (Red Natura 2000).  Al igual que en el caso anterior, en este proyecto 
participa HAZI F como socio beneficiario, lo que ha facilitado el acceso a la información sobre 
el proyecto. En el Comité Técnico de Gijón (2013) técnicos de HAZI presentaron las acciones 

relacionadas con las de TREMEDAL, destacando en 
concreto las medidas de cierres y control de entrada 
de ganado y la producción de planta para la para el 
reforzamiento de las poblaciones de Rhynchospora 
fusca, una de las especies más características del HIC 
7150, clave en el proyecto TREMEDAL.  

 LIFE POTAMO FAUNA (LIFE12 NAT/ES/1091): en el marco de la acción C3, de restauración en 
el Lago Caicedo, se estableció una colaboración para valorar y contrastar resultados sobre las 
técnicas empleadas en el control de poblaciones.  

 LIFE ESTUARIOS DEL PAÍS VASCO (LIFE08 NAT/ES/55): TREMEDAL ha permitido 
complementar las acciones de control de Baccharis halimifolia. en Jaizkibel. Fue ejecutado 
por Gobierno Vasco entre 2010 y 2014.  
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Relación con otros expertos e instituciones a nivel Internacional: 

 Curso de verano y Jornada técnica sobre Humedales: eventos organizados por USC en el 
marco de la acción E5, pero que han tenido especial relación con el establecimiento de redes. 
En julio de 2014, se organizó un curso de verano que contó con la participación de 
especialistas en humedales y turberas de diferentes territorios. Permitió establecer 
contactos de interés para el Grupo de Trabajo sobre Turberas, que se formó posteriormente 
en TREMEDAL. La Jornada técnica sobre humedales, celebrada en febrero de 2015, contó con 
la participación de investigadores y especialistas en turberas de diferentes territorios. 

 Encuentro con investigadores de una Universidad de Japón: USC. 

 Red de colaboración entre UNIOVI – Jardín Botánico de Gijón, Universidad de León, y la 
Universidad Masaryk (República Checa), constituida para incrementar el conocimiento sobre 
las dos especies más relevantes del hábitat 7230 – Turberas bajas alcalinas: Salix hastata 
subsp. picoeuropeana y Juncus balticus subsp. cantabricus, con el fin de revisar las acciones 
de conservación concretas y orientar las futuras medidas que se integren en el plan de 
Conservación Post LIFE. En la fase inicial de TREMEDAL se mantuvo una reunión de 
coordinación en el Jardín Botánico de Gijón, a la que asistieron técnicos procedentes de las 
universidades colaboradoras, de León y Chequia. Posteriormente, un investigador de la 
Universidad de Masaryk participó en el Seminario Final de TREMEDAL, aportando una 
reflexión sobre las diferentes clasificaciones de los hábitats en el contexto europeo. 

 Red de colaboración entre USC – Conservatoire Botanique Nacional de Brest (Francia), 
constituida para incrementar el conocimiento sobre una de las especies más relevantes del 
hábitat 3170*-lagunas temporales: Eryngium viviparum, con el fin de revisar las acciones de 
conservación propuestas para la especie. 

 

Grupo de Trabajo sobre Turberas: 

 Reunión de trabajo sobre turberas en Lugo: Esta reunión se plantea como el desarrollo de la 
propuesta de TREMEDAL de realizar dos reuniones de una Comisión Internacional de 
Asesoramiento. El grupo de trabajo sobre turberas se constituyó y reunió en Lugo los días 18 
y 19 de noviembre de 2014, para una sesión centrada en el análisis de los distintos tipos de 
turberas presentes en el norte de la Península Ibérica. En este grupo participaron científicos, 
técnicos y gestores especialistas en humedales del ámbito atlántico de la Península Ibérica y 
también de otros países de Europa (Reino Unido y Finlandia).  

Asimismo se realizó una visita a localidades de referencia de diferentes tipos de turberas 
presentes en las montañas del norte de Lugo, en la denominada Sierra do Xistral. Este lugar 
perteneciente a la Red Natura 2000 constituye la mejor representación de turberas de 
cobertor de Europa continental y posee una gran singularidad e importancia para la 
conservación de la biodiversidad. 

Esta reunión supuso un hito en el desarrollo de la acción de intercambio de información del 
Proyecto. Además, sentó las bases para la constitución de un Grupo de Trabajo centrado en 
la temática de las turberas y los hábitats asociados. 

Esta acción a permitido realizar unl trabajo de análisis: “Turberas de cobertor en el Norte de 
España: estado de la cuestión”. 

 Reunión de trabajo sobre turberas en el Norte de Burgos y Cantabria: Los días 3 y 4 de junio 
de 2015 se realizaron dos visitas de campo a zonas con presencia potencial de turberas de 
cobertor. La visita reunió a científicos, técnicos y gestores especialistas en humedales del 
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ámbito atlántico de la Península Ibérica. Muchos de ellos habían participado en la reunión 
previa de Lugo. La reunión y visita de campo permitieron comprobar la existencia de turberas 
de cobertor de gran interés en esta zona del Norte de Burgos y Cantabria, lo que supone un 
gran avance en el conocimiento de las turberas del norte de la Península Ibérica. También 
permitió ahondar en la discusión sobre la tipología de turberas del ámbito atlántico y la 
correspondencia con los tipos de hábitats que establece la Directiva Hábitat. 
Desgraciadamente, la visita de campo permitió constatar que aún hoy en día el expolio y 
destrucción de las turberas sigue siendo un hecho, pudiendo comprobar in situ la 
degradación y destrucción que han sufrido las turberas de Monte La Cruz, en la comarca de 
Campoo-Los Valles, Cantabria. 

 

  
Visita a la turbera de cobertor de la sierra do Xistral 
(Lugo), que constituye la mejor representación de 

turberas de cobertor de Europa continental y posee 
una gran singularidad e importancia para la 

conservación de la biodiversidad 

Reunión de trabajo sobre turberas del 
ámbito atlántico de la Península Ibérica. Participaron 

científicos, técnicos y gestores especialistas en 
humedales de las áreas que son ámbito de 

TREMEDAL, de áreas colindantes, así como de otros 
países de la UE. 

  
Visita a la turbera de cobertor del Monte La Cruz, en la 
comarca de Campoo-Los Valles, Cantabria. 3 de Junio 

de 2015.  Participaron socios y colaboradores del 
proyecto, técnicos de la administración de Cantabria, 

investigadores de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea e investigadores 

independientes. La imagen muestra la intensa 
degradación de la turbera de cobertor que existía en la 

zona en el pasado. 

Visita a la turbera de cobertor del Puerto de 
Estacas de Trueba en el límite entre Burgos (Espinosa 

de los Monteros) y Cantabria  (Vega del Pas). 4 de junio 
de 2015. Participaron socios y colaboradores del 

proyecto, técnicos de la administración de Castilla-
León, investigadores de la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea e investigadores 
independientes. 

 

Seminario final del proyecto:  

 El Seminario Final del Proyecto (acción E6) se planteó como un evento en el que además de 
mostrar las acciones más importantes desarrolladas en el proyecto, hubiese la posibilidad de 
conocer otros proyectos y trabajos relacionados con turberas en el contexto ibérico y 
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también europeo. Se hizo especial hincapié en las acciones de restauración de turberas y 
también en la evaluación de los servicios ecosistémicos. 

Se contó con la participación de un representante del LIFE RESECOM (Red de Seguimiento 
para especies de flora y Hábitats de Interés Comunitario en Aragón. También participó un 
colaborador del Proyecto LIFE francés TOURBIERES DU JURA  (Programme de réhabilitation 
fonctionnelle des tourbières du massif jurassien franc-comtois). Por último, cabe destacar la 
participación de un investigador de la Universidad Labal, que explico el Proyecto de 
restauración de turberas ombrotróficas llevado a cabo en Québec (Canadá). 

En lo que respecta a la evaluación de los servicios ecosistémicos, además de la ponencia 
sobre el desarrollo de la Acción D3 sobre evaluación de servicios ecosistémicos de 
TREMEDAL, se contó con la colaboración de investigadores de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y de la Universidad de Oviedo, que presentaron dos 
ponencias sobre metodología y conceptos en esta temática. 

 

Participación de TREMEDAL en congresos y jornadas: Además, en el intercambio de información y 
experiencias con otros proyectos y entidades cabe destacar la participación en varios congresos y 
jornadas a lo largo del desarrollo del proyecto (incluidas en la acción E5). A modo de ejemplo: 

 8ª Conferencia Internacional de Geomorfología (París, 2013). UNIOVI presentó la 
comunicación “Ortophoto to monitoring biochart in mountain soils (NW of Cantabrian Range, 
España”, ensayo metodológico realizado en Vega de Comeya en el marco de las acciones de 
TREMEDAL. 

 IX Congreso Internacional de Humedales ("Wetlands Biodiversity and Services: Tools for 
Socio-Ecological Development"), 14 al 18 de septiembre de 2014, Huesca. Peralta, J. y 
colaboradores presentaron la comunicación “Results of a mire monitoring (2008-2013) in 
Navarre (NE Spain) after fencing to control livestock and ditch  damming to re-install 
hydrological balance”. Cillero, C. y colaboradores presentaron el poster “The role of 
hydrochemical data as an indicator of anthropogenic pressures on South European Atlantic 
bogs (NW Iberian Peninsula)”. A este evento asistieron además técnicos de GAN. 

  XXIV Jornadas Internacionales de Fitosociología, del 9 al 11 de julio de 2014, Gijón. Biurrun 
y colaboradores presentaron el póster “Restauración de la turbera de Lixketa (Navarra, NE 
España): estudio base para su monitorización”. 

 VII Congreso de Biología de Conservación de Plantas, del 30 de septiembre al 2 de octubre 
de 2015, Vitoria-Gasteiz. Berastegi, A. y colaboradores presentaron el póster titulado 
“Estudio y restauración de hábitats y flora en las turberas de Navarra. LIFE TREMEDAL”. 
Heras, P. e Infante, M. presentaron la comunicación “Ganado y conservación de humedales 
higroturbosos. Casi una década de experiencias en el monte Jaizkibel (Gipuzkoa). 

 

Se considera que la difusión sobre los resultados de TREMEDAL en eventos de estas características es 
acorde con los objetivos de esta acción de establecimiento de redes.  

Ver la relación completa de jornadas en las que se ha participado, y sobre las presentaciones 
realizadas en la ficha de la acción E5.  

Por último, destacar que en la web del Proyecto se ha creado un apartado específico para recoger los 
resultados finales del Proyecto (memorias, informes, etc.) y se ha realizado un mailing a proyectos y 
entidades tanto estatales como europeas informando sobre este nuevo contenido de la web. 
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RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

f2.1 Creación de una Base de Datos con actores, proyectos e iniciativas 
de interés 

31/07/2015 

f2.2/ f2.3 Envíos de información a otros proyectos e iniciativas (10)/ Enlaces 
a otros proyectos e iniciativas desde la Web (10) 

31/10/2015 

f2.4/ f2.5 Realización de visitas técnicas a otros proyectos e iniciativas (12)/ 
Visitas técnicas de otros proyectos a TREMEDAL (4) 

31/10/2015 

 

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

Cabe destacar que las relaciones establecidas dentro de TREMEDAL, tanto entre socios y 
colaboradores como contactos realizados dentro del proyecto, han facilitado la presentación de 
nuevos proyectos. 

En el ámbito LIFE, por ejemplo, el proyecto LIFE BACCATA sobre conservación de tejedas, en el que 
participan HAZI y USC y otros colaboradores externos que han participado en el desarrollo de la 
acción F2. 

En el ámbito SUDOE (Arco Atlántico), se ha trabajado un proyecto sobre conservación de prados de 
siega, en cuya propuesta participan, UNIOVI, PNPE, y GAN. 

 

CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO 

El objetivo principal a medio-largo plazo es mantener los contactos y redes establecidas de cara a dar 
continuidad a las acciones desarrolladas dentro de TREMEDAL, así como utilizar dichas redes para 
colaborar en futuros proyectos, bien sean LIFE o de otro tipo. 

Por un lado se trata de garantizar el funcionamiento del Grupo de Trabajo sobre Turberas 
organizando reuniones periódicas, que previsiblemente serán reuniones anuales. Estas reuniones 
deberán tener un carácter práctico, incluyendo trabajo de campo, de forma que se siga avanzando 
en el conocimiento y en la clasificación de turberas. Dichas visitas deberán contar con los expertos 
locales y, puntualmente, se tratará de contar con expertos de otros territorios (de otros países de la 
Unión Europea por ejemplo), siempre que se den las condiciones presupuestarias adecuadas. 

Siempre que sea posible, se tratará de atender a las solicitudes de colaboración que lleguen de otros 
proyectos o grupos de trabajo para explicar los avances llevados a cabo en TREMEDAL. Cabe citar, 
como ejemplo, la participación de USC en el Comité de Humedales (dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) en noviembre de 2015 (posterior a la finalización 
formal de TREMEDAL). 

Se prevé además que los equipos que han colaborado en TREMEDAL asistan a congresos y jornadas 
para divulgar los resultados de los distintos estudios y trabajos realizados en el proyecto. Como 
eventos con una fecha definida cabe citar el Congreso de Botánica Cántabro-Pirenaica cuya 
celebración está prevista para los días 4 a 6 de julio de 2016 en el Parque Natural y ZEC Señorío de 
Bertiz. 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: En el trabajo llevado a cabo para el desarrollo de esta acción destaca la 
realización de reuniones de trabajo conjuntas que han incluido visitas de campo y discusiones 
in situ sobre diferentes temáticas. La organización de este tipo de reuniones puede resultar 



Informe Final – LIFE+ 

TREMEDAL LIFE11 NAT/ES/707 

 

 

110 

 

compleja y también costosa, sin embargo, se ha demostrado que el resultado es muy 
enriquecedor. 

En el planteamiento inicial de la Acción se hacía especial hincapié en el establecimiento de 
redes con otros proyectos europeos (LIFE principalmente), sin embargo, en el desarrollo de la 
misma se ha constatado la importancia de colaborar con entidades con implicación en la 
gestión y estudio de turberas, independientemente de que existan proyectos en activo. Así, 
cabe destacar la colaboración con técnicos de la administración de Castilla-León y Cantabria 
que han realizado una aportación de gran interés al proyecto. 

 RESULTADOS: El intercambio de información y el establecimiento de redes con otros proyectos 
han conllevado una mejora en el desarrollo de las acciones de TREMEDAL, sobre todo en lo 
que se refiere al diagnóstico y análisis de turberas en el ámbito atlántico de la Península 
Ibérica, y también en lo que respecta a la concreción de algunas acciones de restauración. 

 OBJETIVOS: Con el desarrollo de esta acción se cumple con el objetivo de enriquecer las 
propuestas del LIFE TREMEDAL mediante el intercambio de información y experiencias no sólo 
con otros proyectos LIFE, sino también con entidades y personas que trabajan en temáticas 
relacionadas. 
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Acción F4 PLAN DE CONSERVACIÓN AFTER-LIFE 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN USC / UNIOVI / HAZI F / PNPE / DFA 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

0€ 3.000€  0% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

Esta acción ha sido coordinada por GAN, y ha contado con la participación de todos los socios del 
proyecto.  

El Plan AFTER-LIFE de TREMEDAL expone la forma en que se prevé dar continuidad a las acciones 
desarrolladas durante el proyecto (a lo largo de este informe ya se han ido apuntando actuaciones 
concretas asociadas a las distintas acciones ejecutadas).   

Se fundamenta en la evaluación de los trabajos y resultados obtenidos.  

La acción A1 ha permitido obtener una nueva perpectivade la situación  actual de las turberas y 
medios higrófilos en el Norte Penínsular, lo que permite plantear acutaciones más realistas, 
especialmente en los enclaves del proyecto. 

Por otro lado, las técnicas empleadas en los trabajos de campo (acciones C), recogidas en el Manual 
de Buenas Prácticas, son también una referencia para este Plan AFTER-LIFE, que plantea la 
continuidad-mantenimiento de las mismas a distintos niveles.  

Tal como se ha comentado, los primeros resultados de los seguimientos de impacto sobre los 
hábitats son positivos, pero requieren una mayor continuidad para obtener conclusiones más 
concretas y evaluar la eficiencia real de las medidas ejecutadas en TREMEDAL.  

Una de las medidas clave del Plan es, sin duda, la continuidad del Grupo de Trabajo sobre Turberas 
constituido en TREMEDAL, vinculado a las acciones A1 y F2. Se considera necesario continuar 
trabajando en el alcance de criterios comunes en cuanto a clasificación, tipificación,  indicadores y 
medidas de gestión para la conservación de este tipo de enclaves. Además el Grupo tiene una 
función de intercambio de experiencias y transferencia de conocimeintos y buenas prácticas que 
aporta un valor añadido importante. 

El Plan AFTER-LIFE contempla también actuaciones relacionadas con la divulgación de los resultados 
del proyecto y la sensibilización a nivel de público general, ya que uno de los problemas de 
conservación de estos hábitats sigue siendo el desconocimineto y la falta de valorización de los 
mismos.  

En base a todo esto, el Plan define una serie de objetivos finales y operativos, que se alcanzan 
mediante la ejecución de un conjunto de 15 medidas.  

A continuación se muestra el esquema de objetivos y medidas que componen el Plan. 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

D28 Plan AFTER-LIFE TREMEDAL 02/2016 
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OBJETIVO FINAL OBJETIVOS OPERATIVOS MEDIDAS 

 O1. DISPONER DE INFORMACIÓN 

ACTUALIZADA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE TURBERAS Y 

HUMEDALES, Y ASEGURAR UN SISTEMA 

ADECUADO DE REVISIÓN 

 

 O1.1 Constituir un grupo de trabajo de expertos sobre turberas, 
para avanzar en la definición de la caracterización de 
humedales y turberas 

 M1 Mantenimiento e impulso del Grupo de Trabajo sobre Turberas. 

 O1.2 Disponer de información actualizada sobre humedales y 
turberas en la Región Atlántica de la Península Ibérica, y 
fomentar la realización de nuevos estudios 

 M2 Mantenimiento y actualización de información sobre humedales y 
turberas en la Región Atlántica de la Península Ibérica 

 O1.3 Establecer un sistema de seguimiento adecuado de la 
evolución del estado de conservación de los hábitats y especies 
objetivo 

 M3 Seguimiento de hábitats y especies en los enclaves de actuación.  

 O2. ALCANZAR UN ESTADO DE 

CONSERVACIÓN FAVORABLE EN LA RELACIÓN 

DE ENCLAVES DE ACTUACIÓN 

 

 O2.1 Mantener las estructuras y los trabajos desarrollados en 
TREMEDAL, y ejecutar nuevos trabajos para la conservación 
favorable de los hábitats y las especies  

 M4 Mantenimiento de estructuras existentes. 

 M5 Control de rebrotes de especies alóctonas, invasoras, y competidoras 

 M6 Nuevas actuaciones y estructuras para la gestión de turberas y medios 
higrófilos. 

 O2.2 Gestionar adecuadamente la carga ganadera  M7 Actuaciones para el seguimiento y la gestión de cargas ganaderas y 
periodos de pastoreo. 

 O3. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE 

PROPÁGULOS Y PLANTA VIVA DE ESPECIES 

ESTRUCTURALES Y AMENAZADAS PROPIAS 

DE TURBERAS Y MEDIOS HIGRÓFILOS 

 O3.1 Disponer de propágulos y planta viva para trabajos de 
reintroducción y refuerzo poblacional  M8 Banco de germoplasma 

 M9 Cultivo de planta en vivero   O3.2 Potenciar la conservación de especies objetivo en Bancos 
de Germoplasma y Viveros ya existentes. 

 O4. GARANTIZAR EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, Y FAVORECER LA 

SENSIBILIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN LA 

CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES EN 

GENERAL, Y  LAS TURBERAS EN PARTICULAR 

 

 O4.1 Garantizar el acceso a la información  M10 Mantenimiento de la página web de TREMEDAL 

 M11 Acceso a la información generada en TREMEDAL a través de otros 
canales/soportes 

 M12 Divulgación de los resultados del proyecto 

 O4.2 Desarrollar actuaciones concretas de sensibilización y 
participación   M13 Celebración de actividades de información y sensibilización 

 M14 Desarrollo de programas de voluntariado  

 M15 Puesta en marcha de acciones piloto de participación en la gestión 
compartida del territorio (Custoria del Territorio) 
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5.2 Acciones de divulgación (Acciones E) 

OBJETIVOS 

En el ámbito de la comunicación el proyecto TREMEDAL ha tenido como objetivo principal informar y 
sensibilizar al público general sobre los valores y servicios ambientales que proporcionan los 
humedales continentales en general, y los hábitats de turbera y medios higrófilos en particular.  

Para alcanzar dicho objetivo, el proyecto ha desarrollado un grupo de acciones dedicadas a la 
información, comunicación y divulgación, para la sensibilización del público general y la difusión de 
los resultados del proyecto, garantizando la visibilidad de LIFE+ como herramienta financiera de la 
UE para el medio ambiente y la puesta en valor de la RN2000. 

 

ACCIONES E 

 

E1. Plan de comunicación 

E2. Materiales de promoción y sensibilización. 

E3. Paneles informativos 

E4. Web del proyecto 

E5. Programa de divulgación y sensibilización 

E6. Programa de formación y capacitación. 

E7. Informe Layman. 

 

A continuación se detalla el trabajo realizado en cada una de las acciones de este bloque, siguiendo 
el formato “ficha” del apartado anterior.  Al final del apartado se incluye una evaluación general 
sobre el conjunto de acciones de información, comunicación y divulgación.  
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Acción  E1 PLAN DE COMUNICACIÓN 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN 
USC / UNIOVI / HAZI F 

DFA*/  PNPE*(*sin presupuesto) 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

0€ 0€ 0% 0% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La acción ha sido coordinada por GAN y ha precisado de la colaboración de todos los socios (excepto 
TRAGSA, que en el momento de ejecución no formaba parte del proyecto), incluidos DFA y PNPE, 
aunque estos no han contado con presupuesto específico para su desarrollo. 

La acción ha consistido en 2 actuaciones: 

1. Elaboración del Plan de Comunicación: El Plan de Comunicación es una herramienta básica en la 
gestión del proyecto, ya que tiene por objeto establecer la hoja de ruta del conjunto de acciones 
de comunicación y divulgación (grupo de acciones E), y cohesionarlas con el resto de acciones 
del proyecto. Fue elaborado principalmente por personal de GAN, aunque todos los socios 
invirtieron personal y tiempo en su revisión y validación.  

2. Elaboración del Manual de Estilo del proyecto: Para el desarrollo de este trabajo, GAN en 
calidad de coordinador, contrató a la empresa KEN COMUNICACIÓN como Asistencia externa, 
conjuntamente con otras acciones de la línea E (una única contratación para las acciones E1, E2, 
E3 y E4: plan de comunicación, materiales de promoción, paneles informativos y web del 
proyecto respectivamente).  

El Manual de Estilo es el conjunto de imágenes y aplicaciones en alta resolución necesarias para 
el desarrollo de las acciones de comunicación: marca, logotipos (distintas versiones según 
necesidades), sello, firma de correo electrónico, maqueta para presentaciones, maqueta para 
paneles informativos, carátulas, portadas, imágenes para los materiales de promoción y 
divulgación.  

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

D20 Plan de comunicación y manual de estilo 22/02/2013 

M3 Elaboración del Plan de Comunicación 22/02/2013 
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Manual de estilo: adaptación lingüística del título del proyecto para distintos materiales



Informe Final – LIFE+ 

TREMEDAL LIFE11 NAT/ES/707 

 

 

116 

 

 

 

Acción E2 MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN 
USC / UNIOVI / HAZI F / DFA 

PNPE* (*sin presupuesto) 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

49.000€ 45.028€ 92% 0% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La acción ha sido coordinada por GAN, y ha precisado de la colaboración de todos los socios (excepto 
TRAGSA, que en el momento de ejecución no formaba parte del proyecto), incluido PNPE aunque no 
cuenta con presupuesto específico para el desarrollo de la acción. 

La acción ha consistido en 3 actuaciones principales: 

1. Logo del proyecto: para el desarrollo de este trabajo se contrató a la empresa KEN 
COMUNICACIÓN como Asistencia externa (contratación conjunta para las acciones E1, E2, E3 y 
E4). El trabajo fue entregado a la vez que el Plan de Comunicación y Manual de Estilo, en febrero 
de 2013 (22/02/2013).  

2. Folleto-carpeta informativa: como soporte informativo del proyecto, se diseñó una carpeta-
dosier para reuniones, etc., que incluye la información básica del proyecto. Esta carpeta está 
disponible tanto en formato papel como digital. La preparación de la carpeta se incluyó en la 
Asistencia externa de KEN COMUNICACIÓN. Se han editado un total de 6.000 unidades que se 
ha distribuido entre los socios para utilizarla en reuniones de coordinación del proyecto (acción 
F1), actos, reuniones, eventos, etc. La impresión de la carpeta corrió a cargo de GAN (otros 
gastos). 

3. Artículos de promoción: también incluidos en la contratación de KEN COMUNICACIÓN.  

Detalle de los artículos de promoción diseñados y editados: 

 camiseta niñ@ de manga corta 4.000 unidades;  

 camiseta mujer de manga corta 1.500 u;  

 camiseta hombre de manga corta 1.500 u;  

 memoria usb en madera 500 u;  

 bolsa de algodón orgánico 3.000 u;  

 paraguas de calidad 100 u;  

 paraguas normales 600 u;  

 impermeable adulto 400 u;  

 impermeable niño 500 u; 

 Cuento Drosera 1.500 u. 

 

Aunque inicialmente se ha incluido el “cuento de drosera” entre el material de promoción, cabe 
destacar que este producto fue fruto de una mejora ofrecida por la empresa KEN 
COMUNICACIÓN en relación al contrato formalizado con GAN. KEN diseñó el cuento y realizó 
una edición de 1.500 unidades, que a petición y con el apoyo de los socios, se distribuyó en las 
distintas lenguas de los socios: galego, euskera y español. Con posterioridad, GAN adaptó la 
maquetación del cuento para que estuviese disponible también en inglés, en su versión digital. 

Todos los productos incluyen en el diseño los logotipos del programa LIFE, de Red Natura 2000 y 
del proyecto TREMEDAL. Estos materiales se distribuyeron entre los socios (cada socio asumió 
los costes de envío correspondientes) para tenerlos disponibles en los actos y eventos que se 
han celebrado en el marco del proyecto.  
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Además de estas actuaciones, que eran las inicialmente previstas, los socios han ido desarrollado 
nuevos materiales que se han incluido en esta acción. En concreto: 

 Calendario 2014: editado por DFA, que anualmente edita un calendario en colaboración con 
el Centro de Recuperación de Fauna de Mártioda. En 2014 el calendario se dedicó a los 
espacios y especies del proyecto TREMEDAL. DFA cuenta con instalaciones de repografía, por 
lo que únicamente fue sido necesario adquirir los consumibles necesarios para imprimir los 
calendarios, el resto del trabajo se ha realizado con medios propios. Se editaron 6.000 
calendarios.  

 Folleto (tríptico) TREMEDAL del JBA: folleto informativo específico sobre el proyecto, 
elaborado por el JBA con la colaboración de UNIOVI.  En enero de 2015 se han editado 5.000 
ejemplares, en dos idiomas (español e inglés). 

 Exposición itinerante TREMEDAL: realizada por GAN con personal propio. Solo ha sido 
necesario contratar la impresión en cartón pluma del conjunto de los paneles (24 en total). 
Esta exposición permanece en el Parque Natural Señorío de Bertiz desde su inauguración en 
febrero de 2015, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Humedales, que en 
esa ocasión se celebró en este espacio. Una vez finalizado el proyecto, se espera que visite 
otros equipamientos de educación ambiental de Gobierno de Navarra, espacios naturales 
protegidos, bibliotecas, colegios, etc. El contenido de la exposición hace un recorrido por 
TREMEDAL; desde lo general que habla sobre las turberas, los socios y los objetivos comunes 
del proyecto, hasta la parte específica que corresponde a Navarra, deteniéndose en cada uno 
de los enclaves en los que se han realizado actuaciones de restauración. También están 
presentes las especies de flora y fauna más características de estos enclaves, y finalmente, la 
importancia e interés de los estudios paleoambientales que se han desarrollado en 
TREMEDAL. 

 Reedición del folleto (tríptico) informativo sobre la turbera de Belate: a petición de las 
entidades locales, se reeditaron 5.000 unidades del folleto informativo elaborado en el 
marco de un proyecto anterior de restauración de esta turbera (Caixa 2010).  

 

A lo largo del proyecto se han ido utilizando y distribuyendo estos materiales en todos los eventos y 
actos, jornadas, cursos y reuniones de trabajo (locales y regionales), celebración anual del Día 
Mundial de los Humedales, etc.  

El material que quedaba pendiente de distribución por parte de los socios, se reunió en Navarra (P.N. 
Señorío de Bertiz) para su distribución en el Seminario Final del proyecto (acción E6). 

A fecha de finalización del proyecto, los socios disponen de pequeñas cantidades de algunos de los 
materiales, que se distribuirán en las acciones del AFTER-LIFE. 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

D21 Logo, folleto y artículos de promoción Logo:22/02/2013 ·Folleto:01/02/2013 ·Promo: 30/09/2013 

M4 Lanzamiento del logo del proyecto 22/02/2013 

M6 Folleto divulgativo del proyecto 01/02/2013 

e2.1 

Calendario 2014 (DFA)  01/2014 

Folleto TREMEDAL (JBA/UNIOVI) 05/2015 

Exposición TREMEDAL  (GAN) 02/2015 

Reedición folleto Belate (GAN) 04/2015 

 

Acción E3 PANELES INFORMATIVOS 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 
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GAN USC / PNPE / HAZI F 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

24.960€ 17.421€ 70% 17% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La acción ha sido coordinada por GAN, que se encargó de proponer una maquetación-modelo y de 
establecer las pautas generales para los paneles. Luego en cada territorio se han encargado de su 
ejecución: USC, PNPE, HAZI F y GAN (en el caso de los paneles de Comeya y Liordes, UNIOVI también 
ha colaborado, imputando algún gasto de desplazamiento a los enclaves). 

La acción ha consistido en la creación de contenidos, maquetación, edición e instalación de paneles 
informativos dirigidos al público general, en aquellos lugares estratégicos, accesibles y visibles, 
próximos a los enclaves donde se han llevado a cabo las acciones de conservación del proyecto. 

 

Se establecieron 4 fases de trabajo en esta acción: 

1. Diseño y maquetación general de los paneles informativos: se diseñó una maqueta-modelo de 
referencia para que cada socio elaborase los paneles de su territorio. Su ejecución estaba 
incluida en la Asistencia Externa de KEN COMUNICACIÓN para las acciones E (contratación 
conjunta para acciones E1, E2, E3 y E4). Las aplicaciones en distintos formatos editables 
(photoshop, freehand) se entregaron a los socios a través del Manual de Estilo.  

 

2. Análisis y elección del número y localización de paneles en cada enclave: en el proyecto inicial 
se planteaba colocar 2 paneles en cada enclave, pero posteriormente se consideró que había 
que valorar cada caso, ya que algunos enclaves son demasiado pequeños para poner 2 paneles, 
y en otros han sido necesarios más. A este respecto, también hay que tener en cuenta la 
existencia, en algunos enclaves, de paneles informativos anteriores al proyecto. 

En el caso de Navarra se ha ido modificando la previsión inicial de paneles a colocar (modelos o 
sus ubicaciones) por distintos motivos:  

 La existencia de otros paneles sobre turberas (el caso de Belate): se han colocado 
nuevos paneles que combinaban la información de los proyectos anteriores, con la 
generada en TREMEDAL. También se actuó así en Arxuri, sustituyendo una mesa 
panorámica con información actualizada. 

 La mala accesibilidad de algunos de los enclaves en los que se ha actuado: en estos 
casos se decidió finalmente colocar lo que se ha denominado “hito informativo”. Los 
casos de Maulitx, Lixketa, Mendaur, Okolin, Xuriain y Alkurruntz. En algunos casos como 
Mendaur, Alkurruntz y Xuriain, se ha previsto también la colocación de un panel grande 
(tejadillo) en lugares próximos a los enclaves (aparcamientos o merenderos de acceso a 
los mismos). 

 La protección de lugares sensibles al impacto humano: para algunos de los enclaves 
incluidos en TREMEDAL se ha preferido no difundirlos de manera explícita, por evitar 
una mayor frecuentación de los mismos. En estos casos (Anué) se ha optado por un 
panel general sobre turberas, en un casco urbano, alejado de los enclaves. 

 

3. Colocación de los paneles: cada socio se ha encargado de la colocación de los paneles. Esta 
tarea se ejecuta de forma paralela a la ejecución de los trabajos de conservación en cada 
enclave (Acciones del grupo C).  
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Territorio Enclave Tipo de paneles Nº de 
paneles 

Navarra Belate 
Xuriain 
Lixketa 
Alkurruntz 
Okolin 
Arxuri 
Maulitx 
Mendaur* 
Anué* 

Tejadillo   
Tejadillo e hito 
Hito  
Tejadillo e hito 
Hito  
Hito y mesa panorámica  
Hito  
Tejadillo e hito 
Tejadillo 

2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

País Vasco Lago Caicedo 
Jaizkibel 
Usabelartza 

Vertical (estándar País Vasco) 
Vertical (estándar País Vasco) 
Vertical (estándar País Vasco) 

1 
3 
1 

Parque Nacional 
Picos de Europa 

Comeya 
Liordes 

Tejadillo 
Tejadillo 

1 
1 

Galicia Cospeito 
Ollos de Begonte 
Isla de San Roque 

Tejadillo 
Tejadillo 
Tejadillo 

2 
1 
1 

*Los paneles de Mendaur y de Anué están impresos pero se colocarán en febrero de 2016.  

 

4. Mantenimiento: Es responsabilidad de los socios el mantenimiento de los paneles una vez estén 
instalados. También se asume, en la etapa AFTER-LIFE, el mantenimiento de otros paneles que 
hay en los enclaves con contenidos relativos a las turberas y humedales, y que por considerar 
actuales y válidos, no se han sustituido en TREMEDAL. 

 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

e3.1 Maqueta-base de los paneles 22/02/2013 

D22 

 
Imágenes de los paneles informativos 
 
 

Comeya y Liordes: 12/2013 
Cospeito, Isla de San Roque y Begonte: 04/2014 
Caicedo, Usabelartza y Jaizkibel: 11/2014 
Enclaves de Navarra: 12/2014.  
Anue y 2ª de Mendaur (Navarra): 10/2015. 

M7 Instalación de paneles informativos 

Paneles Comeya y Liordes: 03/2014 
Paneles Cospeito, Isla de San Roque y Ollos de 
Begonte: 04/2014 
Caicedo, Usabelartza y Jaizkibel: 11/2014 
Enclaves de Navarra: 02/2015  
Panel de Anue y 2ª de Mendaur (Navarra): 02/2016. 
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Panel del enclave Xuriain (Navarra) Hito del enclave de Xuriain (Navarra) 

  
Panel de Lago Caicedo (País Vasco) Panel de Jaizkibel (País Vasco) 

  
Panel de Cospeito (Galicia) Panel de San Roque (Galicia) 
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Acción E4 SITIO WEB DEL PROYECTO 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN 
USC / UNIOVI / HAZI F 

DFA* / PNPE* / TRAGSA* (*sin presupuesto) 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

10.000€ 5.759€ 58% 0% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La acción ha sido coordinada por GAN, y precisa de la colaboración de todos los socios beneficiarios, 
aunque algunos (DFA, PNPE y TRAGSA) no han contado con presupuesto específico para su ejecución. 

 

Se han diferenciado 4 fases de trabajo: 

1. Diseño del mapa web: en la fase preliminar del proyecto, GAN propuso un mapa web que se 
consensuó con todos los socios, y que básicamente constaba de varios apartados dedicados a la 
descripción del proyecto (objetivos, actuaciones, enclaves y beneficiarios), enlazando así mismo 
con la web del programa LIFE, y contando con secciones específicas dedicadas a la actualidad, al 
público infantil y prensa. Se incluyó también una zona restringida a los socios que sirviera como 
zona de intercambio de información para los técnicos del proyecto. En las actualizaciones que se 
realizaron en la web a principios de 2014 se vio la necesidad de incluir una pestaña nueva en la 
que se fuera incorporando información acerca del avance en el desarrollo del proyecto.  

Antes de la finalización del proyecto se ha realizado una modificación en la home del espacio 
web con objeto de hacer más visibles y accesibles los últimos resultados del proyecto: 
presentaciones y actos del seminario final, y últimos documentos elaborados (informes finales, 
etc.). 

2. Contratación del dominio: en noviembre de 2012 se eligió y contrató el dominio para la web: 
www.lifetremedal.eu. Se mantendrá en activo hasta pasados cinco años desde la fecha de 
finalización del proyecto. En octubre de 2015 GAN realizó el pago de la factura correspondiente 
al mantenimiento del dominio hasta 2020. 

3. Desarrollo de la web: El trabajo encargado a KEN COMUNICACIÓN (empresa adjudicataria del 
contrato de asistencia externa para esta acción y E1, E2 y E3 conjuntamente) estaba 
prácticamente finalizado para principios de marzo de 2013, quedando pendiente la 
estructuración para el archivo fotográfico, que quedó operativo en mayo de ese mismo año. 

4. Revisión y actualización de contenidos: la página del proyecto se encuentra activa. A fecha de 
finalización del proyecto  se han registrado 7.592 usuarios, con un total de 41.484 páginas vistas. 
Periódicamente se han realizado actualizaciones de sus contenidos, principalmente noticias 
relacionadas con el avance del proyecto, documentos generados, archivo fotográfico, etc… Esta 
fase se venía desarrollando con medios propios de GAN hasta finales de 2013, pero por 
problemas de personal se realizó una contratación externa a la empresa HEDA COMUNICACIÓN 
para reforzar esta tarea. De esta manera se subsanaron las deficiencias indicadas en la respuesta 
de la CE al Informe Inicial y se ha logrado mantener actualizados los contenidos con la 
información  generada con el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

http://www.lifetremedal.eu/
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PROBLEMAS DETECTADOS 

 Problemas con el servidor de la aplicación en desarrollo: la web estuvo alojada en un servidor 
del Gobierno de Navarra, por lo que hasta su publicación solo GAN tuvo acceso a la misma para 
realizar las revisiones. Se habilitó temporalmente un acceso para que los socios pudieran hacer 
sus correcciones. Este problema fue temporal y se solventó desde marzo de 2013.  

 La intranet del proyecto no contaba con espacio insuficiente para el intercambio de 
información entre los socios, por lo que se ha dejado únicamente para el archivo e intercambio 
de documentos finales (Deliverables, informes,…). Para solventar este problema y compartir 
otros documentos entre socios se está contando con las herramientas Dropbox: (únicamente 
para documentos “internos”: financieros y actas de reuniones) y Google DRIVE: actividades, 
prensa, estudios, mapas, fotos… 

 La página web no recibía muchas visitas, ya que los contenidos iniciales eran  muy específicos y 
técnicos. Parecía necesario reforzar la difusión de la web y una propuesta fue la creación de un 
banner para que los socios pudieran incluirlo en sus páginas web, e incluso otras entidades 
interesadas. Al ir incorporando noticias, eventos y contenidos más variados y de carácter más 
divulgativos, el espacio web ha ido recibiendo más visitas con el avance del proyecto. 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

e4.1 Mapa web del proyecto 22/02/2013 

e4.2 Dominio web 30/11/2012 

M5 Lanzamiento de la web del proyecto 30/03/2013 
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Acción E5 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN 
USC / UNIOVI / HAZI F 

DFA*/ PNPE*(*sin presupuesto) 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

24.800€ 64.582€ 260% 49% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

GAN se ha encargado de la coordinación de esta acción, si bien ha sido desarrolla por todos los 
beneficiarios (excepto TRAGSA: de las actuaciones en Galicia se ha encargado USC), colaborando en 
el caso de las actuaciones conjuntas (boletines, publicaciones), o desarrollando las actuaciones 
propias de cada territorio.  

 

Esta acción ha consistido en las siguientes actuaciones: 

 Celebración del Día Mundial de los Humedales: organización de actividades en torno a esta 
efeméride (2 de febrero) para potenciar la visibilidad de las turberas y medios higrófilos como 
humedales. Se han organizado 9 eventos.  

 En 2013 se organizaron visitas guiadas a uno de los enclaves del proyecto en Navarra 
(Jauregiaroztegi) y al Jardín Botánico de Gijón (Asturias). Para estos eventos se 
preparó documentación relativa al proyecto y a la Convención RAMSAR, que se 
distribuyó entre los participantes (25 y 15 personas respectivamente). También se 
prepararon notas de prensa y en ambos casos tuvo repercusión en los medios de 
comunicación. En el caso de País Vasco, tanto IHOBE como DFA prepararon una nota 
de prensa sobre el proyecto, que difundieron a los medios a través de sus canales 
oficiales. 

 En 2014: 

- El Parque Nacional de Picos de Europa, el día 1 de febrero organizó un acto 
en el Centro de Recepción de Visitantes del Parque, en Cangas de Onís.  El 
acto, organizado por PNPE y UNIOVI fue presidido por la Directora General 
de Recursos Naturales del Principado de Asturias. Consistió en la 
presentación del tema “Humedales y Agricultura” (establecido como 
temática anual por RAMSAR) y finalizó con una breve exposición sobre el 
proyecto TREMEDAL y las acciones que se desarrollaban en Picos de Europa. 
Las adversas condiciones meteorológicas impidieron la visita al enclave de 
Comeya. El acto contó con escasa asistencia de público general, pero tuvo 
una amplia repercusión mediática, ya que contó con la presencia de 
numerosos medios de comunicación. 

- En Galicia, el 13 de febrero USC celebró la jornada en el CEIP Santa Maria 
Valadouro con los alumnos del centro, dando a conocer  los diferentes tipos 
de humedales que se pueden encontrar en las áreas naturales de la zona 
norte de la provincia de Lugo y la Reserva de la Biosfera Tierras del Miño. 
Participaron 35 alumnos de educación primaria. La actividad contó con la 
colaboración de la Diputación Provincial de Lugo y el Ayuntamiento de O 
Valadouro. 

- En el caso de Navarra la actividad se desarrolló en marzo. El programa 
contemplaba una visita guiada a las turberas de Arxuri y Belate para explicar 
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las actuaciones en el marco de TREMEDAL. La visita contó con una afluencia 
importante (en torno a 50 personas) de diferentes edades y procedencias. La 
climatología contribuyó a un desarrollo exitoso de la visita. 

- En País Vasco, HAZI F y DFA propusieron a la Fundación del Valle Salado 
(colaboradora del proyecto) que se hiciese una visita temática, pero 
finalmente no se pudo realizar. 

 En 2015: 

- En Navarra la celebración fue el día 8 de febrero y se desarrolló en el Parque 
Natural de Bertiz y en la turbera de Belate. En Bertiz se ofrecieron dos 
charlas; una sobre el proyecto TREMEDAL en general y otra específica sobre 
los estudios paleoambientales que se han ido realizando en el marco del 
proyecto. Se aprovechó este acto para inaugurar la exposición sobre 
TREMEDAL en la sala de exposciones del Palacio de Bertiz. Posteriormente se 
realizó una visita a la turbera de Belate, que tuvo que ser corta por la copiosa 
nevada que había caído en el lugar. Asistieron 60 personas al evento. 

- En País Vasco se realizó una actividad lúdica, dirigida a niños de 6 a 12 años 
acompañados de adultos, ligada a aspectos de sensibilización y conservación 
de humedales (taller de manualidades con esta temática). También se 
aprovechó para hacer entrega de material divulgativo del proyecto y 
orientaciones sobre el mismo a los visitantes del Centro de Interpretación de 
los humedales de Salburua – Ataria. Por la tarde, se ofrecieron dos charlas en 
el Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz: la primera sobre el proyecto 
TREMEDAL y la segunda, sobre el seguimiento de las actuaciones del 
proyecto LIFE TREMEDAL en Jaizkibel y Usabelartza.  

- En Asturias, JBA (con la colaboración de UNIOVI) organizó para el 8 de 
febrero una visita Guiada Ornitológica (Especial Aves de Humedales), una 
charla «Proyecto Life+ TREMEDAL: La Importancia de conservar los 
Humedales (Acceso Libre) y una actividad familiar “Drosera viven en la 
Turbera”, junto con una visita guiada a los Humedales del Botánico. 

 

 Boletín electrónico del proyecto: aunque no estaba previsto inicialmente,  se decidió editar los 
boletines en cuatro idiomas (castellano, gallego, euskera e inglés). De esta forma se esperaba 
llegar de manera más eficiente a las poblaciones locales de los distintos territorios y fomentar 
su difusión a nivel internacional mediante la versión en inglés. La  ejecución de esta parte de la 
acción se ha retrasado respecto a la previsión inicial del proyecto y las fechas de publicación de 
los 6 boletines han ido sufriendo retrasos. Esto se debe en gran parte, al desarrollo final que 
han ido teniendo (nº de páginas, volumen de contenidos), notablemente superior al previsto 
inicialmente. También se ha realizado una edición impresa de estos boletines, no prevista 
inicialmente; en Navarra se han ido editando los distintos números en papel, para su 
distribución durante los DMH de los distintos años. También se editaron 100 unidades en cada 
uno de los 4 idiomas para su distribución durante el Seminario Final. 

 

Nº1, febrero de 2014 Nº 2, septiembre de 2014 Nº 3, diciembre de 2014 

Nº 4,  agosto de 2015 Nº 5, octubre de 2015 Nº 6, diciembre de 2015 

 

 Talleres locales: destinados a presentar el proyecto a grupos de interés locales y también a 
recoger las impresiones de la población local.  
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Se han realizado actuaciones de este tipo en Galicia:  

 20/12/2012 Jornadas de conservación y gestión de humedales en el complejo húmedo 
de Terra Chá, organizadas por el Centro de Conservación y Estudio de la Naturaleza 
“Casa das Ínsuas” en Rábade (Galicia). USC presentó las actuaciones previstas en el 
proyecto TREMEDAL. Público: población local y naturalistas, 11 personas. 

 10/01/2014 Jornadas de conservación y gestión de flora y fauna en la Reserva de la 
Biosfera de Terras do Miño, organizadas por el Centro de Conservación y Estudio de la 
Naturaleza “Casa das Ínsuas” en Rábade (Galicia). USC presentó el proyecto TREMEDAL. 
Público: población local y naturalistas, 17 personas. 

En el resto de territorios no se han desarrollado talleres locales como tales, pero se han 
realizado esfuerzos muy importantes para presentar el proyecto a la población local (Día de los 
Humedales, presentaciones en los ayuntamientos, reuniones para la definición de las 
actuaciones concretas de restauración con diferentes agentes implicados, etc.).  Este tipo de 
encuentros han sustituido el formato inicialmente propuesto de “talleres locales”, 
obteniéndose los mismos resultados esperados. 

En el caso de Navarra, se han mantenido encuentros habituales (al menos 7) con las entidades 
locales, tanto de gabinete como en forma de visitas de campo, para informar sobre el proyecto 
en general y sobre actuaciones concretas de restauración.  

 
 

  
DMH 2013 en Navarra DMH 2014, actividades con el CEIP Santa Maria 

Valadouro (Galicia) 

  
DMH 2015 talleres en Salburua – Ataria (País Vasco) Presentación del proyecto en Bertiz (2015) 
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 Presentaciones del proyecto en eventos regionales:  

Se han realizado  14 presentaciones de estas características. Para cada presentación se 
preparó documentación en distintos soportes (ppt, pdf,…) 

- 10/12/2012 Jornada "Estratexias para a mellora ambiental no Golfo Ártabro" invitados 
por la Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos para comunicar 
experiencias con los proyectos LIFE y en concreto el proceso de redacción y objetivos del 
proyecto LIFE+ TREMEDAL. Público: técnico.  

- 02/02/2013 Presentación del proyecto en Asturias y Celebración del Día Mundial de los 
Humedales en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Público: general, 15 personas. 

- 03/02/2013 Presentación del proyecto en Navarra y Celebración del Día Mundial de los 
Humedales en Burguete. Público: general, 35 personas. 

- 20/02/2013 Reunión de la Xunta de Goberno del IBADER y presentación del LIFE+ 
TREMEDAL por parte del Equipo técnico responsable de las acciones en Galicia. Público: 
técnico. 

- 13/09/2013 Visita de un representante de la UNESCO, de la Fundación Valle Salado y de 
URA Agencia Vasca del Agua, al entorno de Lago Caicedo Yuso. Presentación de LIFE+ 
TREMEDAL a cargo de DFA. 

- 01/02/2014    Presentación del proyecto en el Centro de Recepción de Visitantes del 
Parque Nacional Picos de Europa en Cangas de Onís, con motivo de la celebración del 
DMH. Público: general,  8 personas. 

- 30/05/2014    Presentación del proyecto para la población de Anue, con visita a la 
turbera del mismo nombre. Asisten 40 personas.  

- 03/2015       Presentación del proyecto en el Departamento de Medio Ambiente de 
Gobierno de Navarra para el personal del Guarderío. Asisten 40 personas. 

- 08/02/2015  Presentación del proyecto  en Navarra y Celebración del Día Mundial de 
los Humedales en Bertiz. Público: general, 60 personas. 

- 05/02/2015 En el Aula de Ecología Urbana de Gasteiz se realizaron 2 presentaciones 
sobre el proyecto TREMEDAL, con motivo de la celebración del DMH 2015. 

- 08/02/2015 UNIOVI-JBA: presentación “La importancia de conservar los humedales: el 
proyecto LIFE+ TREMEDAL”, con motivo de la celebración del DMH 2015. Asisten 20 
personas. 

- 07/04/2015 Visita de estudiantes de Pola de Lena al INDUROT. En el marco del LIFE+ 
TREMEDAL, alumnos de Bachillerato de Ciencias del Colegio Sagrada Familia-El Pilar de 
Pola de Lena (Asturias) realizan una visita al INDUROT (Universidad de Oviedo), donde el 
personal técnico adscrito al proyecto imparte una charla sobre el programa LIFE, la Red 
Natura 2000, la importancia de los humedales y las actuaciones que el LIFE+ TREMEDAL 
desarrolla en el Norte de la Península Ibérica para la conservación de turberas y otros 
enclaves húmedos. Además, los estudiantes recibieron material divulgativo y de 
sensibilización relativo al proyecto. Asistentes: 15 alumnos y 1 profesora. 

- 21/05/2015 Celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000: en Navarra se celebró 
este día con visitas guiadas en la turbera de Belate con grupos escolares de las escuelas 
rurales más próximas y otros de la Escuela Forestal de Pamplona. 

- 16/10/2015 en Navarra se hicieron otras dos presentaciones sobre el proyecto a dos 
grupos de interés, ambas con visita guiada incluida a la turbera de Belate: 

o Población local del valle de Ultzama, con su nueva corporación, tras las últimas 
elecciones municipales. 
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o Grupo de voluntariado, que además colaboró durante toda una jornada en la 
colocación de “salvapájaros”, en el cercado perimetral de este enclave. El 
objetivo de esta acción, es evitar la colisión de aves y murciélagos en las líneas 
de alambre del vallado. 

 

 Asistencia a eventos externos: Además de los indicados en el apartado de presentaciones en 
eventos regionales: 

 Jornada técnica de Gestión de Especies Exóticas Invasoras en Humedales, celebrada en 
Txingudi (Irun, País Vasco) el 31 de diciembre de 2013. Personal de IHOBE asistió a la 
jornada, dedicada a distintas actuaciones desarrolladas en Humedales. 

 Jornada técnica en las marismas del Txingudi. Celebración del día de los humedales, 
celebrada en Txingudi (Irun, País Vasco) el 30 de enero de 2014. Personal de GAN asistió 
a la jornada, dedicada a distintas actuaciones desarrolladas en Humedales. 

 8ª Conferencia Internacional de Geomorfología, celebrada en París del 27 al 31 de 
agosto de 2013. UNIOVI presentó la comunicación “Ortophoto to monitoring biochart in 
mountain soils (NW of Cantabrian Range, España”, ensayo metodológico realizado en 
Vega de Comeya en el marco de las acciones de TREMEDAL. Los gastos derivados de esta 
actuación se imputan en la acción F2 – Redes. 

 Pedometrics 2015, Congreso de Edafometría celebrado en Córdoba, del 14 al 18 de 
septiembre de 2015, en el que UNIOVI presentó la comunicación (póster) “Monitoring 
humification rates of soil organic carbon in mountain peatlands recovered using Vis-NIR 
spectroscopy approach (NW Spain)”, en el que se analizan cambios en los suelos de 
turbera en Comeya y Liordes (Picos de Europa)  mediante espectroscopía VIS-NIR. Los 
gastos derivados de esta actuación se imputan en la acción F2 – Redes. 

 IX Congreso Internacional de Humedales ("Wetlands Biodiversity and Services: Tools 
for Socio-Ecological Development"), 14 al 18 de septiembre de 2014, Huesca. Peralta, J. 
y colaboradores presentaron la comunicación “Results of a mire monitoring (2008-2013) 
in Navarre (NE Spain) after fencing to control livestock and ditch  damming to re-install 
hydrological balance”. Cillero, C. y colaboradores presentaron el poster “The role of 
hydrochemical data as an indicator of anthropogenic pressures on South European 
Atlantic bogs (NW Iberian Peninsula)”. A este evento asistieron además técnicos de 
GAN. 

 XXIV Jornadas Internacionales de Fitosociología, del 9 al 11 de julio de 2014, Gijón. 
Biurrun y colaboradores presentaron el póster “Restauración de la turbera de Lixketa 
(Navarra, NE España): estudio base para su monitorización”. 

 VII Congreso de Biología de Conservación de Plantas, del 30 de septiembre al 2 de 
octubre de 2015, Vitoria-Gasteiz. Berastegi, A. y colaboradores presentaron el póster 
titulado “Estudio y restauración de hábitats y flora en las turberas de Navarra. LIFE 
TREMEDAL”. Heras, P. e Infante, M. presentaron la comunicación “Ganado y 
conservación de humedales higroturbosos. Casi una década de experiencias en el monte 
Jaizkibel (Gipuzkoa). 

 Jornadas españolas sobre conservación del cangrejo de río autóctono, 21 y 22 de 
septiembre de 2015, Olot (Girona). Ramiro Asensio y colaboradores presentaron un 
póster con los resultados de los trabajos de control de cangrejo rojo. A las jornadas 
también asistió personal de HAZI. 

 XXIV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles Universidad de Zaragoza-AGE. 
28, 29 y 30 de octubre de 2015. Se participa con la ponencia “Cambios de la vegetación 
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tras la restauración de la turbera de Belate (Navarra) observados mediante cartografía 
diacrónica: 2008-2013”. 

 También se ha presentado el proyecto LIFE TREMEDAL en eventos de intercambio de 
información (detallados en la acción F2): 

- Proyecto LIFE HYGRO (LIFE09 NAT/PT/43). A través de USC, se intercambió información sobre las 
actuaciones de ambos proyectos. En mayo de 2013 técnicos de USC participaron en el workshop 
sobre Conservación y Restauración de Hábitats Prioritarios de Montaña, en Sierra de Montmuro. 

- Curso de verano organizado por USC con participación de especialistas en humedales y turberas 
de diferentes territorios. 

- Encuentro con investigadores de una Universidad de Japón. 

- Red de colaboración entre UNIOVI – Jardín Botánico de Gijón, Universidad de León, y la 
Universidad Masaryk (República Checa), con el fin de definir actuaciones a desarrollar en 
Tremedal en relación con las dos principales especies del hábitatt 7230 en Vega de Liordes (Picos 
de Europa): Salix hastata picoeuropeana y Juncus balticus cantabricus.  

- Red de colaboración entre USC – Conservatoire Botanique Nacional de Brest (Francia).  

- Reunión de trabajo sobre turberas en Lugo: los días 18 y 19 se celebró una sesión centrada en el 
análisis de los distintos tipos de turberas presentes en el norte de la Península Ibérica y se hizo 
una visita a las turberas de cobertor de la Sierra do Xistral. 

- Reunión de trabajo sobre turberas en el Norte de Burgos y Cantabria: Los días 3 y 4 de Junio de 
2015 se realizaron dos visitas de campo a zonas con presencia potencial de turberas de cobertor.  

- Jornada sobre humedales organizada por USC con participación de investigadores y especialistas 
en turberas de diferentes territorios. 

- LIFE RESECOM (Red de Seguimiento para especies de flora y Hábitats de Interés Comunitario en 
Aragón).  

- Proyecto LIFE francés « Tourbières de Jura » (Programme de réhabilitation fonctionnelle des 
tourbières du massif jurassien franc-comtois).  

 

 Artículos de prensa: se han registrado  más de 140 apariciones en prensa en el conjunto de los 
territorios del proyecto y también se han realizado al menos 5 entrevistas radiofónicas y 8 
apariciones en TV. En total suman unas 153 apariciones de TREMEDAL en medios de 
comunicación (respecto a las 28 estimadas inicialmente). 

En la siguiente tabla se presentan las apariciones en prensa registradas por cada socio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículos técnicos:  

 EL BOTÁNICO, junio 2013: “Gestión de turbera en Picos de Europa, Proyecto LIFE 
TREMEDAL: Conservación integrada ex situ/in situ de plantas”. Redactado por UNIOVI-
PNPE. La revista “El Botánico” pertenece a la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines 
Botánicos (AIMJB.  

 QUERCUS, septiembre 2015: ampliación monográfica de 8 páginas interiores en esta 
revista técnica que tiene una distribución mensual de 18.000 ejemplares. 

 
2013 2014 2015 TOTAL 

GALICIA (USC) 11 14 16 41 

ASTURIAS (UNIOVI-PNPE) 9 16 13 38 

PAÍS VASCO (HAZI-DFA) 2 20 12 34 

NAVARRA (GAN) 10 14 16 40 
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 CONOCER NAVARRA, junio 2015, artículo monográfico sobre turberas en Navarra y 
sobre el proyecto TREMEDAL. Se trata de una revista trimestral, especializada en el 
patrimonio natural y cultural de la Comunidad. 

Además se han elaborado artículos, comunicaciones y posters que se han presentado en en 
eventos científicos (ya comentados) relacionados con la temática del proyecto. Los abstract de 
algunos de estos trabajos se han publicado como “actas de congresos”. 

Además están preparados, pero pendientes de publicación: 

 LIMNETICA: “Removal of exotic fish species from lake Caicedo Yuso-Arreo” José Augusto 
Monteoliva y colaboradores han presentado los resultados de los trabajos de control de 
peces alóctonos invasores realizados en el marco del proyecto. 

 CONSERVACIÓN VEGETAL: “Conservación de turberas y medios hidroturbosos en 
Guipúzcoa a través del proyecto LIFE Tremedal”. Patxi Heras y Marta Infante recogen en 
este artículo pendiente de publicación los resultados de sus seguimientos de los 
enclaves gipuzkoanos del proyecto. 

 

  

Póster del DMH 2015 en Lugo Publicación técnica en “El Botánico” (UNIOVI-JBA) 

 

Publicación en QUERCUS 
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 Publiaciones técnicas: los trabajos realizados en la acción A1 han dado lugar a la publicación 
de 2 libros técnicos, como herramienta de divulgación de los resultados del proyecto 
(elaborados por USC): 

o “Diagnóstico y criterios para la conservación de Hábitats de Turbera en la RN2000” 

o “Conservación y gestión de Hábitats de Turbera en el Noroeste ibérico” 

 Otras actuaciones: en este apartado incluimos actuaciones que inicialmente no estaban 
previstas, pero que se han ejecutando también en el marco del proyecto:  

o USC: el 12 de febrero de 2014 desarrolló una jornada dirigida a estudiantes y 
profesores de los ciclos formativos de “Gestión forestal y medio natural”, “Medio 
Ambiente y Conservación del medio natural”, y “Trabajos forestales de conservación 
del medio natural”, en el Instituto de Educación Secundaria de Arzúa (Galicia). 
Participaron 60 alumnos y profesores. 

o PNPE: ha desarrollado un programa de actividades de educación ambiental dedicado 
a TREMEDAL. Está siendo ejecutado por los guías del Parque en colegios del ámbito 
socioeconómico del Parque Nacional. Está previsto que participen unos 400 alumnos 
de distintas edades. En la actividad se utilizan los materiales de sensibilización 
creados en TREMEDAL. 

o USC: en 2014 se organizó un curso de verano específico sobre Humedales 
Continentales, con la presencia de distintos expertos internacionales. Se incluyó en la 
oferta de cursos de verano de USC, lo que permitió llegar a un nuevo tipo de público: 
el universitario.  

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

M 9 Celebración del Día Mundial de los Humedales  
Febrero 2013 
Febrero – marzo 2014 
Febrero 2015 

D23 Boletines electrónicos (6) 

02/2014 
09/2014 
12/2014 
08/2015 
10/2015 
12/2015 

D24 Memoria de artículos y apariciones en prensa. Dossier de prensa  31/10/2015 

 Artículos técnicos pendientes de publicación (HAZI) AFTER-LIFE 

 Materiales de educación ambiental (PNPE) 2014 

 



Informe Final – LIFE+ 

TREMEDAL LIFE11 NAT/ES/707 

 

 

132 

 

 

Acción E6 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN 
UNIOVI / USC / HAZI F 

DFA* / PNPE*(*sin presupuesto) 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

25.320€ 14.697€ 58% 51% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

GAN se ha encargado de coordinar estas actuaciones, si bien ha sido necesaria la estrecha 
colaboración y trabajo de los socios para su desarrollo. En el caso de la publicación del Manual de 
BBPP, ha costado consensuar los contenidos y también recopilar su desarrollo, por la carga de 
trabajo que en esta etapa final están teniendo algunos de los socios. Una vez que la información está 
disponible, GAN coordina las tareas de maquetación e ilustración que se prevé concluirán fuera de 
plazo, en febrero de 2016. Por otra parte, la organización del Seminario Final ha estado a cargo de 
GAN, que también ha asumido los costes generados (catering, transporte, etc.). 

 

La acción ha consistido en 2 actuaciones: 

 Elaboración y publicación de un Manual de Buenas Prácticas en la gestión de turberas. 
Para definir el contenido de esta publicación han sido necesarias diferentes sesiones de 
trabajo, en las que finalmente se consensuó el enfoque que debía tener. Se ha querido 
recoger en este documento todo el conocimiento generado con el desarrollo del 
proyecto en los distintos territorios, de manera práctica y visual.   

La publicación contempla una versión digital (disponible en la web) y una edición en 
papel de 500 unidades, a repartir entre los socios para su difusión (125 ejemplares para 
cada socio).  

Para realizar el diseño y la impresión de esta publicación se ha contratado un ilustrador, 
Javier Arbilla, que también tiene el encargo de diseñar el Informe Layman (acción E7). El 
coste de ambos trabajos (total de 13.320 €) se ha distribuido entre los socios: HAZI: 
2.990€; UNIOVI: 2.630€; y USC: 7.700€. 

Por su parte, Navarra asume el coste (500€) de la impresión de 250 ejemplares del 
informe Layman. Aunque inicialmente estaba prevista la edición en papel de 2.000 
copias, se ha preferido traducirlo a los 4 idiomas y distribuirlo mayoritariamente en 
formato digital, e imprimir solo estas 250 copias (125 castellano, 30 inglés, 50 euskera y 
50 galego). 

 Seminario final del proyecto: los días 22 y 23 de octubre de 2015 se celebró el 
Seminario Final del LIFE+ TREMEDAL con el título “Humedales continentales del norte de 
la Península Ibérica: Gestión y restauración de turberas y medios higrófilos”. El objetivo 
de este evento fue compartir la experiencia y el conocimiento generados durante el 
desarrollo de las distintas acciones del proyecto, tanto a nivel divulgativo, como técnico 
y científico. Se ha querido además, compartir y complementar la experiencia de 
TREMEDAL con otros proyectos similares que se vienen desarrollando a nivel europeo. 
Para ello se ha contado con la participación, en el seminario, de expertos en distintos 
campos relacionados con la gestión de humedales y con los miembros del Comité 
Internacional de Asesoramiento del propio TREMEDAL (acción F2). 
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Al seminario se inscribieron 85 personas, que asistieron tanto a las sesiones técnicas que 
se realizaron en el Palacio del P.N. de Bertiz, como a las visitas que se hicieron durante la 
segunda jornada, en los enclaves de Arxuri y Belate.  

La organización del evento ha corrido a cargo de GAN, pero ha sido posible gracias a la 
estrecha colaboración entre los socios para el desarrollo de las distintas tareas; diseño 
del programa, charlas y presentaciones, etc.  

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

D25 Manual de Buenas Prácticas 04/2016 

M14 Seminario final del proyecto 22-23/10/2015 

e6.1 Materiales del Seminario Final 12/2015 

 

 
 

La Directora General de Medio Ambiente de Gobierno de 
Navarra inaugurando el seminario final. 

Acceso al Palacio de Bertiz, sede del seminario final 

  

Detalle de la mesa de sala plenaria del seminario Momento de la presentación de Amparo Mora (Picos de 
Europa). 

  

Imágenes de las visitas realizadas a las turberas de Arxuri y Belate. 
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Acción E7 INFORME DIVULGATIVO 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN 
UNIOVI / USC / HAZI F 

DFA* / PNPE*(*sin presupuesto) 

Presupuesto* Gasto* % de gasto “local”* 

6.000€ 7.499€ 125% 53% 

*No incluye % de gastos indirectos. No se incluye la partida de Personal. 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

Informe divulgativo (Layman). Para la elaboración de este informe, GAN ha contratado los servicios 
del mismo ilustrador que realiza el Manual de Buenas Prácticas (acción E6), con objeto de unificar el 
estilo y estética de ambas publicaciones. El coste de estos trabajos ha sido asumido por HAZI e 
incluye la ilustración-maquetación del informe en 4 versiones (castellano, galego, euskera e inglés), 
las traducciones (a euskera e inglés) y la impresión de 250 ejemplares (125 castellano, 30 inglés, 50 
euskera y 50 gallego). 

Navarra asume las tareas de coordinación de esta publicación y el coste de la impresión de los 250 
ejemplares, contando siempre con el consenso, aportaciones y visto bueno del resto de socios. 

 

RESULTADOS 

Código Resultado Entregado/finalizado 

D26 Informe divulgativo (Layman’s report) 04/2016 
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EVALUACIÓN GENERAL DE LAS ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN:  

El proyecto TREMEDAL ha desarrollado un conjunto importante de acciones de sensibilización 
pública y difusión de resultados, y todos los socios han invertido un esfuerzo importante en su 
ejecución. 

Existen una serie de herramientas transversales como son la página web, los materiales de 
sensibilización, la carpeta-folleto informativa o los paneles informativos que han sido desde el inicio 
del proyecto, los elementos comunes y básicos para la comunicación.  

Además, dentro de la acción E5 se han desarrollado diferentes eventos de divulgación y 
sensibilización, algunos de ellos no previstos en el proyecto inicial (actividades escolares para 
distintos niveles educativos, exposición itinerante, edición de folletos informativos, etc.) que han 
permitido llegar a otros destinatarios, no previstos inicialmente en TREMEDAL.  

Las reuniones que se han mantenido de manera habitual con diferentes agentes implicados,  
necesarias para el desarrollo de las acciones concretas de conservación (C1 a C10), han permitido 
además dar a conocer el proyecto a la población local y sobre todo, iniciar el proceso de “puesta en 
valor” de este tipo de enclaves, que eran totalmente desconocidos.  

Al final del proyecto, se puede afirmar que la mayor parte de los agentes con implicación directa en 
la gestión para la conservación de la biodiversidad de cada región (técnicos de las administraciones 
regionales con competencias en la materia, guarderío de medio ambiente y forestal, técnicos del 
ámbito de la gestión forestal, representantes de las entidades locales, guardas de las entidades 
locales, etc.) lo conocen y han participado activamente en su desarrollo.  

Otros grupos locales de interés (agentes de desarrollo local, empresas y empresarios relacionados 
con el ocio, asociaciones naturalistas, asociaciones culturales y población local), han sido también 
partícipes (y lo seguirán siendo en el periodo AFTER-LIFE) de todo el desarrollo y resultados de 
TREMEDAL. Ha sido importante la diversidad de públicos a los que se han dirigido las actividades de 
divulgación.  

La presencia del proyecto en prensa escrita y digital (local, regional y nacional) ha sido importante, 
bastante superior a la prevista inicialmente. Por otra parte, se ha tenido mayor dificultad en cumplir 
con lo propuesto en cuanto a “publicaciones técnicas”, aunque las que finalmente se han realizado 
han tenido gran alcance mediático. 

 

Para la etapa AFTER-LIFE de TREMEDAL se dispone de material (Layman, publicación de BBPP, 
versiones finales de estudios paleo-ambientales, etc.) para seguir manteniendo el contacto con todas 
las partes interesadas, el pulso informativo, encuentros técnicos, etc.  

Se seguirán utilizando los materiales generados durante el proyecto (boletines, folleto, exposición 
itinerante, camisetas, cuentos…), y está prevista la continuidad de acciones concretas como la 
celebración del Día Mundial de los Humedales para seguir llegando a todos los públicos.  

En prensa también se espera mantener una presencia significativa durante estos años posteriores al 
LIFE. 
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5.3 Evaluación general de la implementación técnica del proyecto  

El proyecto se ha desarrollado en su mayor parte acorde con las previsiones del proyecto inicial y las 
modificaciones planteadas ya en el informe intermedio, salvo pequeñas modificaciones en los plazos 
de entrega que no han afectado, en general, a la consecución de los objetivos previstos. 

Se ha logrado cumplir en gran medida con los resultados previstos inicialmente, evidenciándose los 
resultados positivos de las acciones ejecutadas; si bien en algunos casos  será necesario un 
seguimiento a largo plazo de la evolución de los enclaves para disponer de datos definitivos (ver 
detalles más adelante). 

Como resultado destacable de las acciones preparatorias (acciones A) se encuentra la revisión de los 
hábitats de turberas en el marco de la Región Atlántica, así como la identificación de indicadores y el 
diseño de una base de datos para la recopilación de la información del estado de conservación de los 
hábitats. 

La mejora del estado de conservación de los hábitats se ha logrado mediante actuaciones en 4 ejes: 

 En primer lugar, mediante la recuperación del funcionamiento hidrológico de los enclaves 
(Belate, Usabelartza, Isla de San Roque, etc.), así como la recuperación de la configuración 
original de la cubeta que albergaba el humedal (lago de Caicedo Yuso - Arreo, Ollos de 
Begonte).  

 El segundo eje de trabajo ha tenido relación con la reparación de impactos existentes así 
como la prevención de impactos futuros (amenazas). Además de los relacionados con el 
funcionamiento hidrológico destacan los impactos provocados por pistas (Belate, Maulitx, 
Lixketta, Usabelartza, lago de Caicedo-Yuso Arreo), infraestructuras (Ollos de Begonte) y 
plantaciones forestales y especies exóticas (Jaizkibel, Belate, Usabelartza, laguna de 
Cospeito).  

 El tercer ámbito de acción tiene que ver con la gestión del ganado (Liordes, Comeya, 
Alkurruntz, Belate, etc.), existiendo problématicas tanto de infrapastoreo como de 
sobrepastoreo dependiendo del enclave.  

 El cuarto aspecto trabajado tiene que ver con la recuperación de la vegetación natural y las 
especies características de los hábitats (laguna do Cospeito, lago de Caicedo-Yuso Arreo, 
Ollos de Begonte, isla de San Roque, Belate, Xuriain, etc.), constituyendo la acción de 
recolección de germoplasma y redacción de protocolos de germinación y cultivo una 
garantía para seguir trabajando en esta línea a medio-largo plazo. 
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CRONOGRAMA 

 

Jl A S O N D E F M A My J Jl A S O N D E F M A My J Jl A S O N D E F M A My J Jl A S O N D E F

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1
A1

D1-6

2
A2

D     11-

12

D      7-

10

D    13-

14

3
B1

M8 D15

4
C1

5
C2

6
C3

7
C4

8
C5

9
C6

10
C7

11
C8

12
C9

13
C10

D16

14
D1

D17

15
D2

D18

16
D3

D19

17
E1

D20 

M3

18
E2

D21

19
E3

M4 

M6
D22 M7

20
E4

M5

21
E5

M9 D24 D23

22
E6

M14 D25

23
E7

D26

24
F1

M1 M2
M     

10-13

25
F2

26
F3

M15 D27

27
F4

D28

Cronograma inicialmente previsto Modificaciones de cronograma (inf inicial e intermedio) Cronograma ejecutado Acciones ejecutadas fuera del cronograma previsto

2013 2014

CRONOGRAMA  FINAL TREMEDAL - LIFE11 NAT/ES/707 
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METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada para el diagnóstico, análisis territorial e identificación de indicadores 
del estado de conservación se ha revelado como muy adecuada y valiosa a la hora de establecer los 
criterios de identificación y análisis de los tipos de hábitat de turbera del Norte Peninsular. 

La mayor parte de las acciones de restauración han sido relativamente sencillas en su ejecución, sin 
embargo, por el tipo de enclaves de los que se trata y su alta sensibilidad, es remarcable la necesidad 
de que exista un trabajo de replanteo muy detallado, balizando adecuadamente las áreas de trabajo. 
Asimismo, es necesario un seguimiento en obra muy exhaustivo.  

Entre los problemas a los que se han enfrentado los socios de TREMEDAL a la hora de llevar a cabo 
las acciones de restauración destacan: 

 La modificación en el calendario de ejecución de algunas de las acciones por razones 
climatológicas se ha dado en las acciones de Xuriain (Navarra) o Liordes (Picos de Europa). 

 Las dificultades en el acceso han condicionado también alguna de las acciones. Por ejemplo, 
tanto en Xuriain como en Liordes, el transporte de material ha debido realizarse con 
helicóptero. 

 Tras las negociaciones ha sido necesario modificar o redirigir algunas de las propuestas 
iniciales. Por ejemplo en Picos de Europa, en lugar de un abrevadero para compensar la 
exclusión al ganado de parte de la turbera, se ha arreglado una cabaña. 

 La retirada de plantaciones forestales que suponen un impacto sobre las turberas no ha 
podido llevarse a cabo en su totalidad en Usabelartza ya que no se ha conseguido un acuerdo 
con la entidad responsable de la gestión forestal de la zona. 

 En Comeya se ha replanteado el tipo de cierre, optando por un vallado fijo en lugar de un 
vallado móvil, de forma que se garantiza una mejor obtención de resultados sobre efecto del 
cierre en la turbera. 

 Se ha constatado la necesidad de reparar las infraestructuras instaladas a lo largo del 
proyecto así como otras que existían previamente pero cuyo deterioro se ha evidenciado a lo 
largo del proyecto. 

La metodología para evaluar el impacto económico del proyecto utilizando el uso de los domicilios 
fiscales de los proveedores no determina de manera inequívoca el carácter local del gasto, pero 
constituye la mejor aproximación en la práctica, habiéndose obtenido resultados de gran interés, 
sobre todo de cara a su presentación en el ámbito local. 

La selección de la metodología TESSA para la evaluación de los servicios ecosistémicos, supuso el 
impulso definitivo al desarrollo de esta acción del proyecto. Aunque la metodología presenta algunas 
incertidumbres, en conjunto los socios han considerado que ha permitido alcanzar los objetivos 
perseguidos, con un coste en recursos humanos y técnicos asumible. 
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RESULTADOS 

Nº Milestone Acción Fecha de realización 

M1 Reunión inicial del proyecto F1 05/10/2012 

M2 Reunión de lanzamiento del proyecto F1 02/02/2013 

M3 Elaboración del Plan de Comunicación E1 22/02/2013 

M4 Lanzamiento del logo del proyecto E2 22/02/2013 

M5 Lanzamiento de la Web del proyecto E4 30/03/2013 

M6 Folleto divulgativo del proyecto E2 01/02/2013 

M7 Instalación de paneles informativos E3  Paneles Comeya y Liordes: 03/2014 

 Paneles Cospeito, Isla de San Roque y Ollos de Begonte: 
04/2014 

 Caicedo, Usabelartza y Jaizkibel: 11/2014 

 Enclaves de Navarra: 02/2015  

 Panel de Anue y 2ª de Mendaur (Navarra): 02/2016. 

M8 Compra de terreno del Lago Caicedo Yuso-Arreo B1 29/01/2014 

M9 Celebración del Día Mundial de los Humedales (3) E5 Febrero 2013 
Febrero – marzo 2014 

Febrero 2015 

M10 Reuniones del Comité Técnico (7) F1 05/10/2012 · 22/02/2013 · 30/09/2013 · 04/03/2014 · 
17/11/2014 · 23/04/2015 · 21/10/2015 

M11 Reuniones del Comité de Dirección (3) F1 05/10/2012 · 04/03/2014 · 21/10/2015 

M12 Reuniones de la Comisión Internacional de Asesoramiento (2) F1 18/11/2014 · 03/06/2015 · 23/10/2015 ·  

M13 Reuniones de las Comisiones Regionales de Asesoramiento (28) F1 30/09/2015 

M14 Seminario final del proyecto E6 22-23/10/2015 

M15 Realización de la auditoría externa F3 19/02/2016 

D1 Informe de presencia / distribución de hábitats A1 30/09/2015 

D2 Tipificación y caracterización de hábitats A1 30/09/2015 

D3 Evaluación ex - ante de los enclaves A1 30/09/2015 

D4 Indicadores comunes A1 30/09/2015 

D5 Base de datos A1 30/09/2015 

D6 Sistema de información geográfica A1 30/09/2015 

D7 Proyecto técnico Vega de Comeya A2 31/12/2013 

D8 Proyecto técnico Vega de Liordes A2 31/12/2013 

D9 Proyeto técnico Laguna de Cospeito A2 31/12/2013 
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D10 Proyecto técnico E. Viviparum A2 31/12/2013 

D11 Proyecto técnico hábitat 7210* A2 31/07/2013 

D12 Proyecto técnico Isla de San Roque A2 31/07/2013 

D13 Proyecto técnico de enclaves navarros A2 30/06/2014 

D14 Proyecto técnico de Lago Arreo A2 30/06/2014 

D15 Escrituras de compra de terrenos B1 09/04/2015 

D16 Protocolos de cultivo y germinación C10 31/12/2014 

D17 Informe de seguimiento de las acciones de restauración D1 31/10/2015 

D18 Informe de seguimiento de especies D2 31/10/2015 

D19 Valorización del impacto sobre servicios ecosistémicos. 
Resultados de impacto económico local de TREMEDAL 

D3 
31/10/2015 

D20 Plan de comunicación y manual de estilo E1 22/02/2013 

D21 Logo, folleto y artículos de promoción E2 Logo:22/02/2013 
Folleto:01/02/2013 
Art. promo: 30/09/2013 

D22 Imágenes de los paneles informativos E3  Comeya y Liordes: 12/2013 

 Cospeito, Isla de San Roque y Begonte: 04/2014 

 Caicedo, Usabelartza y Jaizkibel: 11/2014 

 Enclaves de Navarra: 12/2014.  

 Anue y 2ª de Mendaur (Navarra): 10/2015. 

D23 Boletines electrónicos (6) E5 02/2014 · 09/2014 · 12/2014 · 08/2015 · 10/2015 · 12/2015 

D24 Memoria de artículos y apariciones en prensa E5 31/10/2015 

D25 Manual de Buenas Prácticas E6 04/2016 

D26 Informe divulgativo (Layman’s report) E7 04/2016 

D27 Informes de auditoría financiera externa F3 03/2016 

D28 Plan de conservación después del LIFE F4 03/2016 



Informe Final – LIFE+ 

TREMEDAL LIFE11 NAT/ES/707 

 

 

141 

 

Resultados específicos de las acciones de conservación: 

Resultado previstos Previsto  Realizado Realización / Evaluación 

Informe sobre la presencia de hábitats 
turbosos en la Región Atlántica (acción 
A1) 

SI SI Se ha elaborado un informe de presencia y distribución de los hábitats, habiéndose detectado 
numerosos errores en la información de partida. 

Evaluación previa de los enclaves (acción 
A1) 

SI SI En una primera fase se ha llevado a cabo la recopilación de la información necesaria para redactar 
los proyectos de restauración de los enclaves. Los socios han llevado a cabo una cartografía de 
hábitats detallada y un informe de evaluación de los enclaves en base a un sistema común de 
indicadores. 

Indicadores comunes para la gestión y el 
seguimiento del estado de conservación 
de los elementos clave (acción A1) 

SI SI Se han identificado una serie de indicadores comunes para la valoración del estado de conservación 
de los hábitats objetivo de TREMEDAL. Dichos indicadores son coherentes con los establecidos por 
el European Topic Centre on Biological Diversity para la evaluación y presentación de informes del 
Art. 17 de la Directiva Hábitats. 

Base de datos de estudios sobre aspectos 
paleoambientales, físico-químicos y 
geográficos relacionados con turberas 
(acción A1) 

SI SI Los estudios paleoambientales, físico-químicos y geográficos relacionados con turberas se han 
recogido en una base de datos. 

Sistema de información geográfica (acción 
A1) 

SI SI La información sobre los hábitats y la cartografía de los enclaves se ha mantenido actualizada 
mediante un sistema de información geográfica. 

Restauración de 84,52 ha de turberas en 
Navarra. Conseguir un estado de 
conservación favorable para los HIC/HP 
claves del proyecto: 4020*, 7140, 7150 y 
6410 (acción C1) 

SI SI* 

 

* Aunque se evidencian ya los resultados positivos de estas acciones, se requieren un seguimiento a 
largo plazo de la evolución de los hábitats, así como un seguimiento continuado de la gestión 
ganadera. 

Se han llevado a cabo las diferentes actuaciones de restauración necesarias en cada enclave de 
TREMEDAL, incluyendo la restauración de drenajes mediante la instalación de diques, la eliminación 
de impactos producidos por pistas y plantaciones forestales y la instalación de  portillos y/o cierres 
para lograr una gestión ganadera compatible con la conservación de hábitats y especies, así como la 
recuperación vegetal con plantas procedentes de enclaves próximos y plantas cultivadas en vivero. 
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Resultado previstos Previsto  Realizado Realización / Evaluación 

Restauración de seis enclaves en el 
espacio Natura 2000 de Jaizkibel: 
restaurar 6000m

2
 del HIC 7140 y 5000m

2
 

del HP 7210*. (Acción C2) 

SI SI* 

 

* Las acciones requieren un seguimiento a largo plazo para valorar su efectividad 

Se han restaurado 6 enclaves de Jaizkibel mediante la retirada de cierres ganaderos, la realización 
de desbroces selectivos, el retiro forestal, el control de flora alóctona invasora, la plantaciones de 
brezal y marojal, la corrección hidrológica, las plantaciones de Cladium mariscus y la traslocación de 
Thelipteris palustris. 

Mejora del estado de conservación del HP 
3190* en el Lago de Caicedo Yuso-Arreo a 
través de la creación de un área tampón 
de vegetación natural para la protección 
de este HP, así como de los HIC/HP 
7210*, 7230, 1410 y 1510* y para 
controlar impactos externos. (Acción C3) 

SI SI A través de la compra de terrenos se ha conseguido crear un área tampón para la protección de los 
HIC/HP 7210*, 7230, 1410 y 1510*.  Además, a través del estudio de los perfiles topográficos a lo 
largo de las orillas del lago se ha podido demostrar una ocupación del vaso lagunar y la posterior 
defensa frente a inundaciones por parte de los terrenos agrícolas adyacentes. Se ha excavado la 
parte que se había ganado a la laguna en el pasado, con lo que se espera una recuperación a largo 
plazo del HIC 7230. 

Reducir las presiones en la turbera de 
Usabelartza (relacionadas con el uso 
forestal y recreativo) que afectan al HIC 
7140. (Acción C4) 

SI SI 

Casi en su 
totalidad 

Se han corregido las presiones principales que afectaban a la turbera aunque no completamente. Se 
han corregido los drenajes transversales en la pista y se han eliminado las dos zanjas drenantes. 
Además, se han modificado la pista para evitar su efecto drenante. Por último se han eliminado 
algunas de las plantaciones de ciprés de lawson (este problema no ha podido ser abordado en su 
totalidad).  

Mejora de los HIC/HP 7110* y 7230 en 
dos turberas de Picos de Europa: Vega de 
Comeya y Vega de Liordes. (Acción C5) 

 

Nota: Modificación: el HP 7130 se 
corresponde realmente con el HP 7110* 

SI 

 

SI Las actuaciones de exclusión del ganado llevadas a cabo permiten constatar una mejora en el 
estado de conservación de los hábitats, aunque es preciso un seguimiento a largo plazo para 
estudiar la evolución en el tiempo de las actuaciones llevadas a cabo. 

Restauración de hábitats en el espacio 
Natura 2000 Parga-Larda-Támoga: 4,9 ha 
de los HIC/HP 4020* y 6410; 1,3 ha del 
HIC 3110; 1 ha de los HP 7210* y 91E0; y 
2,6 ha del HIC/HP 3110, 6410, 6430 y 
91E0*. (Acciones C6, C8, C9) 

SI SI Se han logrado los objetivos de restauración de los hábitats en el espacio Parga-Larda-Támoga 
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Resultado previstos Previsto  Realizado Realización / Evaluación 

Incremento de la población de Eryngium 
viviparum en un 50% en las Lagunas de 
Cospeito e Isla de San Roque (Parga-
Ladra-Támoga). (Acción C7) 

SI SI La creación de nuevos medios lagunares, 20 ha en Lagoa de Cospeito y 1 ha en Insua de San Roque 
ha favorecido la configuración del HIC 3110, apareciendo especies características del HIC como son 
Eryngium viviparum, Pilularia globulifera y Luronium natans. 

La población de Eryngium viviparum se ha visto fortalecida con el reforzamiento  de 500 individuos, 
obtenidos a partir de cultivo in vitro de material vegetativo recogido en el propio humedal de la 
Lagoa de Cospeito. 

Teniendo en cuenta que la plantación ejecutada durante el proyecto fue de 500 individuos, y que la 
última estimación de población en Cospeito era de 1.050 individuos, el reforzamiento poblacional 
de la acción C7 ha supuesto un aumento del 48%. 

Incremento de la población de Carex 
hostiana en Belate y Arxuri y de 
Rhynchospora fusca y Spiranthes 
aestivalis en Arxuri. (Acción C1) 

SI NO En Navarra se ha cumplido con los objetivos previstos de seguimiento de la fenología, recolección 
de semillas, almacenamiento de semillas y realización de los ensayos de germinación. Los ensayos 
de germinación no han resultado exitosos, de forma que no se ha podido producir nueva planta 
para el reforzamiento poblacional. 

Como contrapunto al fracaso en el reforzamiento poblacional mediante planta producida en 
invernadero, se ha podido comprobar que las poblaciones de Carex hostiana y Rhynchospora fusca 
son mayores que las que se estimaban al inicio del proyecto. 

Restaurar un total de 109,31 ha: 1410 
(0,11 ha), 3110 (2,25 ha), 3190 (3,13 ha), 
4020* (0,40), 6210* (1,32 ha), 6410 (0,60 
ha), 6430 (0,30 ha), 7130 (0,40 ha), 7140 
(67,86 ha), 7150 (9,3 ha), 7210* (1,42 ha), 
7230 (2,41 ha), 91E0* 2,4 ha), 9230 (7,46 
ha), 9240 (5,96 ha), 9340 (3,89 ha) 

SI SI 

 

Se ha cumplido con el objetivo de restauración de los hábitats previsto en el proyecto inicial. 

Obtención de germoplasma de plantas 
amenazadas que son características de los 
hábitats turbosos, contribuyendo a la 
sostenibilidad a largo plazo del proyecto 

SI SI 

 

Se dispone de semillas de 18 especies conservadas en el Banco de germoplasma del JBA, lo que 
contribuye a garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. 

Se han establecido protocolos de germinación y cultivo para las 20 especies objeto de recolección. 

Se dispone de planta viva susceptible de ser utilizada en la restauración de turberas y otros medios 
higrófilos. 
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Resultado previstos Previsto  Realizado Realización / Evaluación 

Actualización de los Formularios oficiales 
de Red Natura (SDF) 

SI SI* 

 

* Parcialmente; El resto requiere un proceso de tramitación 

En la Acción A1 se ha hecho un análisis específico de los errores que incluyen los formularios 
oficiales de Red Natura 2000 en relación a los hábitats clave del proyecto. Dicha información se 
transmitirá a las entidades competentes en la actualización de los Formularios oficiales. 

En Navarra, la corrección de los errores detectados se ha tramitado ya a través de la entidad 
competente, Gobierno de Navarra, habiéndose realizado el envío al Ministerio y la CE. Únicamente 
se encuentra pendiente la aprobación oficial de los cambios por parte de la CE. 

En el caso del País Vasco se detectaron las siguientes modificaciones necesarias: 

Código Nombre Hábitats Situación 

ES2120017 Jaizkibel 7210* Hábitat no incluido en el formulario 

ES2110007 Lago de Arreo-Caicedo de Yuso 
3190, 7210* y 
7230 

Hábitats no incluidos en el formulario 

ES2120013 Río Leitzaran 7140 
Representación del hábitat 7140 de 
Usabelartza no incluida en el espacio 

A fecha de redacción de este informe el formulario de Jaizkibel se encontraba actualizado, mientras 
que el correspondiente al Lago de Arreo – Caicedo de Yuso se encontraba en tramitación. 

La ampliación de la ZEC Río Leitzaran para recoger la turbera de Usabelartza, por su parte, reviste 
mayor complejidad. Durante el proceso de designación de la ZEC fue necesario alcanzar diversos 
acuerdos que se hubieran visto perjudicados por modificaciones como una ampliación del lugar.  

Por este motivo se alcanzó el consenso de completar el proceso de designación ajustado a los 
límites del LIC original y retomar la ampliación cuando todo el proceso de designación esté 
completado. Esto se debe a las tensiones administrativas derivadas de la carta de emplazamiento 
instando a completar la designación de ZEC. 

En cualquier caso, el Gobierno Vasco ha trasladado su intención de cumplir el compromiso 
adquirido en la carta de apoyo (formulario A8) tan pronto como sea posible. 
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Resultado previstos Previsto  Realizado Realización / Evaluación 

Aumentar la biodiversidad de los hábitats 
clave en beneficio de algunas de sus 
especies de fauna y flora características 

SI SI Los primeros resultados de los trabajos de seguimiento realizados indican el beneficio de las 
acciones del proyecto.  

Cabe destacar: 

 En Liordes se ha comprobado en los muestreos el incremento de especies como Carex 
echinata, Parnassia palustris, Eleocharis quinqueflora, Potentilla palustris y Swertia 
perennis. 

 También en Liordes, las dos especies más relevantes del hábitat 7230, Juncus cantabricus y 
Salix hastata, han incrementado sus poblaciones. 

 En Laguna de Cospeito e Isla de San Roque se ha favorecido la expansión de tres especies 
características del HP 3110* como son Eryngium viviparum, Pilularia globulifera y Luronium 
natans. 

  Se ha comprobado el incremento de cobertura de esfagnos en enclaves como Comeya (HP 
7110*)  o Belate (HIC 7140)..  

 Se ha constatado el avance de Erica tetralix (HP 4020*) en Xuriain. 

 La instalación de diques han provocado un aumento del encharcamiento y la humedad lo 
que favorece a especies típicas de humedales y turberas (HIC 7140 y 7150 principalmente) 
como son: Potamogeton polygonifolius Rhynchospora alba, Drosera rotundifolia, 
Pinguicula grandiflora, y Pinguicula lusitanica en Alkurruntz; Hypericum elodes, Sphagnum 
auriculatum y Viola palustris en Lixketa; Eleocharis multicaulis Drosera rotundifolia y 
Pinguicula lusitanica en Maulitx, etc. 

  En Belate, el efecto combinado de la instalación de diques iniciado en 2008 y continuado 
en el periodo del proyecto TREMEDAL (2013-2015), junto con la regulación del periodo de 
pastoreo y las cargas ha favorecido la expansión de especies importantes como Arnica 
montana o Carex vesicaria.  
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Resultado previstos Previsto  Realizado Realización / Evaluación 

Redelimitar los espacios de la Red Natura 
2000, de forma que mejore la 
conectividad y la coherencia ecológica de 
la Red Natura 2000 

SI SI En el periodo de desarrollo de TREMEDAL tres de las turberas más importantes de Navarra han 
pasado a formar parte de la Red Natura 2000: la turbera de Arxuri en la ZEC Regata de Orabidea y 
turbera de Arxuri (se modifica el nombre inicial para dar importancia a la turbera), turbera de 
Jauregiaroztegi en la ZEC Sistema fluvial Irati, Urrobi y Erro y la turbera de Esteribar en la ZEC 
Belate. 

Además, en este periodo se ha aprobado el Plan de Gestión de dichas ZEC, incluyendo medidas, 
normas y directrices dirigidas a la conservación de turberas. TREMEDAL, contribuye a avanzar en las 
medidas de gestión de la ZEC.  

Promover la restauración de los hábitats 
clave del proyecto en otros lugares de la 
Península Ibérica 

SI SI Las personas externas al proyecto que han participado en las Comisiones de Asesoramiento y las 
que han participado en el Seminario Final han tenido la oportunidad de conocer las diferentes 
experiencias llevadas a cabo en TREMEDAL, muchas de ellas con aplicación indudable en otros 
territorios. 

Contribuir a la implementación de 
directrices de manejo para la 
conservación de hábitats clave 

SI SI Como publicación final del proyecto se ha elaborado un Manual de Buenas Prácticas donde se 
recogen las experiencias llevadas a cabo en cada territorio, remarcando las adaptaciones realizadas 
con respecto a la idea inicial así como los problemas detectados. Se ha hecho una edición de 500 
ejemplares. 

Aumentar el conocimiento de la 
población en general sobre los hábitats de 
turberas y humedales 

SI SI Aunque las actuaciones de restauración iban dirigidas a enclaves muy concretos y de pequeñas 
dimensiones, se ha hecho un esfuerzo importante para llegar al público general: 

 Se han organizado 21 eventos en los que ha participado público general, 9 de ellos en el 
rango de 0-25 participantes y 12 en el rango de 25-75 participantes. 

 La página web ha tenido una media de 210 visitantes al mes. 

 Se han publicado 140 artículos en prensa local y se han emitido 8 noticias/reportajes en 
televisión. 

 Se han instalado hitos y carteles explicativos en los diferentes enclaves de actuación 

 Se ha repartido material del proyecto en zona: artículos de promoción, boletines, etc. 

 El Seminario Final de TREMEDAL se ha celebrado dentro del ámbito del proyecto. 
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Resultado previstos Previsto  Realizado Realización / Evaluación 

Promover el desarrollo sostenible de los 
municipios donde se han llevado a cabo 
las acciones de conservación 

SI SI Se ha estimado el impacto económico generado en el ámbito local por la ejecución de las acciones 
del Proyecto. Del informe elaborado, cabe destacar que el gasto con aplicación local de TREMEDAL 
ha supuesto un 38% del gasto total del proyecto: unos 1.060.00€. 

La implementación de las acciones del proyecto ha contribuido a la puesta en valor de algunos 
enclaves que apenas eran conocidos (charlas, día de los humedales, paneles, boletines, etc.), lo que 
puede contribuir a una mejora en la gestión del uso público y el uso turístico de algunas áreas del 
ámbito del proyecto. 

Las medidas de comunicación del proyecto destinadas a un mejor conocimiento de los humedales y 
turberas y su gestión, por parte de diferentes entidades y personas implicadas en la gestión del 
medio natural, así como por parte de la población local (reuniones, día de los humedales, 
excursiones, boletines, web, manual de buenas prácticas) contribuirán, sin duda, a una mejora 
desde la perspectiva de la gestión sostenible del territorio. 
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5.4 Análisis de los beneficios a largo plazo  

BENEFICIOS MEDIO AMBIENTALES 

Mediante las acciones llevadas a cabo en el proyecto LIFE TREMEDAL se logra una mejora en el 
estado de conservación de Hábitats y especies de Interés Comunitario y Prioritarios considerados 
elementos clave de los espacios de la Red Natura 2000 en los que se ha trabajado. En Lugo se ha 
trabajado en tres humedales de la ZEC Parga-Ladra-Tamóga. En el Parque Nacional Picos de Europa 
se ha trabajado tanto en la parte asturiana (ZEC Picos de Europa-Asturias), como en Castilla y León 
(ZEC Picos de Europa-Castilla y León). En País Vasco, el ámbito del proyecto incluye las ZEC de 
Jaizkibel y Leitzaran Ibaia/Río Leitzaran en Gipuzkoa, así como el LIC del Lago de Caicedo Yuso-Arreo 
en Álava. Por su parte, en Navarra las turberas del proyecto se incluyen en varios espacios de la Red 
Natura 2000 (ZECs Regata de Orabidea y turbera de Arxuri, Belate, Monte Alduide y Sistema fluvial 
de los ríos Irati, Urrobi y Erro y LIC Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta), incorporándose 
además, varias turberas y zonas turbosas de importancia para la conectividad.  

Además, se logra una mejora en el estado de conservación de Hábitats y especies en enclaves 
(turberas y medios turbosos) importantes para la conectividad de Red Natura. En el proyecto se ha 
trabajado de manera específica sobre 7 tipos de hábitats de turbera (7110*, 7120, 7130*, 7140, 
7150, 7210*, 7230) y sobre otros hábitats higrófilos relacionados también presentes en los enclaves 
del proyecto (3110, 3190, 4020*, 6410, 6430, 91E0*, 1410, 1510*).  

 

El desarrollo de TREMEDAL ha contribuido a mejorar la información científico-técnica relativa a los 
hábitats de turberas y brezales húmedos en los territorios del Norte de la Península Ibérica, aspecto 
fundamental de cara a una correcta planificación y gestión en la Red Natura 2000 y una adecuada 
aplicación de la Directiva 92/43/CEE. Se ha descartado la presencia del hábitat 4010 en la Península 
Ibérica, así como también se ha constatado la presencia de los hábitats 4020*, 7110*, 7120, 7130*, 
7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230 y 91D0* en los territorios adscritos a la Región Atlántica y de los 
tipos 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* en la Región Mediterránea. La información 
obtenida en el proyecto Tremedal resulta por lo tanto fundamental para adecuar los formularios de 
datos normalizados de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 de estos territorios, así como la 
lista de referencia de las regiones biogeográficas Atlántica y Mediterránea. En Navarra, la 
tramitación para la corrección de varios de los errores y deficiencias encontrados se ha iniciado ya en 
el proceso de aprobación de algunas Zonas Especiales de Conservación y sus correspondientes Planes 
de Gestión planes de gestión (Artikutza, Río Areta y Sierra de Aralar). Además, también en el caso de 
Navarra, se prevén nuevos envíos de información para la corrección de errores a la Comisión 
Europea. En el resto de territorios, los socios del proyecto se comprometen a enviar los errores 
detectados a las entidades competentes de cada territorio. 

 

La Unión Europea en su Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida 
y capital natural (Comunicación de 3 de junio de 211), fija seis objetivos prioritarios para detener 
antes de 2020 la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas de UE. El primero de 
estos objetivos es la plena aplicación de las Directivas Hábitats y Aves, por lo que los logros 
relacionados con este LIFE suponen un paso más para alcanzar la plena protección y el estado de 
conservación favorable de los hábitats y las especies de interés comunitario. El mantenimiento de los 
procesos naturales en los ecosistemas también favorece la consecución del segundo objetivo de la 
estrategia europea sobre biodiversidad que tiene que ver con el mantenimiento y restauración de 
los ecosistemas y sus servicios. 
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En el desarrollo del proyecto se ha constatado que importantes superficies de hábitats 
representativos de brezales húmedos y ecosistemas de turberas no se encuentran incluidos en 
espacios de la Red Natura 2000, siendo destacable la incorporación de 4 turberas de gran relevancia 
a Red Natura 2000 en el periodo de desarrollo del proyecto Tremedal. En concreto, se han 
incorporado la turbera de Arxuri a la ZEC Regata de Orabidea y turbera de Arxuri, Jauregiaroztegi a la 
ZEC Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro y las turberas de Anué y Esteribar a la ZEC Belate. 
Este hecho es especialmente relevante, ya que las turberas de Arxuri, Anué y Esteribar son unas de 
las turberas más importantes de Navarra, y sin embargo habían quedado fuera de la Red Natura. 
También se ha verificado que el estado de conservación de los hábitats de turberas y brezales 
húmedos, tanto dentro de los espacios de la Red Natura 2000, como fuera de éstos, difícilmente 
puede considerarse como favorable. Las mayores pérdidas de estos tipos de hábitats se localizan en 
el extremo occidental y central del Norte de la Península Ibérica, vinculadas con el desarrollo de 
proyectos constructivos y la transformación de estos enclaves en pastizales artificiales y 
repoblaciones de coníferas o eucaliptos. 

 

Se han establecido los protocolos de germinación y cultivo para 20 especies estructurales de los 
hábitats objetivo del proyecto, así como de especies amenazadas. Además, las colecciones de 
semillas así como los ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Gijón, están disponibles para su 
utilización en labores de reintroducción o refuerzo poblacional que vayan a desarrollarse en 
actuaciones posteriores de conservación que den continuidad a las desarrolladas en el proyecto LIFE 
Tremedal u otras que pudieran plantearse en proyectos con temática relacionada. 

 

BENEFICIOS Y SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO 

El proyecto TREMEDAL, Humedales Continentales del Norte de la Península Ibérica: gestión y 
restauración de turberas y medios higrófilos, ha consistido en el desarrollo de una serie de acciones 
para mejorar el estado de conservación y la resiliencia de los hábitats turbosos e higrófilos en un 
conjunto de humedales de la cornisa cantábrica, en su mayoría incluidos en enclaves de la Red 
Natura 2000.  

Para todos los hábitats incluidos como objetivo del proyecto, en los enclaves en los que se planteaba 
trabajar, se presuponía un estado de conservación desfavorable o desconocido (en base a la 
información disponible al presentar el proyecto), y se identificaban varias amenazas y problemas de 
conservación generalizados (aunque luego cada enclave estuviese afectado por uno u otro). Una vez 
llevadas a cabo las acciones de restauración del proyecto se han corregido la mayor parte de 
impactos y se han establecido medidas para prevenir amenazas.  

Existen una serie de condicionantes positivos de cara a garantizar la continuidad las acciones de 
TREMEDAL. Por un lado, la mayor parte de los enclaves del proyecto se incluyen en la Red Natura 
2000 (4 de ellos incluidos en el periodo de desarrollo del proyecto), o bien, si no se incluyen en Red 
Natura, se encuentran recogidos como suelos de protección en los Planes de Ordenación Territorial. 
La mayor parte de los espacios Red Natura 2000 que albergan los enclaves del proyecto cuentan con 
Planes de Gestión o medidas de gestión aprobadas legalmente, habiéndose producido la aprobación 
de algunos de estos planes de gestión en el periodo de aplicación de TREMEDAL. 

También condiciona positivamente la continuidad del proyecto el importante esfuerzo de puesta en 
valor de los enclaves llevado a cabo en Tremedal, que ha contribuido notablemente a que las 
administraciones regionales y las entidades locales asuman entre sus tareas de gestión la 
conservación de estos enclaves. Este hecho es especialmente remarcable en los enclaves menos 
conocidos antes del inicio del proyecto Tremedal. 
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Los trabajos de seguimiento llevados a cabo dentro del proyecto  permiten constatar la respuesta 
positiva de los enclaves a las actuaciones de restauración llevadas a cabo, así como comprobar la 
mejora del estado de conservación de hábitats y especies, sin embargo, es preciso un seguimiento a 
medio-largo plazo para comprobar la evolución positiva de hábitats y especies (superficie, estructura, 
especies características, impactos, amenazas, etc.) y detectar posibles efectos indeseados. Para ello, 
se prevé contar con la colaboración de guarderío de cada zona, el trabajo técnico de las 
administraciones colaboradoras del proyecto, así como la participación de los técnicos de las 
entidades que han participado en el proyecto.  

Los trabajos de restauración llevados a cabo en los diferentes enclaves de Tremedal requieren  de 
una continuidad tanto en el seguimiento y el establecimiento de directrices de gestión ganadera, en 
el mantenimiento de estructuras como son cierres, portillos, diques, etc., así como el control de la 
fauna y flora exótica. Las administraciones colaboradoras del proyecto asumen la responsabilidad de 
estos trabajos junto con la colaboración de las diferentes entidades que han participado en el 
proyecto. Así mismo, la Diputación Foral de Álava incorpora a sus presupuestos las tareas que han 
quedado pendientes de realización. Por su parte, en Navarra se prevé destinar un presupuesto de 
50.000 € para abordar los trabajos de mantenimiento de 2016 así como acometer otras pequeñas 
actuaciones en humedales del ámbito atlántico-pirenaico de Navarra. Los detalles de la planificación 
de los trabajos a realizar para dar continuidad al Proyecto se recogen de forma precisa en el Plan de 
Conservación AFTER-LIFE.  

 

Sobre los beneficios y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, cabe destacar algunos resultados 
obtenidos del trabajo de evaluación de servicios ecosistémicos (metodología TESSA). Entre los 
ecoservicios identificados destacan el conocimiento científico y cultural y la educación ambiental, 
seguido del disfrute estético de los paisajes y el ecoturismo. Dichos servicios se ven favorecidos por 
las acciones llevadas a cabo por el proyecto y se ven además impulsados con una perspectiva de 
futuro. 

 

En lo que respecta al impacto económico local, a lo largo del proyecto se ha tratado de potenciar el 
trabajo de empresas locales y se ha favorecido también el mantenimiento del empleo de personas 
que viven en la zona que es ámbito del proyecto, tratando de contribuir a la permanencia del empleo 
local en tiempos de crisis. Se trata de impulsar la idea de que el ámbito de la gestión y las acciones de 
conservación de la biodiversidad pueden representar un nicho de trabajo en las zonas rurales de cara 
al futuro.  

 

REPLICABILIDAD, DEMOSTRACIÓN, TRANSFERENCIA Y COOPERACIÓN 

TREMEDAL se ha llevado a cabo una tipología variada de acciones de restauración. En el apartado de 
Buenas Prácticas se detallan los ejemplos más destacables de acciones que pueden aplicarse también 
en otros humedales. 

Los protocolos de germinación y cultivo de las especies que han sido objeto del proyecto pueden ser 
también de aplicación en otros territorios. 

Las reuniones del Grupo de Trabajo de Turberas desarrolladas en el transcurso del proyecto, el 
intercambio de experiencias llevado a cabo en el Seminario Final, las visitas de campo realizadas 
entre los técnicos del proyecto así como para visitar otros proyectos, la participación en eventos 
regionales y externos, así como la preparación de posters, comunicaciones y artículos científicos, han 
permitido mostrar al exterior las acciones llevadas a cabo en el proyecto. En esta línea, la continuidad 
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del Grupo de Trabajo de Turberas constituye una pieza clave de cara a la cooperación entre 
diferentes investigadores y técnicos que trabajan en la temática. 

Una de las riquezas del proyecto es que participan en el mismo diferentes tipos de entidades, como 
son Universidades y Centros de Investigación, Empresas Públicas y Administraciones Regionales 
principalmente, y que el ámbito territorial del proyecto es amplio (desde Lugo a Navarra). Este 
hecho, hace que se hayan visto facilitadas las relaciones con otras entidades y personas y que el 
acceso a la información sobre diferentes temáticas y territorios (incluso fuera del ámbito de trabajo 
de los socios del proyecto) haya sido posible. 

En el planteamiento inicial de la Acción F2 se hacía especial hincapié en el establecimiento de redes 
con otros proyectos europeos (LIFE principalmente), sin embargo, en el desarrollo de la misma se ha 
constatado la importancia de colaborar con entidades con implicación en la gestión y estudio de 
turberas, independientemente de que existan proyectos en activo. Así, cabe destacar la colaboración 
con técnicos de la administración de Castilla-León y Cantabria que han realizado una aportación de 
gran interés al proyecto. 

Los trabajos realizados en las acciones de restauración de LIFE Tremedal no son técnicamente 
complejos (cierres ganaderos, diques de madera, taponamiento de drenajes), sin embargo, si son 
complejas las fases de toma de decisiones y de seguimiento (que requiere a su vez un planteamiento 
inicial adecuado). En el proyecto Tremedal se dan a conocer las diferentes soluciones adoptadas 
dependiendo de las características y problemáticas de cada enclave. El Manual de Buenas Prácticas 
pretende recoger las diferentes problemáticas detectadas y las diferentes opciones para su 
resolución. Tremedal ha permitido testar la eficiencia de distintos tipos de trabajos y metodologías 
para paliar los problemas de conservación identificados para los hábitats y especies objetivo del 
proyecto. 

Entre las técnicas innovadoras que pueden ser de aplicación en otros proyectos cabe destacar los 
trabajos de seguimiento de la vegetación en el Lago de Caicedo Yuso-Arreo  así como los trabajos de 
erradicación de fauna exótica llevados cabo en este humedal.  

 

BUENAS PRÁCTICAS APRENDIDAS 

El objetivo de la publicación “Manual de buenas prácticas para la gestión de humedales” que se ha 
preparado dentro del proyecto LIFE Tremedal tiene como objeto recopilar y describir detalladamente 
las buenas prácticas aprendidas dentro del LIFE. 

 

Colaboración entre entidades investigación-gestión 

La participación en el proyecto de diferentes entidades (Universidades y Centros de 
Investigación, Empresas Públicas y Administraciones Regionales principalmente, etc,) ha sido 
clave para el desarrollo de algunas acciones del proyecto, en especial en lo referente al 
análisis y diagnóstico sobre la información existente sobre turberas. 

 

Colaboración con entidades locales y guarderío para garantizar una buena gestión y un 
mantenimiento de las acciones ejecutadas 

Se constata la conveniencia de que existe una colaboración estrecha en el desarrollo de las 
acciones, tanto con las entidades locales como con guarderío de cara a garantizar una buena 
gestión y mantenimiento de las acciones ejecutadas. 
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Creación de humedales temporales 

La acción de creación de humedales temporales en el LIC Parga-Ladra-Támoga puede servir 
de ejemplo para la recreación del HIC 3110, tanto en lo referente al diseño de la actuación y 
la determinación del área de actuación, como en la corrección topográfica y modelado del 
terreno para favorecer el encharcamiento en el periodo estival. 

 

Recuperación de terrenos ganados al humedal 

El estudio detallado de los perfiles topográficos a lo largo de las orillas del lago Arreo 
permitió detecar ligeras elevaciones en ciertos puntos de la orilla que demostraban una 
ocupación del vaso lagunar y posterior defensa frente a inundaciones por parte de los 
terrenos agrícolas adyacentes. En estos puntos se procedió a la realización de catas, 
identificando la capa que delimitaba el perfil del vaso antiguo de la laguna, lo que permitió 
determinar la superficie a excavar para recuperar los hábitats del Lago. 

 

Diques 

Se han utilizado en el proyecto 4 tipologías de diques cuya idoneidad depende de las 
características de la zona de actuación: diques de madera para drenajes de cierta entidad, 
diques con troncos para pequeños drenajes, rellenos de canales de drenaje y construcción de 
diques que sirven a su vez como paso de ganado entre zonas encharcadas. 

Se constata la idoneidad de disponer un levantamiento topográfico previo que permite 
identificar la ubicación adecuada para los diques. 

 

Cierres y portillos 

Se han instalado en el proyecto diferentes tipos de cierres y portillos, lo que permite 
identificar las distintas posibilidades existentes, cuya elección dependerá de las 
características del enclave, los objetivos y el presupuesto disponible. 

 

Gestión ganado 

Se ha podido estudiar que los requerimientos desde el punto de vista de la gestión del 
ganado dependen de las características del enclave y de sus usos históricos y actuales. 

Existen en el Proyecto ejemplos en los que se fomenta el uso ganadero para evitar problemas 
de embastecimientos, ejemplos en los que se instalan cierres para excluir el uso ganadero, 
así como enclaves en los que se plantea un cierre alternativo al ganado, dependiendo de la 
climatología y el uso ganadero de cada año. 

 

Restauración de la vegetación 

Se ha recopilado información sobre las diferentes experiencias de restauración de las 
comunidades vegetales y algunas plantas características y singulares de humedales que 
podrá utilizarse para el diseño de proyectos similares: 

- Producción de planta a partir de semillas o propágulos vegetativos para su utilización en 
la restauración. Desarrollo de protocolos de germinación y cultivo de especies objetivo. 
Estos trabajos se han desarrollado dentro de la Acción C10 del proyecto. 
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- En los enclaves navarros se llevaron a cabo dos tipos de trabajos. Por un lado se 
instalaron mallas vegetales para frenar la erosión y facilitar la recuperación de la 
vegetación en Xuriain y, por otro lado, se traslocaron y plantaron tapices de esfagnos y 
propágulos vegetativos de especies características de los hábitats de turbera en Belate y 
Xuriain. 

- Reforzamiento poblacional de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis mediante la 
plantación de nuevos bulbos. 

- Reforzamiento de las poblaciones de Cladium mariscus a partir de propágulos 
vegetativos de zonas próximas. 

- También se han llevado a cabo acciones de plantación de diferentes especies arbustivas y 
arbóreas. 

 

VALOR INNOVACIÓN / DEMOSTRACIÓN 

Desde el punto de vista innovador y demostrativo del proyecto cabe destacar los siguientes tres 
aspectos: 

 

Identificación de indicadores y diseño de base de datos para incorporar información del seguimiento 
de hábitats y especies. 

Permite recopilar la información de diferentes entidades y territorios, de forma que la 
comparación de datos y la elaboración de informes resumen resulte fácil. Además, se han 
seguido los estándares establecidos para el seguimiento de hábitats y especies para la 
elaboración del Informe del Artículo 17, lo que permitirá utilizar la información del proyecto 
con este fin. 

 

Evaluación de servicios ecosistémicos e impacto económico del proyecto. 

A través de la utilización de una metodología concreta (metodología TESSA) se han evaluado 
los servicios ecosistémicos que genera el proyecto. La necesidad de recopilar la información 
de los diferentes territorios llevó a los socios a indagar sobre este tipo de metodologías, 
habiéndose logrado un resultado muy satisfactorio que puede ser de aplicación en otros 
proyectos de conservación (LIFE u otros). 

Se ha hecho además un esfuerzo importante para evaluar el impacto económico del proyecto 
en el ámbito local. Una vez definido el ámbito local del proyecto, todos los gastos (incluidos 
personal) se han analizado definiendo su correspondencia o no con el ámbito local. Se 
concluye que el gasto con aplicación local de LIFE Tremedal ha supuesto un 38% del gasto 
total del proyecto (con las matizaciones pertinentes): unos 1.060.000€. 

 

Técnicas de restauración novedosas 

Si bien gran parte de las técnicas de restauración utilizadas son relativamente sencillas 
(creación de balsas, corta de arbolado, instalación de cierres y portillos, etc.), su 
implementación en humedales con características muy específicas y para lograr la 
restauración de hábitats y especies muy concretas, hace que Tremedal sea un proyecto que 
puede servir de referencia para otros proyectos de restauración. 
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La instalación de mallas vegetales en zonas con suelos erosionados así como la  restauración 
de la vegetación mediante especies características (traslocadas de enclaves próximos o 
producidas en vivero) constituyen técnicas poco utilizadas hasta el momento en el ámbito del 
proyecto. 
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INDICADORES A LARGO PLAZO DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

Indicador Criterio de éxito Fuente de verificación 

Superficie de los HIC/HP y de otros 
hábitats amenazados 

La superficie de los HIC/HP se mantiene o aumenta Revisión de la cartografía de hábitats. 

Área de presencia y poblaciones de 
las especies características y 
especies singulares 

Las áreas de presencia y las poblaciones de las especies características y 
singulares se mantiene o aumenta 

Seguimiento del área de presencia y las 
poblaciones de las especies  

Estructura de la vegetación La estructura de la vegetación responde al estado de conservación 
favorable del hábitat 

Seguimiento de la estructura de la vegetación 

Acciones de restauración e 
infraestructuras:  

Diques 

Cierres 

Portillos 

Pistas 

Las acciones de restauración se mantienen y se garantiza que  
funcionan adecuadamente  

Vigilancia y seguimiento de enclaves por parte de 
guarderío y técnicos con una asistencia técnica 
especializada. 

Impactos: 

Sobrepastoreo 

Infrapastoreo 

Pistas forestales 

Plantaciones forestales 

Otros 

No se detectan nuevos impactos ni reaparecen impactos que han sido 
objeto de reparación en el proyecto 

Vigilancia y seguimiento de enclaves por parte de 
guarderío y técnicos con una asistencia técnica 
especializada. 

Amenazas Se prevé la aparición de nuevos impactos y se adoptan soluciones 
previamente 

Vigilancia y seguimiento de enclaves por parte de 
guarderío y técnicos con una asistencia técnica 
especializada. 

Puesta en valor Se mantienen adecuadamente hitos y paneles informativos  

Se continúa con la realización de actividades para la puesta en valor de 
los enclaves: Día de los Humedales, charlas informativas, otros. 

Vigilancia y seguimiento de enclaves por parte de 
guarderío y técnicos con una asistencia técnica 
especializada. 

Seguimiento de actividades por parte de las 
entidades locales y las administraciones regionales. 
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Indicador Criterio de éxito Fuente de verificación 

Gestión del ganado La gestión ganadera garantiza una conservación favorable de hábitats y 
especies. 

Se establecen, en los enclaves donde es necesario unos calendarios 
y cargas ganaderas adecuados. 

Se gestionan los cierres y portillos (apertura y cierre) de acuerdo a 
criterios de conservación de hábitats y especies. 

Seguimiento de la gestión ganadera por parte de 
las entidades locales, las administraciones 
regionales y una asistencia técnica adecuada. 

Gestión del uso público Se garantiza que el uso público no genera impactos en los enclaves y 
que éste contribuye a una adecuada puesta en valor del enclave 

Seguimiento del uso público por parte de las 
entidades locales y las administraciones regionales 
y una asistencia técnica adecuada. 
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6. RESUMEN FINANCIERO 

RESUMEN DE LOS GASTOS EJECUTADOS  

TREMEDAL ha tenido un gasto real del 95% respecto al presupuesto previsto.  

 

GASTOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO  

Categoría de gasto 
Presupuesto que 

figura en el Acuerdo 
de Subvención 

Gastos ejecutados 
durante este periodo 

% de ejecución 

1. Personal     1.057.966,00 €  1.107.670,62€ 105% 

2. Viajes y dietas         80.931,00 €  51.422,80€ 64% 

3. Asistencia externa        684.261,00 €  751.746,84€ 109% 

4. Bienes duraderos        280.506,00 €  169.920,09€ 61% 

Infraestructuras             272.256,00 €  162.718,34€ 60% 

Equipamiento                 8.250,00 €  7.201,75 87% 

5. Compra de terrenos        305.564,00 €  313.613,20€ 103% 

6. Consumibles        183.563,00 €  89.658,53€ 49% 

7. Otros gastos directos         67.660,00 €  56.440,72€ 83% 

8. Gastos generales        164.416,00 €  155.875,91€ 95% 

TOTAL  2.824.867,00 €  2.696.348,72€ 95% 

 

Detalle de gasto por beneficiario 

Beneficiario Gasto ejecutado 

GAN 672.110,05€ 

USC 530.506,17€ 

TRAGSA 81.448,87€ 

UNIOVI 389.857,06€ 

PNPE 37.487,04€ 

DFA 527.090,61€ 

HAZI F 455.082,50€ 

IHOBE 2.733,43€ 
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO DEL PROYECTO 

La coordinación, el seguimiento  y control financieros del conjunto del proyecto es función de GAN, 
en calidad de beneficiario coordinador del proyecto. A su vez, esta función ha sido asignada a la 
asistencia externa contratada en la acción F1, junto con las funciones de gestión y coordinación 
administrativa del proyecto. Esta asistencia externa la ha prestado la empresa KAIZEN-EUREKA SL. 

Se estableció un sistema de controles de estado de gasto y documentación justificativa. Estos 
controles comenzaron a realizarse a finales de 2013 (una vez concretada la modificación).  

De forma general se han realizado controles anuales. Adicionalmente, se han realizado algunos 
controles intermedios con motivo de la emisión de informes, revisión por parte del equipo de 
seguimiento externo, o visita de la CE. 

Dado el elevado número de socios, y con el fin de facilitar el archivo y la revisión de la 
documentación relacionada con los gastos, se creó un sistema de nomenclatura específica para los 
gastos del proyecto: 

SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA LOS ARCHIVOS DE GASTOS DE TREMEDAL 

ACRÓNIMO DEL SOCIO-INICIAL TIPO DE GASTO- Nº DE GASTO EN LA EXCEL DEL SOCIO -  concepto y año. 

 
ACRÓNIMOS DE LOS SOCIOS INICIALES POR TIPO DE GASTO 

GAN Personal P 

USC Viajes y dietas V 

TRAGSA Asistencia externa AE 

UNIOVI Infraestructuras I 

PNPE Equipamiento E 

DFA Terrenos T 

HAZI F / HAZI K Consumibles C 

IHOBE Otros O 

Se considera que este sistema ha funcionado correctamente. Resulta sencillo y ágil para el envío de la 
información, además de sostenible en lo que se refiere al gasto de papel y los gastos de envío.  

 

Al margen de circunstancias específicas (como las que supusieron la solicitud de modificación), 
conforme avanza un proyecto es necesario hacer un seguimiento de la evolución del gasto ejecutado 
y un control de variaciones respecto al presupuesto previsto. Para ello en TREMEDAL se han 
realizado controles de documentación y estado de gasto periódicos, y en todas las reuniones de 
Comité Técnico (cada 6 meses) se ha solicitado a los socios que comunicasen variaciones detectadas 
o previstas.  

 

 

 

 

 

Ejemplo: GAN- AE 04- KAIZEN EUREKA 
asistencia coordinación 1 – 2013, se 
refiere al gasto número 4 de GAN, en la 
categoría Asistencia Externa, relativo a la 
asistencia de coordinación que ha 
prestado Kaizen Eureka en 2013.  

 


